
Termo de Referência Nº 221 

   

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA – LICITAÇÃO 

  

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços comuns de engenharia para manutenção/adequação 

de imóvel utilizado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e 

exigências estabelecidas neste instrumento. 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 

LOCAL DA 

EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS 

CATSERV 
UNIDADE 

DE MEDIDA 
QTDE 

CUSTO ESTIMADO (R$) 

UNITÁRIO TOTAL 

1 

Manutenção/Adequação 

do imóvel que abriga 

o Fórum Eleitoral de 

Floriano/PI, conforme 

Termo de Referência e 

anexos. 

Rua Francisco 

Castro, 940, 

Manguinha, CEP: 

64.800-185, 

Floriano-PI 

22225 Serviço 1 329.949,39 329.949,39 

  

1.1. Os serviços objeto desta contratação são caracterizados como serviços comuns de engenharia, conforme 

justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar. 

1.2. O critério de aceitabilidade de preços será o valor global estimado para cada item da contratação. 

1.3. O regime de execução do contrato será de empreitada por preço global. 

  

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A contratação aqui pretendida visa proporcionar aos imóveis utilizados pelo TRE-PI a manutenção das funções 

precípuas das edificações que estão diretamente ligadas ao conforto, segurança, funcionalidade e preservação do 

patrimônio público. 

2.2. Atualmente o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí utiliza 22 imóveis próprios, 35 imóveis locados e 07 espaços 

cedidos. 

2.3. Considerando que os diversos imóveis têm, naturalmente, desgaste pelo uso e pelo tempo, fica clara a 

necessidade de recomposição de seus atributos e funcionalidades a fim de garantir o conforto e segurança aos 

servidores, prestadores de serviço e eleitores que utilizam as edificações. 

2.4. Desta forma, a revisão/revitalização do imóvel deverá ser efetuada conforme requerida neste Termo de 

Referência. 

2.5. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2024. 

  

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO 

3.1. Conforme descrito acima, a manutenção dos imóveis utilizados pelo TRE-PI é necessária, e faz parte das 

obrigações deste Regional junto à Secretaria do Patrimônio da União, que é o gestor imobiliário da União. 
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3.2. Para tanto, a contratação aqui requerida é de empresa de engenharia ou arquitetura devidamente registrada no 

Conselho de Classe para execução de serviços relacionados à manutenção e adequações de forma a revitalizar todos 

os atributos da edificação. 

3.3. Os serviços aqui requeridos têm caráter pontual, ou seja, não são serviços continuados, uma vez que as planilhas 

de serviços relacionam o que hoje tem necessidade de reparo, não prevendo execução futura de quaisquer dos 

serviços ali contidos. 

3.4. Os serviços aqui pretendidos são usuais no mercado. 

3.5. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos 

Preliminares. 

  

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

Sustentabilidade 

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os 

seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis: 

4.1.1. Racionalização/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e água; 

4.1.2. Treinamento e orientação periódicos dos empregados sobre boas práticas de redução de desperdício/poluição; 

disposição final e ambientalmente adequada das embalagens, resíduos, peças e equipamentos após o uso, em 

observância à Logística Reversa disposta no art. 33 da Lei n. 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), no 

que couber; 

4.1.3. Preferência por materiais com maior índice de eficiência energética, sempre que houver viabilidade e desde 

que haja similares no mercado; 

4.1.4. Utilização de materiais biodegradáveis, no que couber; 

4.1.5. Seguir a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 19 de janeiro de 2010, que dispõe sobre os critérios de 

sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública 

Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências; 

4.1.6. Realizar a Gestão de Resíduos em atendimento à Resolução CNJ 400/2021. O tema objetiva o monitoramento 

da geração de resíduos e sua destinação pelos órgãos em observância à legislação e às normas pertinentes; 

4.1.7. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos 

na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – 

CONAMA, providenciando a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da 

contratação. 

4.1.8. Seguir as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

4.1.9. Especificar peças e componentes certificados pelo INMETRO, de acordo com a legislação vigente. 

4.1.10. Observar as prescrições e recomendações dos fabricantes relativamente ao emprego, uso, transporte e 

armazenagem dos produtos. 

4.1.11. Observar a Portaria 2.296, de 23 de julho de 1997 e atualizações – Estabelece as Práticas de Projetos e 

Construção e Manutenção de edifícios Públicos Federais, a cargo dos órgãos e entidades integrantes de SISG. 

4.1.12. Observar a Portaria Presidência Nº 683/2021 TRE/PRESI/DG, de18 de outubro de 2021, que instituiu o Plano 

de Logística Sustentável do TRE-PI para o período 2021/202 Às Leis e Resoluções relativas a sistemas de climatização 

e qualidade do ar interior. 

Subcontratação 
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4.2. Será permitida a subcontratação apenas dos serviços de desinstalação e instalação de painéis fotovoltaicos, 

infraestrutura de climatização e serviços de serralheria/metalurgia para estruturas metálicas, e algum outro que fuja 

à expertise da empresa desde que autorizado previamente pela fiscalização. 

4.2.1 O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do 

subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente. 

4.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita 

execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratação, bem como 

responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao 

objeto da subcontratação. 

Garantia da contratação 

4.4. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21, no percentual 

de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato. 

4.5 Será exigida garantia adicional da(o) licitante vencedora(vencedor) cuja proposta seja inferior a 85% (oitenta e 

cinco por cento) do valor orçado pelo TRE/PI, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem 

prejuízo das demais garantias previstas neste Instrumento. 

4.6. Em caso opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no prazo de até 30 (trinta) dias, 

a partir da data de homologação da licitação no sistema de compras do Governo Federal, devendo ser anterior à 

assinatura do contrato, conforme teor o §3º do artigo 96 da Lei nº 14.133/2021. 

4.7. A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser prestada em até 10 dias úteis após a assinatura 

do contrato. 

4.8. No caso de apresentação de garantias nas modalidades seguro-garantia ou fiança bancária, o prazo de validade 

desta garantia deverá ser superior ao da vigência do contrato, em pelo menos 90 (noventa) dias, de sorte a 

contemplar tempo hábil para as resilições dos contratos de trabalho. 

4.9. A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal 

mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora. 

4.10. A CONTRATADA se obriga a apresentar nova garantia, no prazo máximo de dois dias antes do seu vencimento 

ou no caso de prorrogação do contrato, sendo que no caso de redução do seu valor em razão de aplicação de 

quaisquer penalidades, ou ainda, após a assinatura de termo aditivo que implique na elevação do valor do contrato, 

o prazo máximo de apresentação de nova garantia ou de garantia complementar será de até dez dias, contado da 

publicação do referido aditamento, mantendo-se o percentual estabelecido no subitem 4.4. 

4.11. A garantia, ou parte remanescente, será devolvida à CONTRATADA após o cumprimento integral das obrigações 

decorrentes do contrato. 

4.12. A não apresentação da garantia, ou da sua complementação, quando for o caso, fora do prazo estabelecido, 

sem justificativa, ensejará a aplicação das sanções previstas no contrato e em lei. 

4.13. A garantia apresentada tem por finalidade assegurar o pagamento de: 

4.13.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do contrato. 

4.13.2. Multas punitivas aplicadas pela fiscalização à CONTRATADA e por outros Órgãos de fiscalização pública. 

4.13.3. Prejuízos diretos causados ao CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato. 

Vistoria prévia 

4.13. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar às suas expensas a 

vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, de 
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segunda a sexta-feira, das 07h00 às 13h00, devendo o agendamento ser efetuado previamente junto ao Serviço de 

Engenharia e Arquitetura, por meio dos telefones (86) 2107-9724 / 9733 ou pelo e-mail: enarq@tre-pi.jus.br. 

4.14. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia. 

4.15. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil 

anterior à data prevista para a abertura da sessão pública. 

4.16. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, 

apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação 

para a realização da vistoria. 

4.17. Neste caso, a licitante deverá prestar declaração formal que conhece o local e as condições da realização da 

obra ou serviço. 

4.18. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal acerca do conhecimento pleno 

das condições e peculiaridades da contratação. 

4.19. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, 

dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo a CONTRATADA 

assumir os ônus dos serviços decorrentes. 

  

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

Condições de execução 

5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

5.1.1. O início da execução do objeto dar-se-á na data prevista na Ordem de Serviços a ser expedida pela COAAD que 

será enviada à conta de correio eletrônico fornecido pela CONTRATADA no procedimento licitatório. 

5.1.2. O prazo para execução para cada item será de 04 (quatro) meses, a contar da data estipulada no subitem 5.1.1, 

conforme cronograma físico-financeiro em anexo. 

5.1.3. Após a assinatura do contrato - pela(s) vencedora(s) do certame - e antes do início dos serviços, o 

CONTRATANTE poderá convocar o representante da(s) CONTRATADA(S) para reunião inicial para tratar de: objeto do 

contrato, a forma de comunicação entre as partes, o modelo de execução do objeto; o modelo de gestão do contrato, 

as formas de recebimento provisório e definitivo, as sanções e glosas aplicáveis, os procedimentos de faturamento e 

pagamento, dentre outros. 

5.1.4. A(S) CONTRATADA(S) deverá(ão) apresentar ART do CREA ou RRT do CAU referente à execução do serviço, com 

a respectiva taxa recolhida, antes do início do serviço. 

5.1.5. A(S) CONTRATADA(S) deverá(ão) executar os serviços de manutenção/adequação em estrita observância aos 

projetos, planilhas orçamentárias, especificações técnicas, memoriais, cronograma físico-financeiro e demais 

documentos constantes nos anexos deste Termo de Referência. 

5.1.6. Os serviços serão prestados pela(s) CONTRATADA(S) dentro dos padrões aqui definidos, em dias úteis e no 

horário de trabalho comercial. 

5.1.7. Os serviços de manutenção/adequação do(s) prédio(s) serão executados sempre obedecendo as normas 

técnicas atinentes e às melhores práticas da engenharia. 

5.1.8. No caso de divergência entre os elementos de execução do objeto, deverá ser seguida a hierarquia (em ordem 

decrescente) conforme segue, devendo, entretanto, serem ouvidos os respectivos autores e a fiscalização: 1º. Projeto 

Arquitetônico e memorial descritivo; 2º. Projetos de Engenharia e seus memoriais descritivos; 3º. Orçamento da 

Obra. 
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5.1.9. Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser comprovadamente de primeiro uso e devem 

atender rigorosamente aos padrões e normas da ABNT, INMETRO, ANATEL e demais agentes reguladores. 

5.1.10. Se julgar necessário a Fiscalização poderá solicitar à(s) CONTRATADA(S) a apresentação de informação, por 

escrito, dos locais de origem, de certificados de conformidade ou de ensaios relativos aos materiais, aparelhos e 

equipamentos que pretende aplicar, empregar ou utilizar, para comprovação da sua qualidade. 

Local e horário da prestação dos serviços 

5.2. Os serviços serão prestados no seguinte endereço: 

· Fórum Eleitoral de Floriano, Rua Francisco Castro, 940, Manguinha, CEP: 64.800-185, Floriano-PI; 

  

5.3. Os serviços serão prestados em dias úteis, no horário comercial, podendo, a critério da Fiscalização e/ou Chefia 

Cartorária, ser autorizado horário distinto em casos excepcionais. 

Materiais a serem disponibilizados 

5.4. Para a perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, 

ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades descritas nos anexos deste Termo de 

Referência. 

Informações relevantes para o dimensionamento da proposta 

5.5. A demanda do órgão tem como base as seguintes características: 

5.5.1. Os proponentes deverão incluir em seus preços todos os encargos, taxas e impostos inerentes ao serviço a ser 

executado levando em consideração todas as demandas estabelecidas nas planilhas, cronogramas e memoriais em 

anexo a este Termo de Referência. 

5.5.2. Todos os custos de deslocamento, hospedagem, impressão de documentos etc., também deverão estar 

contabilizados no preço proposto. 

5.5.3. Para o correto dimensionamento do valor ofertado para cada serviço, é necessário que o licitante tenha 

conhecimento das especificações que estão em anexo, o projeto de arquitetura do imóvel, além da sua localização. 

Especificação da garantia do serviço 

5.6. O prazo de garantia do serviço observará a previsão dos artigos 26 e 27 da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa 

do Consumidor) 

Procedimentos de transição e finalização do contrato 

5.7. Os procedimentos de transição e finalização do contrato constituem-se das seguintes etapas: 

a) O contratado poderá ser acionado para promover correções, mesmo após o recebimento definitivo de obra ou 

serviço, observando o disposto nos §§ 2°, 5° e 6° do art. 140 da LLC e o art. 618 do Código Civil. 

b) Termo de recebimento provisório do objeto, elaborado pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 

em que se verifique o cumprimento das exigências de caráter técnico. 

c) Comprovante de encerramento da obra no Cadastro Nacional de Obras (CNO), conforme IN RFB nº 2061/2021, 

bem como, as atualizações no Serviço Eletrônico para Aferição de Obras (SERO), conforme IN RFB nº 2021/2021, 

sendo que, em caso de dispensa de cadastro, deverá a contratada apresentar formalmente as devidas justificativas 

para tal condição; 

d) Termo de recebimento definitivo do objeto elaborado por servidor ou comissão designada pela autoridade 

competente, que comprove o atendimento das exigências contratuais; 
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6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

6.1. O(s) contrato(s) deverá(ão) ser executado(s) fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as 

normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do(s) contrato(s), o(s) cronograma(s) de execução 

será(ão) prorrogado(s) automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples 

apostila. 

6.3. As comunicações entre o TRE-PI e a(s) CONTRATADA(S) devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir 

tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 

6.4. O TRE-PI poderá convocar representante(s) da(s) empresa(s) para adoção de providências que devam ser 

cumpridas de imediato. 

Fiscalização 

6.5. A gestão, fiscalização e acompanhamento dos serviços, bem como as atribuições dos servidores designados 

constarão em Portaria da Presidência deste TRE-PI específica para este fim. 

  

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Medição 

7.1. As medições deverão ocorrer ao final de cada etapa da execução contratual e a cada período de 30 (trinta) dias, 

conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a partir da ordem de início dos serviços. 

7.2 Após o início efetivo da execução dos serviços, a Contratada apresentará, na forma de relatório acompanhado de 

planilha detalhada, a medição periódica dos serviços executados, com o percentual de execução de cada serviço, que 

servirá de base para avaliação do cumprimento do cronograma e emissão da Nota Fiscal de cobrança, a ser emitida 

pela Contratada a cada medição. 

7.3. Serão medidas apenas as etapas/parcelas dos serviços executados e concluídos, vedado considerar materiais 

estocados no local para utilização futura. 

7.3.1 Uma etapa/parcela será considerada efetivamente concluída quando os serviços para ela previstos no 

Cronograma Físico-Financeiro estiverem executados em sua totalidade. 

7.4. A critério do TRE/PI e conforme justificativas indicadas pela Gestão/Fiscalização da Contratação, será possível: 

7.4.1. O pagamento de serviços prestados e medidos correspondentes a determinada parcela, em valor inferior ao 

previsto no cronograma físico-financeiro, desde que comprovado a  motivação por fator alheio à contratada. 

7.4.2. A medição e pagamento de etapa concluída antecipadamente, desde que tecnicamente viável e seja respeitada 

a sequência de execução de serviços disposta em cronograma físico-financeiro. 

7.4.3. Eventual ampliação do prazo de execução da contratação será precedida de autorização/formalização por meio 

de Termo Aditivo 

Do recebimento 

7.5. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a(s) 

CONTRATADA(S) apresentará(ão) a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de planilha e 

memória de cálculo detalhada. 

7.5.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa no 

Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 
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7.5.2. A CONTRATADA também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal 

dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso. 

7.6. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pela fiscalização, mediante termos 

detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico. (Art. 140, I, a, da Lei nº 

14.133/2021). 

7.6.1. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda da(s) 

CONTRATADA(S) com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga. 

7.6.2. O CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de profissionais 

técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a 

adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários 

7.6.3. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do(s) 

contrato(s) irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e 

qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar 

no redimensionamento de valores a serem pagos à(s) CONTRATADA(S), registrando em relatório a ser encaminhado 

ao gestor do contrato. 

7.6.4. O recebimento provisório somente poderá ser realizado na ausência de pendências a serem solucionadas 

pela(s) CONTRATADA(S), pois este não legitima a entrega provisória de um serviço inconcluso, mas visa resguardar a 

Administração no caso de aparecimento de vícios ocultos, surgidos após o recebimento provisório. 

7.6.5. Em caso de rejeição, o fiscal fixará prazo para que a irregularidade seja sanada, às custas da(s) CONTRATADA(S), 

sem prejuízo da aplicação de penalidades cabíveis. 

7.6.6. Nesse caso, cabe à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas 

todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas. 

7.6.7. A aprovação da medição prévia apresentada pela(s) CONTRATADA(S) não o exime de qualquer das 

responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados. 

7.6.8. A(s) CONTRATADA(S) fica(m) obrigada(s) a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, 

no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 

materiais empregados. 

7.6.9. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à 

entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

7.7. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisório, 

pela fiscalização designada pela autoridade competente, após o decurso do prazo de conferência ou vistoria que 

comprove a adequação do objeto aos termos contratuais e consequente aceitação mediante termo detalhado, 

obedecendo os seguintes procedimentos: 

7.7.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela(s) CONTRATADA(S) e, caso haja 

irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, 

solicitando à(s) CONTRATADA(S), por escrito, as respectivas correções; 

7.7.2. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios 

e documentações apresentadas; e 

7.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pela(s) CONTRATADA(S), de 

inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança. 

7.9. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser 

observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à(s) empresa(s) para emissão de Nota(s) 

Fiscal(is) no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento. 
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7.10. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do 

serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 

Liquidação 

7.11. Recebida a(s) Nota(s) Fiscal(is), correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, 

prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022. 

7.12. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a(s) Nota(s) Fiscal(is) ou Fatura(s) apresentada(s) 

expressa(m) os elementos necessários e essenciais do(s) documento(s), tais como: 

a) o prazo de validade; 

b) a data da emissão; 

c) os dados do contrato e do órgão CONTRATANTE; 

d) o período respectivo de execução do contrato; 

e) o valor a pagar; e 

f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

7.13. Havendo erro na apresentação da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s), ou circunstância(s) que impeça(m) a liquidação 

da(s) despesa(s), esta(s) ficará(ão) sobrestada(s) até que a(s) CONTRATADA(S) providencie(m) as medidas 

saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao CONTRATANTE; 

7.14. A(s) Nota(s) Fiscal(is) ou Fatura(s) deverá(ão) ser obrigatoriamente acompanhada(s) da(s) comprovação(ões) 

da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido 

Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 

14.133/2021. 

7.15. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: 

a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; 

b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de 

contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 

DE ABRIL DE 2018). 

7.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da(s) CONTRATADA(S), será(ão) providenciada(s) 

sua(s) notificação(ões), por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize(m) sua(s) situação(ões) ou, 

no mesmo prazo, apresente(m) sua(s) defesa(s). O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério 

do CONTRATANTE. 

7.17. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o CONTRATANTE deverá comunicar 

aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da(s) CONTRATADA(S), bem 

como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e 

necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 

7.18. Persistindo a irregularidade, o CONTRATANTE deverá adotar as medidas necessárias à(s) rescisão(ões) 

contratual(is) nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à(s) CONTRATADA(S) a ampla 

defesa. 

7.19. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela 

rescisão do(s) contrato(s), caso a(s) CONTRATADA(S) não regularize(m) sua(s) situação(ões) junto ao SICAF. 

Prazo de pagamento 

7.20. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da 

despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022. 
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Forma de pagamento 

7.21. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente 

indicados pela(s) CONTRATADA(S). 

7.22. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento. 

7.23. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

7.23.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, 

quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

7.24. A(s) CONTRATADA(S) regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, 

de 2006, não sofrerá(ão) a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. 

No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de 

que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

  

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO 

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 

8.1. O(s) fornecedor(es) será(ão) selecionado(s) por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na 

modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO. 

8.2. A licitação destes serviços dar-se-ão adotando-se o modo de disputa aberto (consoante teor do artigo 23 da 

Instrução Normativa Decreto n° 73/2022); 

8.3. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances 

intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta, será de R$ 100,00 (cem reais). 

8.4. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital. 

Regime de execução 

8.5. O regime de execução do(s) contrato(s) será de empreitada por preço global. 

Critérios de aceitabilidade de preços 

8.6. Considerando o regime de empreitada por preço global, os critérios de aceitabilidade de preços serão: 

8.6.1. Valor global: limitado ao valor total estimado da licitação para cada item, conforme previsto no item 9; 

8.6.2. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, por meio eletrônico, 

planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os custos unitários, bem como o detalhamento das 

Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais, com os respectivos valores adequados ao valor final 

da proposta, admitida a utilização dos preços unitários, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis 

no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato, nos termos dos artigos 

127 e 128 da Lei nº 14.133/2021; 

8.6.3 A Planilha Estimativa de Quantitativos e Preços Unitários, a Planilha de Detalhamento dos Encargos Sociais e a 

Planilha de Detalhamento de Benefícios e Despesas Indiretas -BDI são referenciais, devendo o valor global 

apresentado contemplar a execução integral dos serviços, de modo que quaisquer diferenças apuradas pela(o) 

licitante não acarretarão pagamentos adicionais pelo TRE/PI, ressalvado o disposto no art. 13, II, do Decreto 

7.983/2013, em que a Contratada obriga-se a aceitar eventual adequação do projeto, sendo que as alterações 

contratuais sob alegação de falhas ou omissões em quaisquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, 

memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) 

do valor total da contratação. 
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8.6.4. Não serão aceitas propostas com preços manifestamente inexequíveis. Nos termos do art. 59, §4º, da Lei nº 

14.133/2021, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor orçado pela Administração. 

8.6.4.1 Caso a proposta apresentada seja inferior a 75% do orçado pela Administração, será obrigatória a 

apresentação de justificativa e comprovação de exequibilidade em questão. 

8.6.4.2 Considera-se inexequíveis aqueles preços que não tenham sua viabilidade demonstrada por meio de 

documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de 

produtividade são compatíveis com a execução do objeto. 

8.6.4.3 Será exigida garantia adicional da(o) licitante vencedora(vencedor) cuja proposta seja inferior a 85% (oitenta 

e cinco por cento) do valor orçado pelo TRE/PI, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem 

prejuízo das demais garantias previstas neste Instrumento. 

Exigências de habilitação 

8.7. Para fins de habilitação, deverá, cada licitante, comprovar os seguintes requisitos: 

8.7.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada 

em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente 

quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta 

aos seguintes cadastros: 

a) Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF; 

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho 

Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 

c) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON, mantidos pelo 

Tribunal de Contas da União – TCU (https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=704144:3:104309834084148::NO:3,4,6::); 

d) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP 

(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?ordenarPor=nomeSancionado&direcao=asc) 

e) Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal – CADIN. 

8.7.2. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas “b”, “c” e “d” 

acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/) 

8.7.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por 

força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato 

de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa 

jurídica da qual seja sócio majoritário. 

8.7.4. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor 

diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas 

Indiretas. 

8.7.5. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre 

outros. 

8.7.6. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

8.7.7. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de 

participação. 

8.7.8. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto 

nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação 

da proposta subsequente. 
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8.7.9. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será verificada por meio do SICAF, nos 

documentos por ele abrangidos, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e à qualificação econômica 

financeira, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 

8.7.10. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante 

utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior 

à data prevista para recebimento das propostas; 

8.7.11. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes 

na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

8.7.12. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios 

eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s). 

8.7.13. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via 

sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

8.7.14. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos 

documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital. Não serão 

aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

8.7.15. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, 

todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

8.7.15.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos 

pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

Habilitação jurídica 

8.8. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da 

respectiva sede; 

8.9. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja 

aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-

br/empreendedor; 

8.10. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa 

individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro 

Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento 

comprobatório de seus administradores; 

8.11. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário 

Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou 

estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de 

março de 2020. 

8.12. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, 

acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

8.13. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal 

ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no 

Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz 

8.14. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, 

devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, 

além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971. 
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8.15. Ato de autorização: Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em 

funcionamento no País. 

8.16. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva. 

Habilitação fiscal, social e trabalhista 

8.17. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o 

caso; 

8.18. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida 

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, 

do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

8.19. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

8.20. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 

certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

8.21. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

8.22. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em 

cujo exercício contrata ou concorre; 

8.23. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar 

tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra 

equivalente, na forma da lei. 

8.24. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do 

tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição 

nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. 

Qualificação Econômico-Financeira 

8.25. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate 

de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução 

Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples; 

8.26. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 

69, caput, inciso II; 

8.27. Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado de Exercício do último exercício social, 

comprovando patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação. 

Qualificação Técnico-Operacional e Técnico-Profissional 

8.28. O participante deverá comprovar aptidão para execução de serviço de complexidade equivalente ou superior 

com o objeto desta contratação, por meio da apresentação de certidões ou atestados, emitidos por pessoas jurídicas 

de direito público ou privado. 

8.29. Dessa forma, será exigido das empresas licitantes, para fins de habilitação no certame licitatório, a apresentação 

de comprovante de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades 

e prazos com o objeto deste Termo de Referência, constituído de: 
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8.29.1. Prova de registro ou inscrição do licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA – 

ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, que comprove atividade relacionada com o objeto licitado; 

8.29.2. Para atendimento à qualificação técnico-operacional: atestados de capacidade técnica, acompanhado da ART 

ou RRT correspondente, que comprovem que o licitante executou para pessoa jurídica de direito público ou privado 

devidamente identificada, os seguintes serviços com as respectivas quantidades mínimas: 

a) Execução de serviços de engenharia de construção ou reforma de imóvel com área mínima de 150m² (cento e 

cinquenta metros quadrados) de área construída. 

b) Execução de serviços de instalação de painéis fotovoltaicos. 

8.30. Para atendimento à qualificação técnico-profissional: apresentação de profissional de nível superior, 

ARQUITETO OU ENGENHEIRO, reconhecidos pelo CREA ou CAU, detentor de Certidões de Acervo Técnico, expedidos 

pelo CREA ou CAU da região onde os serviços foram executados, com registro dos respectivos atestados de 

responsabilidade técnica por estes conselhos, que comprovem ter os profissionais executado para pessoa jurídica de 

direito público ou privado devidamente identificada, os seguintes serviços com as respectivas quantidades mínimas: 

a) Execução de serviços de engenharia de construção ou reforma de imóvel com área mínima de 150m² (cento e 

cinquenta metros quadrados) de área construída. 

8.30.1. Nos termos do Art. 67, I e § 6º, os profissionais indicados e apresentados como detentores de acervo técnico 

deverão participar da execução do objeto da contratação, mediante a apresentação de cópia da carteira de trabalho 

(CTPS), em que conste a licitante como Contratante; do contrato social/estatuto social da licitante, em que conste o 

profissional como sócio; o administrador ou o diretor; do contrato de trabalho ou, ainda, de declaração de 

contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaração de 

anuência do profissional. 

8.31 Será admitida a apresentação de atestados relativos a potencial subcontratado em relação à parcela do 

serviço de instalação de painéis fotovoltaicos, cuja subcontratação foi expressamente autorizada no tópico 

pertinente. 

8.32. O Atestado Técnico apresentado para habilitação neste certame deverá comprovar a aptidão para a execução 

de serviços com características similares em complexidade técnica e operacional equivalente ou superior aos serviços 

previstos neste termo de referência. 

8.33. Será admitido o somatório de atestados técnicos para obtenção do quantitativo mínimo necessário às 

habilitações técnico-operacional e técnico-profissional. 

8.34. Caso solicitado, o licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade do 

atestado apresentado, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual 

da contratante e local em que foram prestados os serviços, caso necessário. 

8.35. A empresa licitante deverá apresentar declaração afirmando conhecer todas as condições locais para execução 

do objeto, inclusive mercadológicas, e que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à 

natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e não utilizará deste para quaisquer 

questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante. 

  

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

9.1. Os custos estimados total da contratação de cada item segue: 

a) Item 1 - Fórum Eleitoral de Floriano-PI, é de R$ 329.949,39 (trezentos e vinte e nove mil novecentos e quarenta e 

nove reais e trinta e nove centavos); 

9.1.1. O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com base no 

SINAPI/PI (10/2024), ORSE/SE (09/2024) e SEINFRA/CE (versão 028). 
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10. VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

10.1. O prazo de vigência da(s) contratação(ões) é de 8 (oito) meses contados da data prevista na Ordem de Serviços 

a ser expedida pela COAAD, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. 

10.1.1. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o 

objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa da(s) 

CONTRATADA(S), previstas neste instrumento (contrato por escopo). 

10.2. O(s) contrato(s) será(ão) extinto(s) quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra 

antes do prazo estipulado para tanto. 

10.3. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do 

objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o(s) contrato(s). 

10.4. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa da(s) CONTRATADA(S): 

10.4.1. ficará ele(s) constituído(s) em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e 

10.4.2. poderá a Administração optar pela extinção do(s) contrato(s) e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em 

lei para a continuidade da execução contratual. 

  

11. REAJUSTE 

11.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento 

estimado em anexo ao Edital. 

11.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido da Contratada, os preços iniciais serão 

reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do Índice Nacional de Custos da Construção Médio (INCC-M), 

calculado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a 

ocorrência da anualidade, com base na seguinte fórmula: 

R = V (I – Iº) / Iº 

Onde: 

R = Valor do reajuste procurado; 

V = Valor contratual a ser reajustado; 

Iº = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada no orçamento estimativo 

da Administração; 

I = Índice relativo ao mês do reajustamento. 

11.3 Não se aplica o disposto no item 11.2 na hipótese de o atraso na execução da serviços avençados e a 

consequente prorrogação do prazo do contrato ocorrerem por causa atribuída à Contratada. 

11.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos 

financeiros do último reajuste. 

11.5. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará à Contratada a 

importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado 

o índice definitivo. 

11.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser 

utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 
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12. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

12.1. São obrigações do CONTRATANTE: 

12.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela(s) CONTRATADA(S), de acordo com o contrato e 

seus anexos; 

12.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência; 

12.4. Notificar a(s) CONTRATADA(S) por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades 

constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções 

por ele propostas sejam as mais adequadas. 

12.5. Notificar a(s) CONTRATADA(S), por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, 

para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas; 

12.6. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pela(s) CONTRATADA(S); 

12.7. Comunicar à(s) empresa(s) para emissão(ões) de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da 

execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, 

quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021; 

12.8. Efetuar o pagamento à(s) CONTRATADA(S) do(s) valor(es) correspondente(s) à(s) execução(ões) do(s) objeto(s), 

no prazo, forma e condições estabelecidos em contrato e no presente Termo de Referência; 

12.9. Aplicar à(s) CONTRATADA(S) as sanções previstas na lei e no(s) respectivo(s) contrato(s); 

12.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à(s) execução(ões) do(s) 

contrato(s), ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum 

interesse para a boa execução do ajuste. 

12.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico- financeiro feitos pela 

CONTRATADA. 

12.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de 

descumprimento de cláusulas contratuais. 

12.13. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato. 

12.14. Cientificar a Assessoria Jurídica do próprio CONTRATANTE para adoção das medidas cabíveis quando do 

descumprimento das obrigações pela(s) CONTRATADA(S); 

12.15. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento. 

12.16. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos de 

recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações 

expedidas. 

12.17. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições 

adequadas ao cumprimento, pela(s) CONTRATADA(S), das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o 

serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado. 

12.18. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pela(s) CONTRATADA(S) com terceiros, ainda que 

vinculados à execução do(s) contrato(s), bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato 

da(s) CONTRATADA(S), de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

12.19. Previamente à(s) expedição(ões) da(s) ordem(ns) de serviço(s), verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar 

providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução. 
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13. DAS OBRIGAÇÕES DA(S) CONTRATADA(S) 

13.1. A(s) CONTRATADA(S) deve(m) cumprir todas as obrigações constantes no(s) respectivo(s) contrato(s) e seus 

anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do 

objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 

13.2. Manter preposto(s) aceito(s) pela Administração no(s) local(is) do(s) serviço(s) para representá-la(s) na 

execução do(s) contrato(s). 

13.2.1. A(s) indicação(ões) ou a manutenção do(s) preposto(s) da(s) empresa(s) poderá(ão) ser recusada pelo órgão 

ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a(s) empresa(s) designar outro(s) para o exercício da 

atividade. 

13.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato(s) ou autoridade superior (art. 137, II) e 

prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados; 

13.4. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas do contrato, com habilitação e 

conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja 

quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência; 

13.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo 

fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos 

materiais empregados; 

13.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa 

do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, 

não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, 

que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor 

correspondente aos danos sofridos; 

13.7. Efetuar comunicação ao Contrante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou finalização do 

serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis. 

13.8. Não contratar, durante a vigência do(s) contrato(s), cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 

ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do Contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do 

artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021. 

13.9. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a 

Contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da 

prestação dos serviços, os seguintes documentos: 

a) Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 

b) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 

c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

13.10. Responsabilizar(em)-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo 

de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 

previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a 

responsabilidade ao CONTRATANTE; 

13.11 Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras – CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias 

contados do início das atividades, em conformidade com a Instrução Normativa RFB nº 2061, de 20 de dezembro de 

2021. 

13.12. Comunicar ao(s) Fiscal(is) do(s) contrato(s), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal 

ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

40



13.13. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-

lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do 

empreendimento. 

13.14. Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo 

com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

13.15. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução 

do objeto, durante a vigência do contrato. 

13.16. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 

determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de 

segurança, higiene e disciplina. 

13.17. Submeter, previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos 

métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere. 

13.18. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz 

para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre; 

13.19. Manter durante toda a vigência do(s) contrato(s), em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições exigidas para habilitação na licitação; 

13.20. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa 

com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas 

na legislação (art. 116, da Lei 14.133/2021); 

13.21. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com 

a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (parágrafo único, do art. 116, da Lei nº 

14.133/2021); 

13.22. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 

13.23. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, 

inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o 

previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto 

quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021; 

13.24. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de 

segurança do CONTRATANTE; 

13.25. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo CONTRATANTE. 

13.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá. 

13.27. Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão 

para a execução do serviço. 

13.28. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional. 

13.29. Atender às solicitações do CONTRATANTE quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado 

pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução 

do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto. 

13.30. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas do CONTRATANTE. 

13.31. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem 

atividades não abrangidas pelo(s) contrato(s), devendo a(s) CONTRATADA(S) relatar(em) ao CONTRATANTE toda e 

qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função. 
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13.32. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do CONTRATANTE. 

13.33. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, 

a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação. 

13.34. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas no 

Termo de Referência, em plena validade. 

13.35. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e 

autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável. 

13.36. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro responsável, as informações sobre o 

andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, 

condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os 

comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto. 

13.37. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos 

na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - 

CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010; 

13.38. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes 

registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do 

CONTRATANTE, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de 

engenharia. 

13.39. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, 

os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e 

equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações. 

13.40. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, 

energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias 

de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, 

Licença Ambiental de Operação etc.). 

  

14. SANÇÕES 

14.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, a(s) CONTRATADA(S) que: 

a) der causa à inexecução parcial do contrato; 

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos 

serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c) der causa à inexecução total do contrato; 

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado; 

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato; 

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

14.2. Serão aplicadas à(s) CONTRATADA(S) que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções: 
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i) Advertência, a ser aplicada quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas 

faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado ou não 

justifique a imposição de penalidade mais grave. 

ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem 

acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave; 

iii) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, 

“g” e “h” do subitem acima, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais 

grave. 

iv) Multa: 

(1) De 0,2% (dois décimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 4% 

(quatro por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia. 

O TRE/PI poderá declarar a inexecução total do objeto e rescindir o contrato se a Contratada não apresentar garantia 

à contratação após o decurso de 20 (vinte) dias do prazo previsto para o atendimento dessa providência 

(2) De 10% (dez por cento) do valor do contrato, para atraso injustificado superior a 15 (quinze) dias para o início da 

prestação do serviço, de acordo com a Ordem de Serviço. O TRE/PI poderá declarar a inexecução total do objeto e 

rescindir o contrato se a Contratada não iniciar as atividades até o 15º (décimo quinto) dia do momento estabelecido 

na ordem de serviço. 

(3) De 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso injustificado na entrega do objeto, sobre o valor total do 

contrato, de acordo com prazo estabelecido no cronograma físico- financeiro, até o limite de 30 (trinta) dias. Após o 

trigésimo dia o TRE/PI poderá declarar a inexecução parcial do objeto e rescindir o contrato se a Contratada não 

concluir a entrega do objeto até o 30º (trigésimo) dia do final do prazo estabelecido. 

14.3. O atraso injustificado na conclusão do objeto se caracteriza: 

14.3.1. A partir do primeiro dia após findo o prazo de execução, para serviços não concluídos; 

14.3.2. A partir do primeiro dia após findo o prazo concedido pela Fiscalização para solução de pendências nos 

serviços concluídos. 

14.4. A inexecução parcial será caracterizada, entre outras hipóteses, por: 

14.4.1. Execução, a qualquer tempo, de percentual inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor total acumulado 

previsto no cronograma físico-financeiro vigente; 

14.4.2. Abandono injustificado do objeto por 5 (cinco) dias úteis consecutivos. 

14.5. Além das multas previstas acima, poderão ser aplicadas multas, conforme graus e eventos descritos nas tabelas 

1 e 2 abaixo, até o somatório de 15 graus, cumulativamente, a partir do qual poderá ser configurada inexecução 

parcial do contrato. 

Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 R$ 500,00 

2 R$ 1.000,00 

3 R$ 2.000,00 

4 R$ 3.000,00 

5 R$ 5.000,00 
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Tabela 2 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 Manter funcionários sem qualificação para executar os serviços contratados; 1 

2 
Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter permanente, 

ou deixar de providenciar recomposição complementar; por ocorrência. 
2 

3 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os 

serviços contratuais por tarefa designada; 
3 

4 
Utilizar as dependências do TRE-PI para fins diversos do objeto do contrato; por 

ocorrência. 
4 

5 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou 

consequências letais, por ocorrência; 
5 

Para os itens a seguir, deixar de: 

6 
Apresentar a ART dos serviços para início da execução destes no prazo definido 

pela FISCALIZAÇÃO. 
1 

7 
Substituir empregados que se conduzam de modo inconveniente ou não atendam 

às necessidades do serviço; 
1 

8 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, 

por ocorrência; 
2 

9 
Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor sanções àqueles 

que se negarem a usá-los, por ocorrência. 
2 

10 
Refazer serviço não aceito pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos estabelecidos no 

contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. 
3 

11 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela 

de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por 

ocorrência; 

3 

  

15. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

15.1. As despesas decorrentes da(s) presente(s) contratação(ões) correrão à conta de recursos específicos 

consignados no Orçamento Geral da União. 

15.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação (sujeita a alteração após a classificação pela COOF): 

15.2.1. Gestão/Unidade: 0001/070006 - Tribunal Regional Eleitoral do Piauí; 

15.2.2. Fonte de Recursos: 1000000000 - Recursos Livres da União; 

15.2.3. Programa de Trabalho: 02122003320GP0022 - Julgamento de Causas e Gestão Administrativa - no Estado 

do Piauí; 

15.2.4. Elemento de Despesa: 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 

15.2.5. Plano Interno: PI REFSET - REFORMAS PEQUENO VULTO - LIM. SET.; 
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16. DISPOSIÇÕES FINAIS 

Integram este Termo de Referência, para todos os fins e efeitos, relativamente a cada Item os seguintes Anexos: 

· Anexo I – Projeto Arquitetônico, SEI 0002282747; 

· Anexo II – Projetos Complementares, SEI 0002282748; 

· Anexo III – Memorial Descritivo, SEI 0002282749; 

· Anexo IV – Planilha de Estimativa de Custos e Formação de Preços (Planilhas Sintéticas, Composições de Custos 

Unitários, Cronograma Físico-Financeiro, Composição do BDI, Composição de Encargos Sociais), SEI 0002282752. 
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ASSINATURAS

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ - FLORIANO - PI

BARROSO ENGENHARIA LTDA  CNPJ nº 27.730.370/0001-30 
Ellayne Cristine Barroso de Araújo Costa Engenheira Civil / Coordenadora de Projetos CREA nº 191597626-0 

QUADRO DE ÁREAS:
ÁREA DO TERRENO: 600,00 m²

ÁREA CONSTRUÍDA: 361,68 m²

ÁREA DE COBERTURA: 386,61 m²

PROJETO: CARTÓRIO FLORIANO - PI

CONTEÚDO:

DESENHO: ELLAYNE CRISTINE BARROSO DE ARAúJO COSTA

ESCALA: DATA: PRANCHA:

 1 : 100 25/11/24 NARQ 01

PLANTA BAIXA

 1 : 100
Planta Baixa

1

Quadro de JanelasQuadro de Janelas
Código Dimensões (m) QuantidadeLargura Altura Alt. Peitoril

J1 1.50 1.20 0.80 3

J02 2.00 1.20 0.90 3

J03 1.20 1.00 1.20 1

J04 1.00 0.60 0.80 2
J04 1.00 0.60 1.50 1

J06 2.50 1.20 0.90 1

J09 2.50 1.10 0.90 1

J11 2.70 1.10 0.90 1

J20 1.00 1.00 1.60 2

J25 1.50 1.00 1.00 1

J122 0.50 0.60 1.60 1

Quadro de PortasQuadro de Portas
Código Dimensões (m) Descrição QuantidadeLargura Altura

Térreo
P01 0.90 2.10 9
P2 0.80 2.10 Porta de abrir (Madeira) 1
P02 0.80 2.10 5
P03 1.00 2.10 1
P05 1.60 2.10 1
P09 0.70 2.10 3
P106 1.80 2.00 1

N
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01- Construção de rampa padrão de cadeirante rebaixada em passeio
calçada existente com largura inferior a 2,00m

LEGENDA

Piso tatil direcional 25x25cm cor azul, assentado com cola de contato

Piso tatil alerta 25x25cm cor azul, assentado com argamassa de
cimento

Piso tatil direcional 25x25cm cor azul, assentado com
argamassa de cimento

NOTAS

Piso tatil alerta 25x25cm cor azul, assentado com cola de contato
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Barra de apoio lateral articulada.
Altura final do piso acabado = 0,75 m.

Seção circular de 1.12''
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01
02

03

02
01

PLOTAGEM
 white 0.1
 red 0.1
 green 0.2
 yellow 0.3
 cyan 0.5
 magenta 0.6
 blue 0.7
 cor nº8 0.2 (object color)
 cor nº9 1.0
 cor nº10 -   1.2
 cor nº11-     0.4
 cor nº14 -   0.8
 cor nº25 -   0.2
 cor nº30 - 0.2 (object color)
 cor nº42 -   0.2
 cor nº43 - 0.2 (object color)
 cor nº240 - 0.2 (object color)
 cor nº253 -  0.2 (object color)
 cor nº254 -  0.2 (object color)
 obs: todas black exceto as indicadas

PROJETO:

CONTEÚDO:

DESENHISTA: ESCALA:

INDICADA

PRANCHA:

DATA:

Planta Modificada/Atualizada em: 

Ellayne Cristine Barroso de A. Costa Novembro/2024

Planta Modificada/Atualizada em: 19/11/2024

BARROSO ENGENHARIA
CNPJ: 27.730.370/0001-30
Rua Agenor Veloso N°2171, Lourival Lourival Parente, Teresina-Pi

BARROSO ENGENHARIA LTDA CNPJ nº 27.730.370/0001-30
Ellayne Cristine Barroso de Araújo Costa - CREA nº 191597626-0

Engenheira Civil / Coordenadora de Projetos

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ

ARQUITETURA - ELEMENTOS DE ACESSIBILIDADE

ARQUITETÔNICO - CARTORIO ELEITORAL DE FLORIANO-PI

ACE - 01

54

AutoCAD SHX Text
ESCALA	1/1001/100

AutoCAD SHX Text
.92

AutoCAD SHX Text
.96 A .80

AutoCAD SHX Text
.54

AutoCAD SHX Text
.37

AutoCAD SHX Text
.61

AutoCAD SHX Text
.99

AutoCAD SHX Text
.86

AutoCAD SHX Text
.92

AutoCAD SHX Text
H (MÁX.) 46CM

AutoCAD SHX Text
.98

AutoCAD SHX Text
VISTA 01 WC PDC FEM.  ESCALA S\C

AutoCAD SHX Text
VISTA 02 WC PDC MAS.  ESCALA S\C

AutoCAD SHX Text
VISTA 01 WC PDC MAS.  ESCALA S\C

AutoCAD SHX Text
VISTA 02 WC PDC FEM.  ESCALA S\C

AutoCAD SHX Text
DET. BANHEIROS WC PCD FEM E MASC. ESCALA S/C

AutoCAD SHX Text
VISTA 03 WC PDC MAS.  ESCALA S\C

AutoCAD SHX Text
.96 A .80

AutoCAD SHX Text
OBSERVAÇÕES: WC PCD

AutoCAD SHX Text
METAIS:

AutoCAD SHX Text
- TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO. TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO. Ex.: TORNEIRA DE MESA DECA LINHA DECAMATIC ECO CÓD. 1173-C - BARRAS DE APOIO 80cm BARRAS DE APOIO 80cm - BARRA DE APOIO EM L BARRA DE APOIO EM L - CAIXA DE DESCARGA ACOPLADACAIXA DE DESCARGA ACOPLADA

AutoCAD SHX Text
SANITÁRIO:

AutoCAD SHX Text
- O SANITÁRIO DEVE TER ENTRE 43 E 45cm DE ALTURA, SENDO A O SANITÁRIO DEVE TER ENTRE 43 E 45cm DE ALTURA, SENDO A ALTURA MÁXIMA DE 46cm - CASO O BACIA SANITÁRIA EXISTENTE SEJA MENOR DO QUE 43cm CASO O BACIA SANITÁRIA EXISTENTE SEJA MENOR DO QUE 43cm DEVE SER FEITO UM SÓCULO SOB A BASE DA BACIA COM OS CANTOS ARREDONDADOS (VISTA 02) 

AutoCAD SHX Text
H (MÁX.) 89CM

AutoCAD SHX Text
.92

AutoCAD SHX Text
H (MÁX.) 46CM

AutoCAD SHX Text
.98

AutoCAD SHX Text
H (MÁX.) 89CM

AutoCAD SHX Text
H (MÁX.) 89CM

AutoCAD SHX Text
.37

AutoCAD SHX Text
.98

AutoCAD SHX Text
.98

AutoCAD SHX Text
.37

AutoCAD SHX Text
.04

AutoCAD SHX Text
.54

AutoCAD SHX Text
.04

AutoCAD SHX Text
.20

AutoCAD SHX Text
.52

AutoCAD SHX Text
.40

AutoCAD SHX Text
.43

AutoCAD SHX Text
.04

AutoCAD SHX Text
.43

AutoCAD SHX Text
.37

AutoCAD SHX Text
.04

AutoCAD SHX Text
.54

AutoCAD SHX Text
.04

AutoCAD SHX Text
.21

AutoCAD SHX Text
.49

AutoCAD SHX Text
.49

AutoCAD SHX Text
.37

AutoCAD SHX Text
.98

AutoCAD SHX Text
.98

AutoCAD SHX Text
.37

AutoCAD SHX Text
DETALHAMENTO ACESSIBILIDADE WC PDC FEM.  ESCALA S\C

AutoCAD SHX Text
DETALHAMENTO ACESSIBILIDADE WC PDC FEM.  ESCALA S\C

AutoCAD SHX Text
.92

AutoCAD SHX Text
.54

AutoCAD SHX Text
.37

AutoCAD SHX Text
.61

AutoCAD SHX Text
.99

AutoCAD SHX Text
.86

AutoCAD SHX Text
.40

AutoCAD SHX Text
1.23

AutoCAD SHX Text
H (MÁX.) 89CM

AutoCAD SHX Text
.50

AutoCAD SHX Text
.61

AutoCAD SHX Text
1.11

AutoCAD SHX Text
1.11

AutoCAD SHX Text
2.58

AutoCAD SHX Text
1.20

AutoCAD SHX Text
.40

AutoCAD SHX Text
2.03

AutoCAD SHX Text
.70

AutoCAD SHX Text
.50

AutoCAD SHX Text
.40

AutoCAD SHX Text
PINTURA PADRÃO CADEIRANTE

AutoCAD SHX Text
PASSEIO CALÇADA

AutoCAD SHX Text
GUIA MEIO FIO

AutoCAD SHX Text
TUBO PVC ESG. 100M CONCRETADO NA SARGETA

AutoCAD SHX Text
SARJETA DE AGUA PLUIAL

AutoCAD SHX Text
RUA EM PARALELEPIPEDO

AutoCAD SHX Text
PISO ALERTA COR AZUL

AutoCAD SHX Text
RAMPA REBAIXADA NO PASSEIO

AutoCAD SHX Text
SRJETA CONCRETADA AO MESMO NIVEL DA RUA

AutoCAD SHX Text
A-2 (420x594)



NOTAS:

PLANTA DE DEMOLIÇÃO: PAREDE, PAINEIS E ESQUADRIAS
ESCALA 1/100

RUA ELIAS OKA

R
U
A
 F

R
A
N
C
IS

C
O

 D
E 

C
A
S
TR

O

PILARDivisória naval Divisória navalPILARDivisória naval Divisória naval

P1

P3

P2

B1

VF2

VF3

P4

P3

P1 P1

P4

P4

P4

P3 P3

P3P3P3
P3

P3
P1

P3

P3

P4

P3

P4

P3P3

VF1

PT1

PT1

PT1

PT1

PT1

B4

B5

J1

J1

J1

J1

J1

J1

J2 J2 J2

J2

J1

B2

B3

B2

B2

B3

ESPECIFICAÇÕES
                 PORTAS
                 P1 = (60 X 210 cm)
                 P2 = (70 X 210 cm)
                 P3 = (80 X 210 cm)
                 P4 = (90 X 210 cm)

                    PORTÕES
                    PT1 = (125X 220 cm)

                  JANELAS
                  J1 = (150 X 110 cm)
                  J2 = (200 X 110 cm)

                            BASCULANTES
                            B1 = (50 X 40 cm)
                            B2 = (80 X 60 cm)
                            B3 = (100 X 50 cm)
                            B4 = (100 X 100 cm)
                            B5 = (100 X 110cm)

                            VIDRO FIXO
                            VF01 = (250 X 110 cm)
                            VF02 = (270 X 110cm)
                            VF03 = (290 X 110 cm)

PT1

P4

P4

PLOTAGEM
 white 0.1
 red 0.1
 green 0.2
 yellow 0.3
 cyan 0.5
 magenta 0.6
 blue 0.7
 cor nº8 0.2 (object color)
 cor nº9 1.0
 cor nº10 -   1.2
 cor nº11-     0.4
 cor nº14 -   0.8
 cor nº25 -   0.2
 cor nº30 - 0.2 (object color)
 cor nº42 -   0.2
 cor nº43 - 0.2 (object color)
 cor nº240 - 0.2 (object color)
 cor nº253 -  0.2 (object color)
 cor nº254 -  0.2 (object color)
 obs: todas black exceto as indicadas

PROJETO:

CONTEÚDO:

DESENHISTA: ESCALA:

INDICADA

PRANCHA:

DATA:

Planta Modificada/Atualizada em: 

Ellayne Cristine Barroso de A. Costa Novembro/2024

Planta Modificada/Atualizada em: 19/11/2024

BARROSO ENGENHARIA
CNPJ: 27.730.370/0001-30
Rua Agenor Veloso N°2171, Lourival Lourival Parente, Teresina-Pi

BARROSO ENGENHARIA LTDA CNPJ nº 27.730.370/0001-30
Ellayne Cristine Barroso de Araújo Costa - CREA nº 191597626-0

Engenheira Civil / Coordenadora de Projetos

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ INTERVENÇÃO - CARTORIO ELEITORAL DE FLORIANO-PI

DEMOLIÇÃO: PAREDE, PAINEIS E ESQUADRIAS

INTER-01

55

AutoCAD SHX Text
01 - ELEMENTO NA COR VERMELHA SERÃO DEMOLIDOS OU RETIRADOS;

AutoCAD SHX Text
02 - REMOVER DE FORMA CUIDADOSA ESQUADRIA EM ALUMINIO E VIDRO E BALCÃO DE GRANITO;

AutoCAD SHX Text
03 - DEMOLIR RAMPA PARA CADEIRANTES E RECOMPOR PAVIMENTAÇÃO

AutoCAD SHX Text
04 - REMOVER CAIXAS DE ARCONDICIONADO;

AutoCAD SHX Text
05 - DEMOLIR DIVISÓRIA NAVAL SEM REAPROVEITAMENTO;

AutoCAD SHX Text
06 - REMOVER PORTAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS DOS BANHEIROS E COZINHA;

AutoCAD SHX Text
07 - REMOVER PIA E DEMOLIR ALVENARIA DAS PAREDES DE SUPORTE;

AutoCAD SHX Text
08 - DEMOLIR PAREDES DE FORMA CUIDADOSA MANTENDO ELEMENTOS ESTRUTURAIS;

AutoCAD SHX Text
09 - REMOVER ESQUADRIAS E DEMOLIR ALVENARIA PARA INSTALAÇÕA DA NOVA JANELA COM PEITORIL;

AutoCAD SHX Text
10 - REMOVER PORTA E DEMOLIR ALVENARIA DA LAJE ATE A ALTURA DE 1,13m PARA INSTALAÇÃO DA BANCADA DE GRANITO CONFORME DETALHE 01 DA PRACHA LAY -01;

AutoCAD SHX Text
NOTA 02

AutoCAD SHX Text
NOTA 02

AutoCAD SHX Text
CAIXA ARCONDICIONADO

AutoCAD SHX Text
CAIXA ARCONDICIONADO

AutoCAD SHX Text
CAIXA ARCONDICIONADO

AutoCAD SHX Text
CAIXA ARCONDICIONADO

AutoCAD SHX Text
CAIXA ARCONDICIONADO

AutoCAD SHX Text
CAIXA ARCONDICIONADO

AutoCAD SHX Text
CAIXA ARCONDICIONADO

AutoCAD SHX Text
CAIXA ARCONDICIONADO

AutoCAD SHX Text
CAIXA ARCONDICIONADO

AutoCAD SHX Text
CAIXA ARCONDICIONADO

AutoCAD SHX Text
NOTA 03

AutoCAD SHX Text
NOTA 05

AutoCAD SHX Text
NOTA 07

AutoCAD SHX Text
NOTA 07

AutoCAD SHX Text
NOTA 09

AutoCAD SHX Text
.32

AutoCAD SHX Text
NOTA 10

AutoCAD SHX Text
1.03

AutoCAD SHX Text
1.95

AutoCAD SHX Text
.80

AutoCAD SHX Text
.70

AutoCAD SHX Text
.90

AutoCAD SHX Text
2.12

AutoCAD SHX Text
.80

AutoCAD SHX Text
.40

AutoCAD SHX Text
11 - REMOVER ESQUADRIAS E DEMOLIR ALVENARIA PARA INSTALAÇÕA DA NOVA PORTA;

AutoCAD SHX Text
NOTA 11

AutoCAD SHX Text
12 - SUBSTITUIR BALCÃO DE GRANITO POR PEITORIL MANTENDO A ESQUADRIA NO LOCAL;

AutoCAD SHX Text
NOTA 12

AutoCAD SHX Text
13 - REMOVER ESQUADRIAS E DEMOLIR ALVENARIA PARA INSTALAÇÕA DOS NOVOS BASCULANTES;

AutoCAD SHX Text
NOTA 13

AutoCAD SHX Text
14 - DEMOLIR REVESTIMENTO CERAMICO DAS PARDES DEMARCADAS EM VERMELHO;

AutoCAD SHX Text
NOTA 14

AutoCAD SHX Text
NOTA 14

AutoCAD SHX Text
NOTA 14

AutoCAD SHX Text
NOTA 14

AutoCAD SHX Text
15 - REALIZAR ABERTURA EM PAREDE PARA INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS;

AutoCAD SHX Text
NOTA 15

AutoCAD SHX Text
NOTA 15

AutoCAD SHX Text
NOTA 15

AutoCAD SHX Text
2.70

AutoCAD SHX Text
3.80

AutoCAD SHX Text
1.28

AutoCAD SHX Text
2.93

AutoCAD SHX Text
3.30

AutoCAD SHX Text
2.70

AutoCAD SHX Text
.70

AutoCAD SHX Text
1.45

AutoCAD SHX Text
1.85

AutoCAD SHX Text
2.83

AutoCAD SHX Text
.96

AutoCAD SHX Text
NOTA 16

AutoCAD SHX Text
16 - REALIZAR A REMOÇÃO CUIDADOSA DO BOX DO CHUVEIRO JUNTAMENTE COM O LAVATÓRIO , EM SEGUIDA DEMOLIR O REVESTIMENTO CERAMICO DAS PAREDES, MANTENDO O REVESTIMENTO DO PISO;

AutoCAD SHX Text
A-2 (420x594)



RUA ELIAS OKA

R
U
A
 F

R
A
N
C
IS

C
O

 D
E 

C
A
S
TR

O

PILARDivisória naval Divisória naval

NOTAS:PLANTA DE DEMOLIÇÃO DE PISO

R
A
IZES

R
A
IZES

R
A
IZES

R
A
IZES

JA
R
D

IM
 C

O
B
ER

TO
 C

O
M

 R
ITA

JA
R
D

IM
 

N
O

TA 01

01- REMOVER RAIZES E TRONCOS DE ARVOS REMANECENTES.

Demolição da calçada com altura de 35cm e nivelamento com piso interno

Area de remoção de revestimento ceramico manto o contrapiso

Demolição da rampa de concreto para cadeirate e nivelamento do piso externo

Area de demolição do piso de concreto externo
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10 - INSTALAR JANELA EM ALUMINIO, LINHA 25 MODULO PRATICO E VIDRO 1,50X1,10, JUNTAMENTE COM PEITORIL;

PLANTA DE CONSTRUÇÃO: PAREDE, PAINEIS E ESQUADRIAS
NOTAS:

02 - VERIFICAR DETALHES DA ESQUADRIA DE VIDRO PRANCHA FACH - 01;
01 - NOVA FACHADA CONFORME PRANCHAS FACH - 01;LEGENDA:

ESTRUTURAS A SEREM
CONSTRUIDAS OU INSTALADAS.

03 - CONTRUIR PILARES DE APOIO PARA INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA CONFORME PRANCHA MET-01;
04 - REALIZAR FECHAMENTO DAS ABERTURAS EM PAREDES OU PAREDES NOVAS COM ALVENARIA E REBOCO;
05 - INSTALAR ESQUADRIA DE ALUMINIO VF02 REMOVIDA DO LOCAL INDICADO NA PRANCHA INTER - 01 ;
06 -  INSTALAR ESQUADRIA DE ALUMINIO VF03 REMOVIDA DO LOCAL INDICADO NA PRANCHA INTER - 01;
07 - INSTALAR PIA DIMENSÕES 1,20X0,60m COM CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM NA COZINHA CONFORME DET 02 DA PRANCHA LAY-01;

09 - INSTALAR BASCULANTE EM ALUMINIO, LINHA 25 MODULO PRATICO, COM VIDRO DIMENSÕES 1,00X50. INSTALAR PEITORIL E  GRADE NO LOCAL;ESPECIFICAÇÕES
                 PORTAS
                 P1 = (60 X 210 cm)
                 P2 = (70 X 210 cm)
                 P3 = (80 X 210 cm)
                 P4 = (90 X 210 cm)
                 P5 = (50 X 210 cm)

                    PORTÕES
                    PT1 = (125X 220 cm)

                  JANELAS
                  J1 = (150 X 110 cm)
                  J2 = (200 X 110 cm)
                  J3 = (200 X 110 cm)
                  J4 = (100 X 110 cm)

                            BASCULANTES
                            B1 = (50 X 40 cm)
                            B2 = (80 X 60 cm)
                            B3 = (100 X 50 cm)
                            B4 = (100 X 100 cm)
                            B5 = (100 X 110cm)

                            VIDRO FIXO
                            VF01 = (250 X 110 cm)
                            VF02 = (270 X 110cm)
                            VF03 = (290 X 110 cm)

11 - INSTALAR BARRAS DE APOIO, LOUÇAS E METAIS DOS NOVOS BANHEIROS CONFORME PRANCHA ACE-02 ;

08 - INSTALAR TANQUE LAVATORIO COM DIMENSÕES 1,20X0,60m, APOIADO SOBRE PAREDE EMALVENARIA COM ALTURA DE 85cm;

12 - INSTALAR BALCÃO DA COPA CONFORME DET 01 DA PRANCHA LAY-01;

                  VIDRO FIXO
                  V1 = VAR

13 - INSTALAR PORTA COM BANDEIROLA EM PAINEIS DE DIVISÓRIA NAVAL;
14 - SUBSTITUIR BASCULANTE POR  JANELA EM ALUMINIO, LINHA 25 MODULO PRATICO E VIDRO 1,00X1,10, JUNTAMENTE COM PEITORIL E GRADE NO LOCAL;
15- SUBSTITUIR JANELA DE MADEIRA POR JANELA EM ALUMINIO, LINHA 25 MODULO PRATICO E VIDRO 1,50X1,10, JUNTAMENTE COM PEITORIL, MANTER GRADE NO LOCAL;

17- PARA INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE VIDRO E PEITORIL, VER DET 04 DA PRANCHA LAY - 01;
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16 - CONSTRUIR CASA DE GÁS, VER DET 01 DA PRANCHA INTER - 07;

B3

P3

P4

P4

P2

18- REINSTALAR BOX DO CHUVEIRO, JUNTAMENTE COM O LAVATÓRIO;
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PLANTA DE CONSTRUÇÃO DE PISO
01 - AREA DE NOVO PISO EM CONCRETO ESPESSURA 7CM, APLICADO SOBRE O
CONTRAPISO EXISTENTE  REVESTIDO COM CERAMICA PEI 5 45X45cm POLIDO, COR
BRANCO;

LEGENDA

Aterro, piso em concreto e revestimento ceramico de piso, ver Nota 03

Novo piso de concreto e  revestimento ceramico de piso, Nota 01

NOTAS

Novo piso em concreto e revestimento ceramico de piso, Nota 02

soleira em granito cinza andorinha 15cm de lrgura

04 - AREA DE NOVO REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA 45X45 PEI 5 POLIDO, COR
BRANCO;

08 - CONSTRUÇÃO DE RAMPA EM CONCRETO REVESTIDA DE CERAMICA PEI 5 45X45
ACETINADO.

Revestimento de piso polido ver Nota 04
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R
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Revestimento de piso acetinado, ver Nota 05

02 - AREA DE NOVO PISO EM CONCRETO ESPESSURA 7CM, APLICADO SOBRE O CONTRAPISO
EXISTENTE  REVESTIDO COM CERAMICA PEI 5 45X45cm ACETINADO, COR BRANCO;

05 - AREA DE NOVO REVESTIMENTO DE PISO REVESTIDO COM CERAMICA 45X45 PEI 5
ACETINADO, COR BRANCO;

03 - NIVELAMENTO COM ATERRO E CONSTRUÇÃO  PISO DE  CONCRETO NÃO ARMADO,
ESPESSURA DE 7CM, REVESTIDO DE CERAMICA 45X45 PEI 5 POLIDO, COR BRANCO;

06 - CONSTRUÇÃO DE PISO EM CONCRETO NÃO ARMADO TIPO XADREZ, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, COM JUNTA SECA A CADA METRO, ESPESSURA DE 7CM. ABAIXO DO
NIVEL DA PORTA DE ENTRADA PRICIPAL  0,3CM E INCLINADA 0,5% PARA A DIVISA
FRONTAL ZERANDO COM A CALÇADA EXTERNA .Revestimento de piso em concreto, ver Nota 06

NOTA 08

Hall

07 - CONSTRUÇÃO DE NOVO PISO EM  CONCRETO NÃO ARMADO TIPO XADREZ,
ACABAMENTO CONVENCIONAL COM JUNTA SECA A CADA METRO, ESPESSURA DE 7CM;Revestimento de piso em concreto ver Nota 07
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PLANTA DE CONSTRUÇÃO DE FORRO
LEGENDA

INSTALAR FORRO EM PLACAS DE PVC ESPESSURA 8MM COM ARMAÇÃO EM METALON DE AÇO GALVANIZADO
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CALHA DE AÇO ZINCADO - VER DET 03

CALHA DE AÇO ZINCADO - VER DET O4
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SUBSTITUIÇÃO DE TELHAMENTO E INSTALAÇÃO DE
ELEMENTOS DE COBERTURA

LEGENDA

NOTAS
01- INTERLIGAR TUBOS DE QUEDA DE AGUA PLUVIAL, DIAMETRO 100mm, NO FUNDO DA CALHA EM LOCAL INDICADO .

AREA SUBSTITUIÇÃO DE TELHAMENTO POR TELHA
DUPLA TIPO PORTUGUESA

RUFO METÁLICO L=30cm, SOBRE TELHAMENTO
A INSTALAR
CHAPIM EM CONCRETO COM FRISO PARA
PINGADEIRA  A INSTALAR - DET 01

INSTALAÇÃO DE NOVA COBERTURA COM  TELHA
DUPLA TIPO PORTUGUESA

CALHA METALICA  A INSTALAR - DET 02

SUBSTITUIR CALHA METALICA  - VER DET. 03 E 04

01 - PARA IDENTIFICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DA PLACAS FOTOVOLTAICAS INSTALADAS NA
COBERUTRA CONSULTAR PROJETO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA DO IMOVEL;

NOTAS
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INTALAR NOVA TRAMA DE MADEIRA

CAIBRÃO PERFIL 3,5X14
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TRAMA EM MADEIRA - VER DET 01
CAIBRO 3,5X7cm A CADA 0,5m

TRAMA EM MADEIRA - VER DET 01
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01 - CONFERIR MEDIDAS PARA INSTALAÇÃO DAS
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NOTAS
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1.1.1. IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATANTE 
 

EMPRESA: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ 

CNPJ: 05.957.363/0001-33 

ENDEREÇO: Praça Des. Edgar Nogueira, S/N – Centro Cívico, bairro 
Cabraneste. Teresina/PI. 
 
 

1.1.2. IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DO SERVIÇO PRESTADO 
 

LOCAL: Cartório da 9ª e 61ª zona eleitoral – Floriano – PI 

CNPJ: 00.509.018/0016-08 

ENDEREÇO: Rua Francisco de Castro, N°940, Manguinha, Floriano-pi, 
CEP 64800-185 
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1.1.3. OBJETO DE CONTRATO 

 
 

Contratação de empresa especializada para Manutenção e Melhorias nas Instalações 

do Cartório da 9ª e 61ª zona eleitoral de Floriano - PI 

 
 

1.1.4. INTRODUÇÃO 

 
O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer as condições técnicas 

mínimas e especificações, fixando, portanto, os parâmetros a serem atendidos e fiscalizados 

para materiais, serviços e equipamentos; constituindo parte integrante do contrato para 

execução das obras de construção civil. 

Seu escopo fornecerá ao executor da obra a caracterização da intervenção, 

descrevendo-a detalhadamente. Quando não houver descrição do tipo de serviço a ser 

executado, o material ou equipamento a ser utilizado, deverá ser seguida a orientação da 

FISCALIZAÇÃO e dos respectivos projetistas de cada área em questão. 

Todas as obras e serviços deverão ser executados rigorosamente em consonância com 

os projetos fornecidos e demais dados técnicos, com as prescrições contidas no presente 

memorial descritivo e demais documentos específicos dos projetos de engenharia elaborados, 

com as normas técnicas e legislações Federal, Estadual, Municipal, vigentes e pertinentes. 

Para os devidos fins, o projeto encontra-se elaborado em consonância com as 

disposições normativas aplicáveis atendendo a determinação estipulada no artigo 18º, II, da 

Lei 14.133 de 2021. Nos termos do art. 6; inc. XXV, da Lei nº 14.133/21, o "projeto básico é o 

conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para 

caracterizar a obra ou serviço, ou o complexo de obras ou serviços, elaborado com base nas 

indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o 

adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilitem a 

avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução". 

 Neste memorial constam os serviços a serem executados de acordo com cada 

disciplina, sendo elas: Projeto Arquitetônico com planta baixa de situação atual, planta de 

layout de situação atual, planta baixa modificada, cortes, fachada e detalhes; Projeto 

Estrutural com planta baixa e detalhes; Projeto de incêndio contemplando planta baixa e 

detalhes; Projeto Elétrico contemplando planta baixa, quadro de cargas, diagrama unifilar, 

detalhes; Projeto de Lógica contemplando planta baixa e detalhes; Projeto de ar condicionado 
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contemplando planta baixa elétrica, planta baixa dreno, detalhes, e por fim, orçamento 

contemplando planilha orçamentária, composição de custos unitários, memorial de cálculo, 

curva ABC, cronograma físico- financeiro, BDI e encargos. 

 

 
Mapa mental – Disciplinas de projeto – Fonte: TRE/PI 

 
 

 
 
 

1.1.5. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
 

1.1.5.1 Objeto 
 
 

O presente processo licitatório tem por objeto a contratação de pessoa jurídica 

habilitada para realização de serviços e obras de Engenharia/Arquitetura para execução 

completa da obra de “Manutenção e Melhorias nas Instalações do Cartório da 9ª e 61ª zonas 

eleitorais Floriano – pi”, localizado na Rua Francisco de Castro, N°940, manguinha, Floriano, 

CEP 64800-185, e será executada em conformidade com os Projetos e demais documentos 

técnicos e peças gráficas inclusos no presente Edital de Licitação. 
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Os Projetos Executivos estão de acordo com o inciso XXVI, do artigo 6, da Lei no 

14.133/21, “o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, 

de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT”. 

 

Todas as dúvidas quanto aos serviços projetados e planilhados devem ser 

esclarecidos antes do início dos mesmos. 

 

1.1.5.2 Hierarquia de Documentação 
 
 

Em caso de divergências ou dúvidas de informações técnicas fornecidas no Edital, 

deverá ser seguida a hierarquia (em ordem decrescente) conforme segue, devendo, 

entretanto, serem ouvidos os respectivos autores e a FISCALIZAÇÃO: 

1º. Projeto Arquitetônico e memorial descritivo; 

2º. Projetos de Engenharia e seus memoriais descritivos; 

3º. Orçamento da Obra. 

 
Todavia, quaisquer dúvidas que surjam, inclusive as soluções a serem aplicadas, 

devem ser retiradas direta e formalmente com a FISCALIZAÇÃO do TRE/PI. 

 

1.1.5.3 Similaridade de Materiais 
 

Para perfeito entendimento quanto aos materiais a serem adotados na obra, os 

mesmos se encontram com suas especificações técnicas contidas na documentação da 

licitação; contudo em caso imperativo, poderá ser proposta a permuta de um material desde  

que obedeça ao critério de similaridade e o resultado não venha a comprometer a qualidade 

do produto produzido ou causar ônus e/ou prejuízo à CONTRATANTE: 

 

• Similaridade Parcial = Situação na qual equipamentos e materiais refletem idêntica 

resposta construtiva, sem, contudo, apresentar as mesmas características de 

qualidade, desempenho e funcionamento. Quando uma aplicação for inevitável, deverá 

ocorrer primeiramente o aceite da proposta pela FISCALIZAÇÃO e ocorrerá a 

correspondente compensação financeira pela permuta em questão. 
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• Similaridade Total = Situação na qual equipamentos e materiais refletem total 

desempenho técnico, com as mesmas características construtivas quanto a qualidade 

e funcionamento, inclusive no tocante à aplicação das normas técnicas brasileiras. Da 

mesma forma deverá ocorrer primeiramente o aceite pela FISCALIZAÇÃO. 

 

Todas as obras e serviços a serem delegados, desde que com autorização prévia da 

FISCALIZAÇÃO, deverão ter ART/RRT em separado da execução total da obra/serviço, tendo 

como contratante a proponente ou CONTRATADA, e que deverá ser entregue uma cópia para 

fins de controle, responsabilidades e arquivo. 

 

1.1.6. NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS E CONTROLES 
 
 

Além dos procedimentos técnicos indicados neste memorial, terão validade contratual 

para todos os fins de direito, as normas editadas e vigentes pela ABNT – Associação 

Brasileira de Normas Técnicas, e demais normas vigentes das esferas municipais, estaduais 

e federais pertinentes à intervenção em pauta; direta e indiretamente relacionadas, e os 

materiais e serviços objetos do contrato de construção das obras. 

 
1.1.6.1 Programação dos testes de ensaios 

 
Deverá abranger no que couber, entre outros, os seguintes itens e a critério da 

FISCALIZAÇÃO: 

● Ensaios e testes para materiais destinados a aterros e reaterros. 

● Ensaios e testes de materiais destinados à execução de concretos e argamassas. 

● Ensaios e testes para materiais destinados às alvenarias e demais vedações. 

● Ensaios e testes de materiais destinados à execução de estruturas metálicas. 

● Testes hidrostáticos das tubulações, de calhas e demais elementos destas 

instalações. 

● Teste de qualidade e bom funcionamento de equipamentos e materiais hidráulicos, 

elétricos, lógica, telefonia. 

● Teste de impermeabilidade nos locais a serem impermeabilizados e ou calafetados. 

● Teste das iluminações em geral, inclusive emergências. 

● Ensaios de isolamento (tensão aplicada durante 1 minuto, 60 Hz). 

● Ensaios e testes de redes de telefonia, lógica, SPDA e alarme. 
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● Outros ensaios citados nos itens a seguir, ou em normas da ABNT e outras 

pertinentes. 

● Demais ensaios necessários e solicitados pela FISCALIZAÇÃO. 
 

 
Os custos dos ensaios e testes, quando necessários, deverão ser de responsabilidade da  

CONTRATADA. 

 

No caso de obras ou serviços executados com materiais e ou equipamentos fornecidos 

pela CONTRATADA, que apresentarem defeitos na execução, estes serão refeitos às custas 

da mesma e com material e ou equipamento às suas expensas. 

 
1.1.6.2 Normas Técnicas 

 

As normas técnicas e/ou suas sucessoras, bem como as demais não citadas neste 

documento (mas vigentes) e nos demais itens a seguir e que se referem ao objeto da obra, 

deverão ser parâmetros mínimos a serem obedecidos para sua perfeita execução. Será 

parâmetro de exigência e fiscalização as Normas Técnicas da ABNT – Associação Brasileira 

de Normas Técnicas. 

 

Os casos não abordados serão definidos pela FISCALIZAÇÃO, de maneira a 

manter o padrão de qualidade previsto para a obra em questão e de acordo com as normas 

vigentes nacionais e as melhores técnicas preconizadas para o tema.

1.1.7. ÁREAS DE INTERVENÇÕES 
 

As áreas de intervenções estão divididas em 6 (seis) etapas, sendo elas subdivididas 

conforme demonstrado abaixo: 
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Mapa mental – Áreas de intervenções – Fonte: TRE/PI 

 
 

1.1.8. SERVIÇOS PRELIMINARES 
 

1.1.8.1 Placa de Obra 
 

Na obra, em local visível, será obrigatória a colocação de 01(uma) placa com os dados 

do TRE-PI e obra, conforme modelo fornecido pela FISCALIZAÇÃO e outra placa contendo 

nome e endereço da empresa CONTRATADA, seu nome completo e registro no CREA/CAU 

da região sob a qual esteja jurisdicionada a obra, bem como número da ART/RRT 

correspondente recolhida, dos seus responsáveis técnicos. 

 

A(s) Placa(s) de Obra terão as dimensões estabelecidas na planilha orçamentária, sendo 

executadas conforme layout a ser fornecido. Serão executadas em chapa metálica galvanizada 

adesivada e serão colocadas em local de fácil visualização, de comum acordo entre a 

FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA. Serão ainda colocadas placas de todas as demais 

empresas envolvidas no empreendimento (terceirizadas/ colaboradoras/ fornecedores). 
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Durante a duração da obra, deverão as placas ser mantidas devidamente conservadas, 

inclusive com a sua repintura quando necessário for. Após a conclusão dos serviços, as placas 

serão retiradas e entregues ao FISCALIZAÇÃO, ao seu critério. 

 

1.1.8.2 Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e 

Equipamento de Proteção Coletiva (EPC) 

 
Fornecer e cobrar o uso de todos os equipamentos de proteção individual necessário e 

adequado ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto 

na NR-06 e NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho e Emprego, bem como nos 

demais dispositivos de segurança, inclusive proteção coletiva. 

 

1.1.8.3 Segurança geral 
 

Toda a área do canteiro deverá ser sinalizada, através de placas, quanto à movimentação 

de veículos, indicações de perigo, instalações e prevenção de acidentes. Instalações 

apropriadas para combate a incêndios deverão ser previstas em todas as edificações e áreas 

de serviço sujeitas a incêndios, incluindo-se o canteiro de obras, almoxarifados e adjacências. 

 

Todos os panos, estopas, trapos oleosos e outros elementos que possam ocasionar fogo 

de verão ser mantidos em recipiente de metal e removidos da edificação, cada noite, e sob 

nenhuma hipótese serão deixados acumular. Todas as precauções deverão ser tomadas para 

evitar combustão espontânea. 

 

Deverá ser obrigatória pelo pessoal da obra, a utilização de equipamentos de segurança, 

como botas, capacetes, cintos de segurança, óculos, máscaras e demais proteções de acordo 

com as Normas de Segurança do Trabalho. O armazenamento dos materiais adquiridos, 

equipamentos e ferramentas pela CONTRATADA, assim como seu controle e guarda, serão 

de sua responsabilidade exclusiva. 
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1.1.9. NOVAS ALVENARIAS 
 

1.1.9.1 Execução de alvenaria: assentamento 
 
 

Antes da locação das paredes, é necessário conferir a posição de cada componente 

estrutural (pilares e vigas) com base na marcação da primeira fiada. Para lançar as medidas, um 

esquadro em régua de alumínio de 90° (mínimo de 1,00m x 1,00m) é indispensável na marcação 

dos cantos, encontros de paredes e colocação da primeira fiada. 

 
Além disso, deve-se limpar e umedecer a superfície que receberá a fiada de marcação. 

Depois de, no mínimo, um dia da impermeabilização, serão erguidas as paredes conforme o 

projeto de arquitetura. 

 

O serviço é iniciado pelos cantos após o destacamento das paredes (assentamento da 

primeira fiada), obedecendo o prumo de pedreiro para o alinhamento vertical e o escantilhão no 

sentido horizontal. 

 

Assim, o restante das fiadas será erguido respeitando as alturas de cada fiada, marcadas 

no elemento estrutural ou na régua graduada (escantilhão). Além disso, a argamassa de 

assentamento utilizada é de cimento, cal e areia no traço 1:2:8. 

 

Quando as paredes atingirem a altura de 1,5m aproximadamente, deve-se providenciar o 

primeiro plano de andaimes, o segundo plano será na altura da laje, se for sobrado, e o terceiro 

1,5m acima da laje e assim sucessivamente. 

 

Se as marcações das fiadas estão niveladas, o nivelamento é automático. Mesmo assim, 

é importante a conferência do nível a cada três ou quatro fiadas assentadas. Da mesma forma, 

deve-se proceder com a verificação do prumo. 

 

1.1.9.2 Execução de alvenaria: amarração entre fiadas 
 

Os elementos de alvenaria devem ser assentados com as juntas desencontradas, para 

garantir uma maior resistência e estabilidade dos painéis. 
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Além disso, as juntas de assentamento devem ser em amarração para fins de distribuir 

adequadamente as tensões e as movimentações térmicas. A falta de argamassa nas juntas 

verticais (“juntas secas”) não é uma boa técnica construtiva, pois além de comprometer a união 

entre os elementos causa prejuízo quanto à distribuição das tensões verticais oriundas de 

esforços externos e do peso próprio. 

 

Figura 1 – Comparativo de juntas 
 
 

1.1.9.3 Execução de vãos em paredes de alvenaria 
 
 

Os contornos dos vãos de portas e janelas estão sujeitos a tensões concentradas, por 

causa das solicitações mecânicas a que as paredes estarão sujeitas, causando fissuras 

indesejáveis nas bordas. 

 

A fim de evitar a sobrecarga das esquadrias e o surgimento de prováveis trincas, faz-se 

necessário o uso de vergas e contravergas. Essas peças deverão ultrapassar entre 30 a 40 cm 

de cada lado do vão. 

 

As vergas e contravergas são executadas colocando-se tábuas em ambas as faces das 

paredes preenchidas com concreto convencional, porém com brita 1 ou zero, armados com 

quatro ferros de ∅8mm (para vãos até 1,20 m). Podem ser ainda prémoldadas, considerando os 

critérios acima e o tempo de desforma e cura. 

 

1.1.10. ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 
 

1.1.10.1 Fundação 
 

A CONTRATADA deverá satisfazer às Normas da ABNT, atinentes ao assunto, 
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especialmente a NBR-6122, assumindo inteira responsabilidade pela resistência e estabilidade 

dos trabalhos que executar assentando os elementos das fundações nas camadas do solo que 

assegure a perfeita estabilidade da Obra. A base da fundação deverá estar assente em camada 

de resistência compatível com as tensões oriundas das cargas da superestrutura, devendo ser 

alargada até as dimensões apropriadas, segundo projeto de fundações fornecidos. 

 

No caso de ocorrência de condições geotécnicas diferentes das previstas no projeto de 

fundação, o TRE deverá ser alertado e, a seu critério, poderá interromper os serviços para que, 

se necessário, proceda-se a uma adaptação do projeto original à nova situação. 

 
A resistência característica mínima do concreto (FCK) será de 25 MPA. As fôrmas deverão 

ser de compensado plastificado  espessura de 12 mm, visando a uma melhor qualidade. Serão 

executados elementos em concreto armado com características que obedeçam às normas 

pertinentes, principalmente no que diz respeito ao recobrimento, seções mínimas sob parede e 

armaduras. 

1.1.10.2 Formas 
 

As formas deverão adaptar-se aos formatos e dimensões das peças de estrutura constantes 

dos respectivos desenhos. Deverão ser construídas de modo a não se deformarem 

sensivelmente sob a ação das cargas atuantes, entre as quais, as produzidas pelo concreto 

fresco lançado. Deverão ser dimensionadas e executadas obedecendo às normas pertinentes, 

no caso do emprego de madeira ou aço. 

 

As formas deverão reproduzir os contornos, alinhamentos e dimensões requeridas no 

projeto estrutural e garantir a estanqueidade, impedindo fugas de nata de cimento. 

 

Em alguns locais tais como bases de colunas e de paredes, as formas deverão ter aberturas 

temporárias (janelas) para permitir a limpeza e inspeção antes do lançamento do concreto. Estas 

janelas serão abertas também a intervalos suficientes, para permitir o lançamento do concreto, 

reduzindo a altura de queda e evitando a segregação dos agregados. 

1.1.10.3 Dispositivos para Retiradas das Formas 
 

As formas devem ser executadas de modo a haver facilidade na retiradade seus diversos 

elementos separados se necessário. Para que se possa fazer essa retirada sem choques, o 
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cimbrameto deverá ser apoiado sobre cunhas, caixas de areia ou outros dispositivos apropriados 

a esse fim. 

 

1.1.10.4 Precauções Anteriores ao Lançamento do Concreto 
 

Antes do lançamento do concreto deverão ser verificadas topograficamente, as medidas e 

a posição das formas, a fim de assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto. 

Proceder-se-á a limpeza do interior das formas e a vedação das juntas, de modo a evitar a fuga 

do concreto. Nas formas de paredes, pilares e vigas estreitas e altas, dever-se-á deixar aberturas 

próximas ao fundo para limpeza, as quais deverão ser fechadas antes do início da concretagem. 

No caso em que as superfícies das formas sejam tratadas com produtos antiaderentes, 

destinados a facilitar a desmoldagem, esse tratamento deverá ser feito antes da colocação da 

armadura, os produtos empregados não deverão deixar, na superfície do concreto, resíduos que 

sejam prejudiciais ou possam dificultar a retomada de concretagem, a aplicação do revestimento, 

ou deixar cor diferente da do concreto natural. 

 

1.1.10.5 Armadura 
 

1.1.10.5.1 Aço 
 

O aço utilizado nas armaduras serão do tipo CA50A e CA60, e deverão ser fabricados por 

usinas siderúrgicas que atendam as características exigidas pela NBR 7480. A armazenagem, 

proteção à corrosão e montagem das estruturas devem atender aos critérios da NBR 6118 / 2003. 

Somente barras de aço que satisfaçam as normas da ABNT para armar concreto (NBR-7480) 

são consideradas. Os aços empregados são aqueles indicados nos desenhos da armação. A 

substituição dos aços indicados por outros de qualidade ou diâmetros diferentes dos 

especificados no projeto requer a aprovação prévia do TRE. As barras de aço deverão ser 

convenientemente limpas de qualquer substância, retirando-se também as escamas 

eventualmente provocadas por oxidação. 

 

1.1.10.5.2 Dobramento e corte 
 

O dobramento ou corte das barras, deverão ser feitos com os raios de curvatura e 

comprimentos previstos no projeto, permitindo-se tolerância de 5 mm para as medidas lineares 

ao longo do eixo da barra, e sempre feitos a frio ou por processos que não alterem as 
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características mecânicas do material. 

 

1.1.10.5.3 Emendas 
 

As emendas das barras deverão ser feitas de acordo com a NBR 11919 – Verificação de 

emendas metálicas de barras de concreto armado. A armadura deverá ser colocada no interior 

das formas de modo que durante o lançamento do concreto se mantenha na posição indicada no 

projeto, conservando-se inalteradas as distâncias das barras entre si e à faces internas das 

formas. Permitir-se-á, para isso, o uso do arame e de tarugos de aço, de tacos espaçadores de 

concreto ou argamassa. 

 

1.1.10.5.4 Proteção 
 

Antes e durante o lançamento do concreto as plataformas de serviço deverão estar 

dispostas de modo a não acarretarem deslocamentos das armaduras. As barras de espera 

deverão ser devidamente protegidas contra a oxidação; ao ser retomada a concretagem deverão 

ser perfeitamente limpas de modo a permitir boa aderência. 

 

1.1.10.6 Preparo do Concreto 
 

1.1.10.6.1 Resistência 

 
A resistência característica fck para o concreto de toda a obra das estruturas de concreto 

será, no mínimo, equivalente a 25 MPa e a relação água/cimento máxima de 0,6, além do que, 

todo o concreto utilizado deverá ser virado em betoneira na obra. 

 

1.1.10.7 Concretagem 
 

1.1.10.7.1 Transporte 
 

O concreto deve ser transportado do local do amassamento para o de lançamento num 

tempo compatível com prescrito no item seguinte; o meio utilizado não deverá acarretar 

desagregação ou segregação de seus elementos ou perda sensível de qualquer deles por 

vazamento ou evaporação. O sistema de transporte deve, sempre que possível, permitir o 

lançamento direto nas formas; se for necessário depósito intermediário no manuseio do concreto, 

deverão ser tomadas medidas para evitar a desagregação. 
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1.1.10.7.2 Lançamento 
 

O concreto deve ser lançado logo após o amassamento, evitando-se demoras entre o fim 

do amassamento e o lançamento; de acordo com as características do aditivo, poderá ser 

aumentado após o início da pega. O concreto deve ser lançado o mais próximo possível de sua 

posição final, evitando-se incrustação de argamassa nas paredes das formas e na armadura. 

 

Deve ser mantida a homogeneidade do concreto. A altura de queda livre não deve 

ultrapassar 2 metros. Nas peças delgadas e altas, o concreto deve ser lançado por janelas 

abertas na parte lateral e por meio de funis ou "trombas". 

 

1.1.10.7.3 Adensamento 
 

Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deve ser vibrado, contínua e 

energicamente com equipamento adequado à trabalhabilidade do concreto. O adensamento 

deve ser cuidadoso para que o concreto preencha todos os recantos da forma. Durante o 

adensamento devem ser tomadas as precauções para que não se formem "ninhos" ou haja 

segregação dos materiais; deve-se evitar a vibração da armadura para que não se formem vazios 

a seu redor, com prejuízo da aderência. 

 

1.1.10.7.4 Juntas de Concretagem 
 

Quando o lançamento do concreto for interrompido e, assim, formar-se uma junta de 

concretagem, prevista ou não, devem ser tomadas as precauções necessárias para garantir, ao 

reiniciar-se o lançamento, a ligação suficiente do concreto já endurecido com o do novo trecho. 

Antes de reiniciar-se o lançamento, deve ser removida a nata e proceder ao apicoamento e 

limpeza da superfície da junta. Devem ser tomadas precauções para garantir a resistência aos 

esforços que podem agir na superfície da junta. 

 

1.1.10.8 Cura e Retirada de Formas 
 

1.1.10.8.1 Cura 
 

Enquanto não atingir endurecimento satisfatório, o concreto deverá ser protegido contra 

agentes prejudiciais, tais como, mudanças bruscas da temperatura, secagem, chuva, água 
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torrencial, agentes químicos e vibrações na massa do concreto ou prejudicar a sua aderência 

à armadura. A proteção contra a secagem prematura, pelo menos durante os 7 (sete) primeiros 

dias após o lançamento do concreto, poderá ser feita mantendo-se umedecida a superfície ou 

protegendo-se com uma película impermeável. O endurecimento do concreto poderá ser 

antecipado por meio de tratamento térmico adequado e devidamente controlado, não se 

dispensando medidas da proteção contra a secagem. 

 

1.1.10.8.2 Retiradas das Formas 
 

A retirada das formas só poderá ser feita quando o concreto se achar suficientemente 

endurecido para resistir as cargas que sobre ele atuam. Desde que não seja usado cimento 

de alta resistência ou processos que acelerem o endurecimento, a retirada das formas não 

deverá dar-se antes dos seguintes prazos: 

 

• Faces laterais de vigas e pilares: (3 dias) 

• Faces inferiores de vigas, deixando-se pontaletes bem encunhados e convenientemente 

espaçados: (14 dias) 

• Faces inferiores de vigas e lajes, sem escoramento: (21 dias) 

 

A retirada do escoramento e das formas deve ser efetuada sem choques e obedecer a 

um programa elaborado a cargo do responsável pelo cálculo estrutural. 

 

1.1.10.9 Controle do Concreto 
 

1.1.10.9.1 Tipos de Controle 
 
 

Considera-se necessário o controle sistemático da resistência do concreto à compressão. 

A critério do TRE, poderá ser solicitado também a medida do "slump". 

1.1.10.9.2 Amostragem 
 
 

A cada lote de concreto corresponderá uma amostra com exemplares, retirados de 

maneira que a amostra seja representativa do lote todo. Cada exemplar será constituído por 

dois corpos de prova da mesma massada e moldados no mesmo ato, tomando-se como 
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resistência do exemplar o maior dos valores obtidos no ensaio. Quando a moldagem, a cura 

inicial e o transporte dos corpos de prova forem realizados por pessoal especializado, cada 

exemplar poderá ser constituído por um único corpo de prova. A retirada das amostras dos 

corpos de prova deverá ser feita no local da aplicação. Deverá obedecer as NBR-5738 e NBR-

5739. 

1.1.10.10 Aceitação da Estrutura 
 

Satisfeitas as condições do projeto e de execução das especificações, a estrutura será 

automaticamente aceita se a relação fck est > = 1,10 fck estabelecido no projeto, for satisfeita. 

 

O concreto deverá apresentar boa aparência e estar isento de "brocas", "ninhos", falhas 

e traços de desagregação que ocorram, especialmente no concreto aparente. A CONTRATADA 

deverá efetuar os reparos sem ônus para a CONTRATANTE. 

 

As formas que servem de molde devem sempre ser novas ou semi-novas em 

compensado resinado ou chapa de aço. Deve-se dar um tratamento especial aos reparos 

deixados no concreto proveniente dos furos dos parafusos de fixação das formas. Estes devem 

ser reparados com argamassa adesiva tixotrópica SIKA TOP 122 da "SIKA SA" ou similar, de 

modo a obter uma superfície homogênea, totalmente livre de reentrâncias. A superfície a ser 

tratada deve estar limpa, livre de impurezas, poeira, óleo, graxa, nata de cimento, ferrugem, 

etc. A aplicação deve ser feita utilizando-se espátula, tendo-se o cuidado de preencher bem 

todas as cavidades. 

 

1.1.10.11 Execução 
 
 

A execução da estrutura e o controle da obra deverão ainda obedecer ao prescrito nas 

seguintes normas: NBR 6118 / 2003 – Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado, NBR 

5738 – Moldagem e Cura de Corpos de Prova Cilíndricos ou Prismáticos de Concreto, NBR 

5750 – Amostragem de Concreto Fresco, NBR 7212 – Execução de Concreto Dosado em 

central, NBR 7480 – Barras de Fios de Aço Destinados à Armadura de Concreto Armado, NBR 

7480 – Barras de Fios de Aço Destinados à Armadura de Concreto Armado, NBR 7481 – Telas 

de Aço Soldadas para Armaduras de Concreto. 
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Em nenhum caso poderá ocorrer mais de uma hora desde a adição de água até o final 

do lançamento do concreto. 

 

O concreto deverá ser lançado nas formas através de balde devendo ainda ser adensado 

com vibradores de mangote. Para o concreto que for lançado em camadas, deverão ser 

tomadas precauções para que uma camada não seja lançada sobre a anterior parcialmente 

endurecida. 

 

A resistência característica do concreto aos 28 dias deverá ser de 25 MPa para qualquer 

elemento estrutural, devendo ser comprovada mediante laudos e relatórios de ensaios 

realizados através de rompimento de corpos de prova. Durante a cura, o concreto deverá ser 

protegido contra secagem (durante os primeiros 7 dias após a concretagem, é obrigatória a 

manutenção da umidade do concreto com sacos de aniagem ou manta impermeável), chuva 

e variações excessivas de temperatura, não podendo sofrer ainda vibrações ou choques que 

possam ocasionar fissuras ou comprometer a aderência aço/concreto. 

 

Sempre que for necessário interromper a concretagem de um elemento estrutural, a 

interrupção deverá ocorrer em locais determinados pelo plano de concretagem. No local da 

junta, logo após o endurecimento do concreto, deve-se escovar energicamente a superfície 

(com escova de aço) e limpá-la com jato de ar comprimido, a fim de tornar rugosa a superfície 

e expor o agregado graúdo (removendo destes a pasta de cimento e o agregado miúdo). 

 

1.1.11. PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA 

1.1.11.1 Fachada e entrada 
 

1.1.11.1.1 Portão da fachada e entrada   
 

Na fachada, a grade metálica receberá uma nova pintura, garantindo a sua proteção 

contra oxidação e ação do agentes de degradação do ambiente., garantindo seu pleno 

funcionamento. As novas esquadrias metálicas deverão receber o tratamento da superfície 

ferrosa, com remoção de focos de corrosão e tinta espoliada, após isso, lixar toda a peça a fim 

de uniformizar a camada de tinta existente, eliminando desníveis na sua superfície, realizar, 

também, nas esquadrias já existentes o mesmo tratamento nos focos de ferrugem. As 

superfícies a pintar deverão estar secas, isentas de impurezas, limpas e preparadas para 
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receber o fundo anticorrosivo (zarcão) e a pintura supracitada. 

 

De acordo com as normas de acessibilidade, o projeto executivo de arquitetura também 

prevê maior acessibilidade cumprindo a demanda de instalar novo piso tátil na entrada do 

cartório e, também, adequar a rampa de acessibilidade na frente da edificação. Para a 

circulação de pedestres, o piso podotátil será ajustado para o novo layout. 

 

Além disso, nas paredes, deverá ser realizada a remoção da pintura danificada por 

lixamento e/ou raspagem, corrigir os locais danificados do reboco com argamassa de cimento, 

aplicar uma nova camada de emassamento acrilico e tinta na fachada, em seguida realizar a 

pintura da logomarca e brasão. 

 
Fotografia 1 – Local de intervenção 

 

1.1.11.1.2  Entrada 
Na área externa será executada um novo piso de concreto (e= 7,0), com patamar no 

mesmo nível da área interna, inclinada para a calçada externa, formando uma rampa com leve 

declive, garantindo a circulante de cadeirantes. Também será executado o piso podotátil que 

virá da área externa e acompanhará layout até a recepção. Ainda para atender as normas de 

acessibilidade, será nivelado piso da entrada com o piso da recepção, para isso deve-se elevar 

a pavimentação da entrada aplicando uma camada de concreto não armado, eliminando os 

desníveis, em seguida, aplicar novos pisos táteis emborrachados. Para atender as 

necessidades do cartório, a fim de que a espera seja climatizada, os vãos abertos na parte 

frontal devem ser fechados com alvenaria e esquadria de vidro temperado, garantindo a 
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iluminação do ambiente. Quanto à iluminação, será instalados novos refletores na fachada e no 

mastro da bandeira do prédio. 

A pavimentação da entrada deve ser demolida e devidamente limpa, removendo todo 

tipo de vegetação, entulho, lixo e qualquer material que possa interferir na obra. Para a 

execução do novo piso frontal será necessário realizar o nivelamento do piso aplicando o 

contrapiso de concreto (7cm de espessura), será garantida, também, a instalação de 

espaçadores a cada 1,00 metros para juntas de dilatação, de modo a evitar fissuras no concreto. 

Posteriormente, será feita a distribuição uniforme do concreto nas fôrmas, garantindo o 

preenchimento completo dos espaços. O concreto será vibrado mecanicamente para evitar a 

formação de bolhas de ar e fissuras, após o lançamento e vibração, o concreto será nivelado e 

alisado, usando uma desempenadeira ou régua vibratória. Para melhorar a aderência e evitar 

escorregamentos, a superfície será texturizada com vassoura ou ferramenta específica. Posto 

isso, o piso frontal será coberto com mantas ou sacos úmidos por, no mínimo, 7 dias para a cura 

adequada do concreto, evitando fissuras prematuras. Por fim, o piso receberá a pintura dos 

simbolos de acessibilidade conforme locais desenhos e medidadas estabelecidas no projeto . 

 

Fotografia 2 – pavimentação da entrada                                                              
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Fotografia 3 - passeio 

 

1.1.11.2 Ampliação da sala de espera 
 

A ampliação da recepção será realizada no espaço onde atualmente se encontra o 

atendimento da 9ª zona eleitoral. A obra envolve a demolição de paredes, fechamento e abertura 

de portas, com adaptações necessárias para o novo uso do espaço. 

Para a ampliação da sala de espera será necessário realizar a demolição de alvenarias 

e de alvenarias de apoio, as quais devem ser previamente identificadas e marcadas, levando 

em consideração a estrutura da edificação para não comprometer a estabilidade. As paredes 

não estruturais (divisórias internas) serão demolidas com marretas e ferramentas manuais. 

Além disso, as portas que não serão mais utilizadas no novo layout da recepção serão fechadas, 

com blocos de concreto ou tijolos, conforme o tipo de alvenaria existente no prédio. Após 

fechamento deve-se aplicar a argamassa para uniformizar. 

Após a demolição das paredes, será necessário realizar o nivelamento do piso. O 

contrapiso de concreto será aplicado com 7cm de espessura, em seguida, revestido com  

revestimento ceramico, pei 5 (45x45cm), polido, cor branca, aplicado com argamassa colante 

ACIII. É necessário também remover a esquadria, instalar as portas, instalar os novos pontos 

de energia (tomadas e interruptores) e iluminação, instalar os mobiliários da recepção, como 

balcão de atendimento, cadeiras para espera, e outros itens necessários para o funcionamento 

do ambiente, e construir novas alvenarias, conforme indicado no projeto. 
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Fotografia 4 - sala de espera 

 
Fotografia 5 – sala de atendimento da 9ª zona eleitoral 

 

1.1.11.3 Ampliação do atendimento da 9ªZe 
 
A sala de atendimento da 9ª Zona Eleitoral será instalada no local que era ocupada pelo 
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juiz da 77ª Zona Eleitoral (extinta). Além disso, o espaço de atendimento será ampliado na área 

externa situada à lateral esquerda da edificação. A obra envolve a demolição de paredes, 

levantamento de paredes, fechamento de portas, nivelamento de piso, abertura de nova porta, 

e prolongamento de telhado com forro em réguas de PVC, além de adequações no layout e 

infraestrutura para o novo uso do espaço. 

Para a ampliação da sala, inicialmente, o local será preparado com a limpeza da área e 

a demarcação do espaço conforme o projeto. Em seguida, serão levantadas novas paredes de 

alvenaria com a devida instalação de vergas e contra-vergas para garantir a estabilidade 

estrutural. 

No processo, haverá o fechamento de portas existentes, utilizando alvenaria para vedar 

os vãos, garantindo uniformidade nas paredes. Paralelamente, será aberta uma nova porta, com 

corte preciso da estrutura, instalação do batente e fixação da porta com dobradiças e fechaduras. 

A pavimentação será nivelada com aterro e execução de piso em concreto não armado (7 cm 

de espessura), após isso, seguir com a aplicação de cerâmica pei 5 (45x45), cor branco. 

Para a cobertura, será construída uma estrutura de telhado com madeira, devidamente 

alinhada, para instalação das telhas e elementos de drenagem, como calhas e rufos. 

Internamente, será instalado um forro em régua de PVC, fixado em estrutura metálica, 

garantindo acabamento estético e funcional. Todo o trabalho será executado em conformidade 

com as normas de segurança, entregando um espaço ampliado, funcional e com acabamento 

de qualidade para melhor atendimento ao público. 

 
Imagem do projeto 
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Fotografia 6 e 7- local onde vai ser construído a nova sala de atendimento da 9ªZE 

 

1.1.11.4 Ampliação do atendimento da 61ª zona eleitoral 

A ampliação da sala de atendimento da 61ª Zona Eleitoral será realizada utilizando parte 

do espaço atualmente ocupado pela sala do chefe do cartório. Para isso, serão executadas 

intervenções que incluem a demolição de uma extensão de 2,10 metros de uma parede 

existente e a remoção da alvenaria de divisão entre os dois ambientes, promovendo a 

integração necessária para ampliar o espaço. Essa etapa inicial também contemplará a retirada 

de três portas: duas com dimensões de 80x210 cm e uma com 90x210 cm, conforme o novo 

layout proposto. Após a remoção das portas deve-se realizar o fechamento das aberturas. 

Após as demolições, o piso cerâmico atual será removido com talhadeira ou martelete 

elétrico, preparando o local para a aplicação de um novo revestimento. O novo piso será 

composto por cerâmica 45x45 cm, PEI 5, polido, na cor branca, material que oferece alta 

durabilidade, facilidade de manutenção e um acabamento moderno e uniforme. A preparação 

do contrapiso será realizada para garantir uma base nivelada e estável, permitindo a aplicação 

adequada do novo revestimento. 

As paredes da sala receberão pintura com tinta acrílica premium, adequada para 

ambientes internos. O acabamento será feito sem aplicação de massa corrida, com a tinta 

escolhida por sua resistência, alta qualidade e excelente cobertura. Esse processo garantirá um 

ambiente visualmente agradável, funcional e compatível com o novo uso do espaço. 
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Todas as etapas serão executadas com o devido cuidado para preservar as áreas 

adjacentes e seguir as normas técnicas e de segurança. Com essas intervenções, a sala de 

atendimento será ampliada, oferecendo mais conforto e eficiência no atendimento ao público, 

atendendo às necessidades do cartório. 

 

Imagem do projeto 

 

1.1.11.5 Área de serviço 

A área de serviço será locada na lateral direita da edificação, com suas respectivas 

instalações hidráulicas, execução de pilares em concreto armado e cobertura com trama de 

madeira de lei, pintada com verniz, coberta com telha cerâmica portuguesa dupla. Esta solução 

proporcionará proteção adequada à área de serviço e atenderá às necessidades de uso diário. 

Além disso, serão realizadas as instalações hidráulicas, com a implantação de tubulações para 

água e esgoto, acessórios como tanque e torneiras, e testes de funcionamento para verificar a 

estanqueidade e a eficiência do sistema. 

Por fim, os acabamentos serão realizados, incluindo pintura anticorrosiva nas estruturas 

metálicas, instalação de acessórios e limpeza geral, entregando uma área de serviço funcional, 

segura e com acabamento de alta qualidade. 
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Imagem do projeto / fotografia 8 – local onde será construído a área de serviço 

1.1.11.6 Ministério Público 

A obra consiste na transformação da sala de atendimento da 77ª Zona Eleitoral (extinta) 

em uma sala destinada ao promotor, demandando diversas intervenções para atender às novas 

funcionalidades, como: demolição, instalação de esquadrias, pintura das paredes. Inicialmente, 

será realizada a substituição do balcão existente por um peitoril em granito. O piso cerâmico 

será mantido. 

O balcão será adaptado para funcionar como um peitoril, mantendo o vidro fixo existente 

no local, garantindo luminosidade e funcionalidade ao ambiente. 

Por fim, serão realizados os acabamentos finais, com pintura e limpeza geral da área. 

Todo o trabalho será executado respeitando as normas de segurança e qualidade, assegurando 

a funcionalidade e o conforto da nova sala. 
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Fotografias 9 e 10 – local que será destinado ao Ministério Público 
 

1.1.11.7 Banheiros de atendimento ao público/PCD 

A antiga sala do chefe de cartório da 77ª Zona Eleitoral (extinta) será transformada em 

dois sanitários de atendimento ao público, ambos adaptado para pessoas com deficiência 

(PCDs). Para essa adaptação, será realizada a demolição parcial de paredes, bem como a 

remoção de portas, esquadrias e revestimentos cerâmicos antigos. Esses serviços permitirão a 

redistribuição do espaço interno para adequá-lo ao novo layout previsto. 

O projeto inclui a construção de uma nova parede divisória que irá separar o espaço em 

dois cômodos, além da abertura de duas portas, com dimensões de 90x110 cm, para acesso 

individual a cada sanitário. Novos basculantes serão instalados, garantindo ventilação e 

iluminação adequadas. 

O piso existente será substituído por cerâmica PEI 5, no formato 45x45 cm, com 

acabamento acetinado e na cor branca, enquanto as paredes serão revestidas com cerâmica 

branca no formato 33x45 cm, cobrindo-as até a altura da laje, proporcionando acabamento 

uniforme, resistente e de fácil manutenção. 

As instalações hidrossanitárias serão completamente reformuladas, com a execução de 

redes de água e esgoto adequadas ao novo uso do espaço. Serão instaladas louças sanitárias, 

pias e torneiras, além de barras de apoio em aço inox e outros acessórios para atender às 

normas de acessibilidade (NBR 9050), garantindo conforto e segurança para pessoas com 
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deficiência. 

Por fim, serão realizados os acabamentos e a limpeza geral do ambiente, entregando 

dois sanitários funcionais, acessíveis e com acabamento de alta qualidade, prontos para atender 

às necessidades do público e às exigências normativas. 

 

 
Imagem do projeto 

 

    
Fotografia 11 e 12 – local destinado para o banheiro de atendimento ao público 

 

 

1.1.11.8 Depósito de materiais de limpeza (DML) 

A execução de um Depósito de Material de Limpeza (DML) no local do antigo banheiro 

público exigirá diversas intervenções para adequar o espaço às novas funções. Primeiramente, 
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será realizada a demolição do revestimento cerâmico das paredes e do piso existente, bem 

como a remoção de esquadrias, aparatos sanitários e da porta, para dar lugar à nova estrutura 

necessária para o DML. Além disso, será necessário fechar a porta atual e realocar uma nova 

porta de 80x210 cm no local especificado pelo projeto, garantindo o acesso adequado ao novo 

ambiente. 

Após a remoção das partes existentes, será construída uma nova base de piso em 

concreto, com espessura de 7 cm, que será aplicada sobre o contrapiso atual, seguindo os 

padrões de resistência e aderência exigidos. Sobre o concreto, será instalado um novo 

revestimento cerâmico, tipo PEI 5, no formato 45x45 cm, polido, na cor branca, que 

proporcionará durabilidade, facilidade de limpeza e um acabamento uniforme ao espaço. 

Além disso, as paredes receberão o tratamento para patologias da pintura, removendo-

as por meio de lixamento e/ou raspagem, posteriormente deve-se corrigir os locais afetados do 

reboco com argamassa de cimento e, em seguida, aplicar uma nova camada de pintura acrilica 

premium de paredes internas na cor branco neve, sem emassamento. 

Por fim, o local será devidamente limpo e os ajustes finais realizados, como a instalação 

da porta e acabamento de bordas, assegurando que o DML esteja funcional e pronto para uso. 

A obra será executada com atenção às normas de segurança e aos requisitos técnicos, 

garantindo a qualidade e a durabilidade do espaço reformado. 

 

    
Imagem do projeto / fotografia 13 – local de intervenção para a execução do DML 
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1.1.11.9 Banheiro do Juiz da 61ª zona eleitoral 

A execução do banheiro da nova sala do Juiz da 61ª Zona Eleitoral ocorrerá no espaço 

atualmente ocupado pelo banheiro adaptado para pessoas com deficiência (PCD). Para atender 

ao novo uso do ambiente, será necessário realizar diversas intervenções, começando com a 

demolição da rampa de cadeirantes, que não será mais necessária. Após a remoção da rampa, 

será feita a recomposição da pavimentação no local demolido, em piso de concreto não armado 

tipo xadrez, acabamento convencional com junta seca a cada metro (7cm de espessura), 

garantindo a uniformidade do piso. Além disso, as adequações específicas para PCD, como 

barras de apoio e outros elementos, também serão removidas, já que o novo layout da sala não 

exige essas instalações. 

Em seguida, o processo de adequação do ambiente continuará com o fechamento da 

porta existente. O fechamento será feito de maneira adequada, utilizando os mesmos materiais 

de alvenaria e revestimento, para manter a harmonia do espaço. Após isso, será realizada a 

abertura de uma nova porta  em um local previamente determinado no projeto, permitindo a 

correta acessibilidade e circulação dentro da sala. 

Quanto aos revestimentos, será necessário remover o revestimento cerâmico antigo das 

paredes e do piso. O novo revestimento do piso será composto por cerâmica de alta resistência 

(PEI 5, 45x45 cm, acetinado e na cor branca), que proporcionará um acabamento durável e de 

fácil manutenção. Já as paredes serão revestidas com cerâmica 33x45 cm, também na cor 

branca, até a altura da laje, proporcionando uma estética uniforme e adequada ao novo uso do 

espaço. 

Por fim, todas as intervenções serão realizadas de acordo com as normas de segurança 

e acessibilidade, e a obra será concluída com a instalação de acabamentos, como rodapés, e 

ajustes finais nas esquadrias. O ambiente será totalmente reconfigurado, atendendo às 

necessidades da sala do Juiz, garantindo funcionalidade, conforto e estética adequados para 

seu novo uso. 
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Fotografia 14 e 15– banheiro que será readequado para o juiz da 61ZE 

 

1.1.11.10 Substituição de pavimento/piso 

1.1.11.10.1 Entrada da edificação 

Na entrada do prédio, deverá ser demolido o piso existente e substituído pelo piso de 

concreto com junta seca a cada 1,00 m, porém, na entrada, este piso se encontra desnivelado e 

com superfície pulverulenta. Foram identificados em diversos pontos rachaduras e afundamento. 

Será realizada a demolição e retirada de todo o entulho, regularização da base com areia ou brita 

e compactação mecânica através de placa vibratória; o piso terá paginação de placas de 1,00m 

x 1,00m, onde deverão ser concretadas alternadamente (uma sim e uma não), lembrando um 

tabuleiro de xadrez, de maneira que ao realizar a concretagem dos espaços faltosos, será criada 

uma junta seca entre uma peça da paginação e outra, devendo ser construída 0,5cm abaixo do 

nível da porta da sala de espera e inclinada 0,5% para a divisa frontal zerando com a calçada 

externa; obedecendo as especificações de projeto e a empregabilidade de materiais conforme 

orçamento. É obrigatório a execução com o uso de betoneira elétrica. 

 

Deverá ser realizada a substituição do piso podo tátil na área externa, conforme projeto 

arquitetônico, em obediência as normas de acessibilidade. 

 

Será necessário executar reparos e limpeza nas caixas de inspeção da área externa, com 

substituição das tampas que se encontram danificadas ou quebradas. Para a proteção do 

hidrômetro caso o mesmo encontre-se exposto, deverá ser colocada uma grade metálica com 
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cadeado, permitindo o acesso ao mesmo. Deverá ser feita a remoção de raízes remanescentes. 

 
Fotografia 16 – local de intervenção no pavimento 

 

1.1.11.10.2 Área interna da edificação 
 
 

O revestimento de piso será trocados nas áreas internas que compreendem a recepção, 

atendimento da 61ª ZE, sala da chefia do atendimento da 9ª ZE, hall/circulação, copa, DML, 

sanitários PCDs, sanitário do juiz da 61ª ZE e sanitário masculino dos servidores. Para esse 

intuito, deverá ser feita a remoção do revestimento cerâmico e contrapisos nos locais indicados. 

Em seguida, o novo contrapiso de concreto será aplicado com 7cm de espessura, posteriormente, 

revestido com revestimento ceramico (45x45cm), polido ou de acabamento acetinado (áreas 

molhadas), cor branca. O revestimento ceramico de piso será aplicado com argamassa colante 

no contrapiso com o uso de uma desempenadeira dentada, espalhando uniformemente a 

argamassa em áreas pequenas, para garantir que não haja secagem antes do assentamento das 

peças. Mais adiante, deve-se assentar cada peça de revestimento ceramico pressionando-a 

sobre a argamassa, usando martelo de borracha para garantir a aderência e o nivelamento 

correto. Utilizar cunhas e espaçadores adequados entre as peças para garantir o espaçamento 

uniforme e o alinhamento preciso. Após a cura inicial da argamassa (24 a 48 horas, conforme 

especificado pelo fabricante), será realizado o rejuntamento. O rejunte flexível e impermeável 
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será aplicado nas juntas com o uso de uma desempenadeira de borracha, garantindo que as 

juntas fiquem bem preenchidas. Após a aplicação do rejunte, será feita a limpeza com esponja 

úmida para remover os excessos, antes que o rejunte seque completamente. 

 

 
Imagem do projeto – planta baixa demonstrando os locais de revestimento 

 

1.1.11.11 Pintura das paredes e tratamento das esquadrias 

Para executar a pintura externa, primeiramente será necessário fazer a limpeza das 

superfícies e na sequência, com as superfícies perfeitamente secas e em tempo firme, aplicar no 

mínimo 02 (duas) demãos de tinta acrílica acetinada de 1ª linha, nas parede exteriores do predio 

(cor branco gelo). No muro aplicar no mínimo 02 (duas) demãos de tinta acrílica acetinada linha 

econômica (cor branco gelo). 

Para as paredes internas, sobre as áreas de novas alvenarias, aplicar uma demão de 

selador acrilico, em seguida com as superfícies perfeitamente limpas e secas e em tempo firme. 

Após secagem do selador, aplicar no mínimo 02 (duas) demãos de tinta acrílica acetinada de 1ª 

linha, internamente nas cores solicitadas no projeto (cor branco neve), em todas as paredes 

internas. As superfícies deverão ser perfeitamente cobertas com as pigmentações aguardando a 

secagem completa das demãos para a aplicação subsequente. 

O tratamento das estruturas metálicas será realizado através de lixamento, escovação ou 

raspagem para a remoção de crostas ou ferrugem. Nas áreas mais danificadas será aplicado 
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com trincha, produto estabilizador de ferrugem (zarcão), e em seguida será realizada a aplicação 

de duas demãos de esmalte sintético semibrilho em todas as superfícies  metálicas (treliças da 

cobertura, grades internas e externas). 

O tratamento das estruturas de madeira será realizado através de lixamento e/ou 

raspagem do acabamento antigo. Se necessário, aplicar removedor de verniz ou tinta. Em 

seguida, aplique uma camada de seladora para madeira com pincel ou rolo, após a secagem da 

seladora (conforme o fabricante), lixe levemente com lixa fina (220) para remover qualquer 

imperfeição ou aspereza que possa surgir. Posteriormente, aplicar 01 (uma) demão de verniz de 

maneira uniforme, após secagem da demão deve lixar levemente com lixa fina (220) para eliminar 

pequenas imperfeições e aumentar a aderência da próxima camada. Após isso, aplique mais 01 

(uma) ou 02 (duas) demãos de verniz, seguindo o mesmo processo de aplicação e secagem 

entre cada demão. 

1.1.11.12 Cobertura 

Na cobertura da edificação será necessário realizar a substituição completa das telhas, 

sem reaproveitamento. Para isso, primeiramente, deverá ser consultado o projeto de energia 

Fotovoltaica do prédio, localizando e identificando o posicionamento das placas fotovoltaica, 

micro-inversores e condutores, podendo removê-los e reinstalá-los, mantendo a sua integralidade 

e condições de funcionamento, após, realizar a remoção completa das telhas existentes, após 

isso, deve-se substituir as telhas por telha dupla do tipo portuguesa. Por fim, o sistema de calhas 

será reconfigurado, com a instalação de novas calhas, rufos em concreto e condutores, 

dimensionados para garantir o escoamento eficiente das águas pluviais, promovendo a 

funcionalidade e a segurança do telhado. 

 

1.1.11.13 Embasamento técnico 

Para proposta deste projeto, foram consultados: 

• ABNT – NBR 8800/2008 – Projeto e Execução de Estruturas de Aço de    Edifícios; 

• ABNT - NBR 14.762/2001 – Dimensionamento de Estruturas de Aço Constituídas 

por Perfis Formados a Frio; 

• ABNT – NBR 6120/2019 – Cargas para o Cálculo de Estruturas de  Edificações; 
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• ABNT – NBR 6123/1988 – Forças Devidas ao Vento em Edificações; 

• ABNT – NBR 8681/2003 – Ações e Segurança nas Estruturas.      

 

1.1.12. PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 

Serão removidos todos os componentes das instalações elétricas, não será considerado 

nenhum ponto existente das instalações para serem utilizados nas próximas instalações. 

A execução das instalações elétricas deverá seguir rigorosamente o projeto, e seus 

memoriais específicos, no que se refere às posições de caixas, tomadas, interruptores, 

terminais e conduítes, e dimensionamento com respeito às fiações, disjuntores, dispositivos 

de comando e controle, motores e dispositivos de sinalização. 

Verificar e substituir todas lâmpadas dos ambientes internos que não estiverem 

funcionando. 

Todos os materiais, equipamentos, etc., que sejam necessários ao perfeito funcionamento 

das instalações elétricas da edificação serão de primeira qualidade. 

 

1.1.12.1 Condutores 

 
Os condutores deverão ter sua cor de isolação nas seguintes características: 

• Fase: preto, vermelho ou branco; 

• Neutro: azul claro. 

• Proteção: verde claro; 

 
A identificação das fases distintas deve ser a seguinte: 

• Fase R: vermelho 

• Fase S: preto 

• Fase T: branco 
 
 

1.1.12.2 Dispositivos de proteção: disjuntores e DR’s 

 
A proteção de baixa tensão dos condutores deverá ser por intermédio de um disjuntor 
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termomagnético tripolar, bipolar e monopolar, capacidade nominal de acordo com os circuitos, 

frequência 50 ou 60 Hz, tipo universal, de acordo com as normas IEC 947-2 440 VCA, UL 489. 

A proteção (disjuntor) deverá, na posição ligada, indicar a cor vermelha e na desligada verde, 

de acordo com a NR10. 

 

Todos os disjuntores devem ser DIN e obedecer às normas IEC60898 ; IEC60947-2.v 

 
 

Figura 2: Exemplos de disjuntores monopolar e tripolar. 

 

 

1.1.12.3 Iluminação externa 

 
Deve-se utilizar sistema de eletrodutos rígidos para iluminar as áreas externas não 

abrangidas pelos postes, através de arandelas a serem utilizadas conforme projeto. A área 

externa deve ser atendida por lâmpadas do tipo LED, com potência conforme indicado em 

projeto, índice de proteção IP54, seguindo as disposições do projeto. 

 

 
 

Figura 4: Exemplos de arandela tipo tartaruga. 
 
 

1.1.12.4 Substituição das tomadas existentes 

 
A fim de assegurar a devida funcionalidade dos pontos de elétrica da edificação é 

necessário a troca das tomadas existentes por modelos mais atualizados levando em 

consideração o projeto. 
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As tomadas devem ter suas placas, na cor branca esmaltada, fixadas à base com a 

utlização de parafusos e não com simples encaixes. 

 

1.1.12.5 Interruptores 
 

Os interruptores, conforme projetos, controlarão uma sequencia de lâmpadas. Para a 

perfeita execução deve-se consultar o projeto elétrico. 

 

Os interruptores devem ter suas placas, na cor branca esmaltada, fixadas à base com a 

utlização de parafusos e não com simples encaixes. 

 

1.1.12.6 Substituição dos condutores 

 
Para que seja garantida a devida funcionalidade das instalações elétricas da edificação 

será necessária a troca de todos os condutores da instalação. Todos os cabos elétricos 

deverão ser devidamente certificados pelo INMETRO. 

 

1.1.12.7 Distribuição 

 
A distribuição do cabeamento de elétrica será feita através de novos eletrodutos 

embutidos na parede ou eletrocalhas aparentes sob a laje, conforme indicação de projeto. 

 

1.1.12.8 Luminárias 

 
Serão reaproveitada todas as luminárias internas já existentes na edificação, realizando 

a troca das lâmpadas que estiverem queimadas. As luminarias e refletores externos serão 

novos. 

 

 

1.1.12.9  Sistema de proteção de descarga atmosférica 
 

Conforme a NR-10, o quadro de distribuição será aterrado, bem como seram instalados 

um dispositivo contra descargas atmosféricas para cada fase e neutro. 
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1.1.12.9.1 Dispositivo de Proteção contra Surtos 
 

Os sistemas implantados de acordo com a Norma visam à proteção da estrutura das 

edificações contra as descargas que a atinjam de forma direta, tendo a NBR-5419 da ABNT 

como norma básica. 

 

O DPS será ligado em paralelo. Um para cada fase e um para o neutro, e todos 

concetados ao barramento de terra. Na ligação em paralelo o barramento será protegido por 

meio do dispositivo de proteção instalado no cabo de conexão desse ao DPS, dessa forma 

quando o dispositivo de proteção atuar, apenas o barramento protegido é desligado e o resto 

da instalação continua energizada. 

Uma vez tendo atuado e/ou disparado, somente resta a ação de trocar o DPS agora 

incapacitado, no mesmo padrão e descrição - com a maior celeridade - em vista de prover de 

proteção todo o sistema novamente. 

   

Figura 6: Exemplos de DPS’s. 

 

1.1.12.10 Critérios de segurança em projeto – NR 10 

 
O desligamento dos circuitos deverá ser efetuado, em caso de sinistro, através dos 

disjuntores de proteção instalados nos Quadros de Distribuição (QD) de cada unidade. Cada 

circuito possui um disjuntor de proteção, bem como cada quadro um geral; 

 

Os disjuntores dos quadros de distribuição internos deverão ter os circuitos da iluminação, 

tomadas e ar condicionado todos separados, conforme consta em projeto, não sendo permitido, 
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em momento algum, circuitos de tomadas junto com o de iluminação; 

 

Os condutores de neutro e de proteção deverão ser separados, sendo dessa forma o 

esquema TN-S. 

 

Os condutores de NEUTRO devem ser, obrigatoriamente, independentes para cada 

circuito elétrico. 

 

O disjuntor geral de proteção de do quadro deverá ter capacidade de interrupção de curto 

circuito 380-415V, 10 kA, frequência 50 ou 60 Hz, tipo universal, termomagnética, de acordo 

com as normas IEC 947-2 440 VCA, UL489, bem como os individuais, porém com capacidade 

de interrupção de curto circuito deverá possuir dispositivo DR. 

 

No quadro de proteção geral deverá possuir uma placa com os dizeres “PERIGO 

ELETRICIDADE” e “MANUSEIO SOMENTE POR PESSOAS HABILITADAS”. 

 

1.1.12.11 Normas técnicas 
Deverão ser seguidas, para todos os serviços de instalação da rede de dados, as 

seguintes normas: 

• NBR 5410/04 – Instalações elétricas em baixa tensão. 

 

• NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade. 

 

• E-321.0001 – Padronização de Entrada de Energia Elétrica de Unidades   Consumidoras 

de Baixa Tensão. 

 

 

 

1.1.13. PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 
 
 

O presente memorial tem como objetivo descrever as atividades necessárias para a 

instalação de novos cabos e pontos de tomada RJ45 CAT6, que partirão do Rack existente até 

o ponto de atendimento de tomada. 
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Anteriormente deverá ser realizada a remoção de todo cabeamento existente e não serão 

levados em consideração as infraestruturas que se encontram embutidas em paredes. 

 

1.1.13.1 Descrição das Atividades 
 

1.1.13.1.1 Rack de Equipamentos 
 
 

• Será realizada a instalação de um rack de piso para acomodar todos os equipamentos 

de rede, tais como switch, patch panels, organizadores de cabos, régua de tomada, etc, 

devidamente organizados e identificados. 

 

1.1.13.1.2 Instalação de Pontos RJ45 CAT6 
 

 
• Será realizada a identificação dos pontos estratégicos onde serão instalados, de acordo 

com as necessidades da infraestrutura de rede, conforme apresentado em projeto; 

 

• A distribuição do cabeamento de lógica e telefonia será feita através de novos 

eletrodutos ou eletrocalhas aparentes, fixados na parede ou sob a laje, conforme 

indicação de projeto. 

 

• Os cabos serão devidamente crimpados em ambas as extremidades, garantindo a 

qualidade da conexão; 

 
• Neste projeto, o cabeamento estruturado destinado às redes de comunicação será 

composto por cabos UTP (Unshielded Twisted Pair), que deverão ser do tipo LSZH 

(Low Smoke Zero Halogen), atendendo às exigências de segurança e normativas 

vigentes. A escolha de cabos LSZH se justifica por suas propriedades de baixa emissão 

de fumaça e ausência de halogênios em sua composição, características essenciais 

para aplicações em ambientes fechados e que requerem alta segurança contra 

incêndios. Em caso de exposição ao fogo, esses cabos emitem baixos níveis de fumaça 

tóxica e gases corrosivos, reduzindo significativamente os riscos à saúde e aos 

sistemas eletrônicos. 
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• Cada ponto RJ45 será devidamente testado para verificar a conectividade e a 

integridade do sinal. 

 
• Os cabos devem estar devidamente identificados/numerados em suas duas 

extremidades e ainda a cada 5,00m, enquanto distribuídos no interior das eletrocalhas.   

•  

1.1.13.1.3 Substituição de Tomadas de Lógica 
 

• As tomadas de lógica antigas serão removidas, garantindo que a desinstalação seja 

feita de forma cuidadosa para não danificar os equipamentos do rack, causando 

possíveis curto-circuitos. 

 

• Serão instaladas novas tomadas de lógica em caixas multiplas de sobrepor (conduletes) 

com eletrodutos PVC rígido aparente. 

 

• Cada tomada será devidamente testada para verificar a conexão e a transmissão de 

dados. 

 
• Cada plug, em cada uma das caixas, na placa de acabamento,  devem estar 

devidamente identificados/numerados, com a mesma sequência numérica 

representada na extremidade do cabo.   

 

1.1.13.1.4 Outras considerações 
 

A execução das Instalações Lógicas e Telefônicas deverá seguir rigorosamente o 

projeto e seus memoriais específicos. 

 

Todos os materiais, equipamentos, etc., que sejam necessários ao perfeito 

funcionamento das instalações na edificação serão de primeira qualidade. 

 
Foi considerada a instalação do Suporte vertical a cada 1,50m dos perfis para 

assegurar a sua devida fixação. 

 

 

132



  

 

1.1.14. PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO (SPLIT) 
 

O sistema de climatização, por meio de condicionadores de ar tipo split, deve ser 

executado conforme projeto e memorial descritivo do projeto; aplicar, embutidas nas paredes, 

as caixas de passagens para a livre e facilitada colocação da mangueira do dreno. 

As alimentação elétricas desde o QGD devem ser diretamente até as unidades 

condensadoras, pois estas são as que tem maior demanda de consumo do conjunto; já entre 

as condensadoras e as evaporadoras devem ser cabos do tipo PP 750V, em conjunto com a 

tubulação frigorífica. 

 

Deverá ser feita a ligação dos drenos dos aparelhos de ar-condicionado ao sistema de 

drenagem  pluvial, evitando que os mesmos escoem pelas paredes do edifício. 

Todos os materiais, equipamentos, etc., que sejam necessários ao perfeito 

funcionamento das instalações na edificação serão de primeira qualidade. 

 

Todos os materiais a serem utilizados deverão obedecer às especificações dos projetos 

e deste memorial. Caso exista impossibilidade da aquisição do material determinado pelo 

projeto, a FISCALIZAÇÃO e o projetista deverão ser formalmente informados. 

 

Nos casos de justificada necessidade ou conveniência de substituição de materiais 

especificados, por outros não discriminados, estes deverão possuir, comprovadamente 

características de qualidade, resistência ou equivalentes às dos primeiros e terão que ser 

aprovados pela Contratante. A comprovação das características deverá, a critério da 

Contratante e, sem onerá-la, basear-se em ensaios tecnológicos normalizados. 

 

1.1.14.1 Serviços a executar 

 

Os serviços a serem executados na edificação são as melhorias ou ajustes na 

climatização conforme projeto. 

 

Os ares-condicionados janeleiros serão substituídos por ares-condicionados do tipo 
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SPLIT HI WALL que serão fornecidos pelo TRE-PI, ficando a cargo da CONTRATADA o 

fornecimento e instalação da rede frigorigena e dos drenos. 

 

Para um melhor controle da eflorescência, deverão ser remanejados ou adequados os 

drenos dos ar condicionados que se encontram na área externa do prédio, de modo que a 

água não entre em contato com as paredes, causando infiltrações e patologias. Os drenos dos 

ar condicionados devem ser instalados e levados até o jardim da área externa, ou canaletes 

de drenagens existentes, a fim de que não haja mais ocorrência de bolor na edificação; 

 

As Instalações elétricas necessárias para alimentar as condensadoras e os demais 

componentes do sistema de ar-condicionado deverá ser feita por profissional qualificado e 

seguir as normas técnicas e de segurança aplicáveis; 

 

Após todo o serviço, serão realizados testes e ajustes no sistema de ar-condicionado para 

garantir o seu perfeito funcionamento e desempenho. 

 

1.1.14.2 Considerações gerais 
 

• Todos os serviços de reforma devem ser executados por profissionais habilitados; 

• Profissionais devem realizar a reforma com instrumentos devidamente aferidos, a fim de 

garantir alto grau de exatidão nas reformas a serem executadas; 

 

1.1.15. SINALIZAÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 
 

1.1.15.1 Iluminação de emergência 
 

No imóvel serão instalados módulos autônomos de iluminação, de modo que em uma 

eventual falta ou sinistro nas instalações elétricas os ambientes internos fiquem iluminados 

permitindo a evacuação segura das pessoas. A disposição das luminárias de emergência estão 

caracterizadas em projeto e devem ser seguidas rigorosamente. 
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1.1.15.2 Placas de sinalização 
 

No interior do imóvel serão instaladas placas luminosas de sinalização que indicarão a 

rota de fulga mais segura e rápida até a saída de emergência mais próxima, permitindo assim 

a evacuação das pessoas de maneira segura das pessoas no interior do imóvel em um 

possível sinistro. 

O local de instalação das placas de sinalização constam em projetos e devem ser 

seguidos rigorosamente conforme legendas e modelos especificados em projeto. 

 

1.1.15.3 Sinalização de extintores de incêndio 
 

Os extintores de incêndio presentes no interior do imóvel serão sinalizados com placas 

especificas, podendo elas serem do tipo H2O ou Gás Carbônico instaladas a 1,50m de altura 

do piso e o piso deverá se sinalizado com pintura acrílica nas cores vermelha e amarela, de 

maneira a formar um quadro de 1m x 1m logo abaixo do extintor, conforme orientado em projeto. 

 

1.1.16. LIMPEZA GERAL E FINALIZAÇÕES 

 
1.1.16.1 Limpeza 

 
A obra deverá ser mantida limpa, sendo feita limpeza diária e bota-fora semanal de 

entulhos, detritos, lixos e demais sobras geradas pela obra e da equipe técnica da 

CONTRATADA, quando for o caso. 

 

Conforme a execução e andamento dos serviços, devem ser feitas limpezas diárias em 

todas as dependências trabalhadas do edifício. 

 

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Deverão apresentar 

funcionamento perfeito todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos, com as 

instalações definitivamente ligadas às redes (águas esgoto, águas pluviais, água combate a 

incêndio, etc.). 

 

Serão lavados convenientemente e de acordo com as especificações, os pisos de 

cerâmica, estruturas, esquadrias, bem como aparelhos sanitários, vidros, ferragens e metais, 
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devendo ser removidos quaisquer vestígios de tinta, sujeiras, manchas e argamassas. 

 

Durante o desenvolvimento da obra, será obrigatória a proteção dos pisos cerâmicos 

recém-concluídos, com estopa/gesso/papelão, nos casos em que a duração da obra ou a 

passagem obrigatória de operários assim o exigirem. 

 

As cerâmicas serão inicialmente limpas com pano seco; salpicos de argamassa e tintas 

serão removidos com esponja de aço fina; lavagem final com água em abundância. 

 

Os pisos cimentados serão lavados com solução de ácido muriático (1:6); salpicos e 

aderências serão removidos com espátula e palha de aço, procedendo-se finalmente a 

lavagem com água. 

 

Os aparelhos sanitários serão limpos com esponja de aço, sabão e água. Os metais 

deverão ser limpos com removedor. Não aplicar ácido muriático. Para a recuperação do brilho 

deverão ser polidos à flanela. 

As ferragens de esquadrias, com acabamento cromado, serão limpas com removedor 

adequado, polindo-se finalmente com flanela seca. 

As superfícies em granito deverão ser limpas com água e sabão em pó. 

A limpeza de machas e respingos de tinta dos vidros e espelhos deverá ser feita com 

removedor adequado e esponja de palha de aço fina, sem danos às esquadrias e aos vidros. 

 

1.1.16.2 Limpeza geral externa (pátio e calçadas) 
 

No exterior da edificação deverá ser realizada a limpeza do piso de concreto aparente e 

dos canteiros, removendo completamente a vegetação gramínea, bem como, a substituição 

das peças danificadas do referido piso. Deverá ainda, ser realizada a remoção de restos de 

pisos e entulhos que se encontram no canteiro da entrada principal do edifício. 

 

Também deverá ser providenciada a limpeza e desobstrução da canaleta de escoamento 

das águas pluviais (vala de contenção), bem como a substituição das grelhas de filtragem que 

permitem o escoamento água. 
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1.1.16.3 Desmontagem das Instalações Provisórias 

 
Serão executados todos os trabalhos necessários às desmontagens de instalações 

provisórias que foram utilizadas na obra, como desmontagem das torres e andaimes, 

desmontagem de tapumes, barracões, depósitos e alojamentos; todos os materiais e 

equipamentos, assim como peças remanescentes e sobras utilizáveis de materiais, 

ferramentas e acessórios e eventuais ocupantes; às suas expensas. 

 
As instalações provisórias de luz e força, assim como telefone e sanitários da obra serão 

desmontadas e removidas. Será providenciada a arrumação do material passível de posterior 

utilização, procedendo-se ao empilhamento de tábuas, convenientemente despregadas e 

livres de ferragens, classificação de tubulações remanescentes, assim como da disposição, 

em local adequado, para remoção de todas as ferramentas e equipamentos auxiliares. 

 

1.1.16.4 Tratamento final 

 
Após a conclusão da limpeza interna e externa das obras e serviços, deverão ser 

aplicados produtos para conservação e embelezamento dos pisos, das esquadrias, dos vidros, 

etc. 

1.1.16.5 Destinação de desmontagens e remoções 
 

As esquadrias, madeiras, metais, louças, componentes de telhados, pavimentos, e 

quaisquer outros insumos que tenham sido removidos e/ou desmontado por necessidade do 

objeto desta obra e que não serão reaplicados, devem ser depositados com zelo em local 

específico indicado pela  coordenação do fórum; por sua vez, a coordenação do fórum deve 

procurar instituição não governamental e/ou sem fins lucrativos para formalizar a doação dos 

insumos aproveitáveis, ficando as custas com recolhimento e transporte sob a 

responsabilidade da instituição recebedora. 

 

1.1.17. INFORMAÇÕES PARA UTILIZAÇÃO 
 

1.1.17.1 Manuais de garantia dos fabricantes 
 
 

Com a finalidade de usufruir dos prazos de garantia, conferidos pelos fabricantes de 

equipamentos e produtos industrializados adquiridos e instalados, a CONTRATADA deverá 
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entregar à CONTRATANTE ao término dos trabalhos, todos os manuais de uso; os certificados 

de garantia e as notas fiscais de compra correspondentes. 

 

1.1.17.2 Informações Gerais 
 

Ao longo de toda a obra, a CONTRATADA deve manter atualizados, organizados e de 

fácil acesso: 

• Listagem de Colaboradores; 

• Projetos de todas as disciplinas; 

• ART´s e/ou RRT´s. 

 
Não pode a CONTRATADA acrescer serviços, de qualquer natureza, por seu particular 

julgamento sem que haja comunicação e autorização prévia por parte da FISCALIZAÇÃO.

  

Caso a CONTRATADA entenda que há qualquer impedimento para o cumprimento dos 

prazos, remeter documento com as explicações/justificativas para a FISCALIZAÇÃO proceder 

análise. 

 

A CONTRATADA deve sempre disponibilizar lista com identificação dos seus 

colaboradores (nome, função, RG e CPF) em trabalho nas dependências do TRE/PI; deverão 

estar com trajes identificados e usando os EPI´s pertinentes a cada tipo de serviço. A 

CONTRATADA deve orientar seus colaboradores quanto ao diferenciado comportamento 

dentro das dependências do TRE/PI (capital e interior). 

 

A CONTRATADA não deve atender demandas locais sem o prévio comunicado, análise 

e autorização por parte da FISCALIZAÇÃO do TRE/PI. 

 

Em quaisquer dos serviços, toda a mobília e equipamentos do TRE/PI devem ser 

protegidos. 

 

 Por oportuno, devido casos ocorridos anteriormente, ADVERTIMOS e ORIENTAMOS a 

CONTRATADA que, antes de proceder a mobilização da obra, se DEBRUCE EM ANÁLISE 

MINUCIOSA DAS PLANILHAS E DOS PROJETOS a fim de adquirir os insumos mais 

importantes e relevantes na própria capital; pomos este alerta, pois a não execução de serviços 

138



  

 

e/ou aquisição de insumos com a alegação de "DISPARIDADE DO MERCADO LOCAL DA 

OBRA" NÃO SERÃO ACATADAS COMO JUSTIFICATIVA SUFICIENTE, já que ambos, 

CONTRATANTE E CONTRATADA, tem, por força de contrato, como referência as tabelas 

SINAPI/PI e o mercado da CAPITAL. 

 

Teresina (PI), 25 de novembro de 2024. 
 
 
 
 

 
 

________________________________ 
BARROSO ENGENHARIA LTDA 

CNPJ nº 27.730.370/0001-30 
Ellayne Cristine Barroso de Araújo Costa 

Engenheira Civil – Coordenadora de Projetos 
CREA nº 191597626-0 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ 

TRE/PRESI/DG/SAOF/COAAD/SEAPT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IV 
 
 

Planilha de Custos e Formação de Preços 
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BARROSO ENGENHARIA LTDA 
CNPJ: 27.730.370/0001-30

E-mail: ellaynebarrosoengenharia@gmail.com

Obra Bancos B.D.I.
CARTORIO ELEITORAL DE FLORIANO SINAPI - 10/2024 - Piauí

ORSE - 08/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

25,96%

Total Peso (%)

3.555,43 1,08 %

20.366,68 6,17 %

468,13 0,14 %

3.743,24 1,13 %

6.967,32 2,11 %

8.227,69 2,49 %

26.661,60 8,08 %

20.256,54 6,14 %

23.376,47 7,08 %

24.514,29 7,43 %

28.965,24 8,78 %

63.081,54 19,12 %

35.465,84 10,75 %

14.904,27 4,52 %

19.461,87 5,90 %

682,59 0,21 %

16.287,42 4,94 %

12.963,23 3,93 %

262.017,54

67.931,85

329.949,39

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

Eng. Civil Ellayne Cristine Barroso de A. Costa 
Registro Nacional RNP CREA Nº 191597626-0

 16 COMBATE A INCÊNDIO

 17 LOUÇAS E METAIS

 18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

 13 INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

 14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

 15 AR CONDICIONADO

 10 PINTURA

 11 ESQUADRIAS

 12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 7 COBERTURA

 8 PISOS E PAVIMENTAÇÕES

 9 REVESTIMENTOS

 4 INFRAESTRUTURA

 5 SUPERESTRUTURA

 6 PAREDES, PAINEIS E VEDAÇÕES

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 2 DEMOLIÇÕES, ESCAVAÇÕES E RETIRADAS

 3 MOVIMENTO DE TERRA

Encargos Sociais
Não Desonerado: 
Horista: 114,54%
Mensalista: 71,62%

Planilha Orçamentária Resumida
Item Descrição

Rua Agenor Veloso, Nº 2171, SALA 01, Bairro Lourival Parente, Município Teresina – Piauí, CEP: 64023-285 141



BARROSO ENGENHARIA LTDA 
CNPJ: 27.730.370/0001-30

E-mail: ellaynebarrosoengenharia@gmail.com

Obra
CARTORIO ELEITORAL DE FLORIANO

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.555,43 1,08 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 3 461,94 581,85 1.745,55 0,53 %

 1.2  TRE01 Próprio ART DE EXECUÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO und 1 254,59 320,68 320,68 0,10 %

 1.3  2454 ORSE Andaime tubular metálico simples - peça x dia PxD 900 0,50 0,62 558,00 0,17 %

 1.4  97064 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

M 30 24,65 31,04 931,20 0,28 %

 2 DEMOLIÇÕES, ESCAVAÇÕES E RETIRADAS 20.366,68 6,17 %

 2.1  97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 22 1,72 2,16 47,52 0,01 %

 2.2  97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 78 0,64 0,80 62,40 0,02 %

 2.3  104793 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 680 0,52 0,65 442,00 0,13 %

 2.4  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 10,85 54,51 68,66 744,96 0,23 %

 2.5  7213 ORSE Remoção de caixa pre-moldada de concreto para ar condicionado un 11 17,82 22,44 246,84 0,07 %

 2.6  97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

UN 7 12,10 15,24 106,68 0,03 %

 2.7  97666 SINAPI REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 9 8,82 11,10 99,90 0,03 %

 2.8  97664 SINAPI REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 9 1,50 1,88 16,92 0,01 %

 2.9  8387 ORSE Remoção de bancada de granito (ou marmore) m² 4,05 20,84 26,25 106,31 0,03 %

 2.10  7224 ORSE Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor un 2 40,23 50,67 101,34 0,03 %

 2.11  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 9,7 23,66 29,80 289,06 0,09 %

 2.12  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 30,7 9,16 11,53 353,97 0,11 %

 2.13  97634 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 242,5 7,00 8,81 2.136,42 0,65 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 10/2024 - Piauí
ORSE - 08/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

25,96% Não Desonerado: 
Horista: 114,54%
Mensalista: 71,62%
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 2.14  97632 SINAPI DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 107 2,51 3,16 338,12 0,10 %

 2.15  104790 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 2,75 114,70 144,47 397,29 0,12 %

 2.16  11390 ORSE Demolição de divisórias tipo naval m² 15,8 16,10 20,27 320,26 0,10 %

 2.17  TRE 087 Próprio Serviços de desinstalação e reinstalação de painéis fotovoltaicos, de potência 
unitária 545 Wp, instalados em cobertura de imóvel pavimento térreo

und 64 145,21 182,90 11.705,60 3,55 %

 2.18  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 397,8 3,40 4,28 1.702,58 0,52 %

 2.19  97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 9 7,36 9,27 83,43 0,03 %

 2.20  98527 SINAPI REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 
DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024

UN 4 211,40 266,27 1.065,08 0,32 %

 3 MOVIMENTO DE TERRA 468,13 0,14 %

 3.1  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 1,82 98,63 124,23 226,09 0,07 %

 3.2  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 1,5 89,62 112,88 169,32 0,05 %

 3.3  2517 ORSE Aterro de vala, compactado, sem material, sem controle do grau de 
compactação

m³ 2 28,87 36,36 72,72 0,02 %

 4 INFRAESTRUTURA 3.743,24 1,13 %

 4.1  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 1,65 44,49 56,03 92,44 0,03 %

 4.2  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,97 668,20 841,66 1.658,07 0,50 %

 4.3  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,97 281,29 354,31 697,99 0,21 %

 4.4  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 5,9 20,24 25,49 150,39 0,05 %

 4.5  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 35,56 14,90 18,76 667,10 0,20 %

 4.6  11668 ORSE Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 05 usos, 
exclusive escoramento - Revisada 07.2015

m² 7,86 48,21 60,72 477,25 0,14 %

 5 SUPERESTRUTURA 6.967,32 2,11 %

Rua Agenor Veloso, Nº 2171, SALA 01, Bairro Lourival Parente, Município Teresina – Piauí, CEP: 64023-285 143



BARROSO ENGENHARIA LTDA 
CNPJ: 27.730.370/0001-30

E-mail: ellaynebarrosoengenharia@gmail.com

 5.1  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,74 668,20 841,66 1.464,48 0,44 %

 5.2  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,74 281,29 354,31 616,49 0,19 %

 5.3  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 33,03 14,82 18,66 616,33 0,19 %

 5.4  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 83,74 13,50 17,00 1.423,58 0,43 %

 5.5  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 75,74 12,13 15,27 1.156,54 0,35 %

 5.6  3739 ORSE Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos, 
inclusive escoramento - Revisada 07.2015

m² 32,82 40,88 51,49 1.689,90 0,51 %

 6 PAREDES, PAINEIS E VEDAÇÕES 8.227,69 2,49 %

 6.1  103334 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

m² 2,4 141,65 178,42 428,20 0,13 %

 6.2  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 68,71 88,67 111,68 7.673,53 2,33 %

 6.3  13128 ORSE Divisoria Naval (painel cego), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e 
aplicação

m² 1 100,00 125,96 125,96 0,04 %

 7 COBERTURA 26.661,60 8,08 %

 7.1  C0387 SEINFRA BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL M 54 15,36 19,34 1.044,36 0,32 %

 7.2  94219 SINAPI CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS 
COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 25 29,31 36,91 922,75 0,28 %

 7.3  96111 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 5,7 61,94 78,01 444,65 0,13 %

 7.4  C4910 SEINFRA CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, 
DESENVOLVIMENTO VARIAVEL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

m² 18,6 176,19 221,92 4.127,71 1,25 %

 7.5  92539 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU 
DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 18,78 56,13 70,70 1.327,74 0,40 %
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 7.6  9435 ORSE Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 33cm - Rev. 01 m 25,84 43,13 54,32 1.403,62 0,43 %

 7.9  8637 ORSE Chapim de concreto pré-moldado m 18,97 51,41 64,75 1.228,30 0,37 %

 7.10  8771 ORSE Alçapão para forro de pvc, dim=60x60cm, aplicado m² 0,36 58,27 73,39 26,42 0,01 %

 7.11  12407 ORSE Treliça metálica Pratt, em perfis UDC75x38x3,84kg/m, diagonais tracionadas, p/ 
telhados em duas águas sem lanternin, vãos 6,00  a 10,00m, pintura 01 demão 
de epoxi fundo óxido de ferro + 02 demãos de esmalte epoxi branco - Preço por 
kiloexecutado

kg 50,01 19,70 24,81 1.240,74 0,38 %

 7.12  94195 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 400,1 26,44 33,30 13.323,33 4,04 %

 7.14  4356 ORSE Base para caixa d`agua em assoalho de madeira lei (Pau D´Arco) - Comercial, 
réguas macho e fêmea 15 x 3 cm

m² 5,76 168,60 212,36 1.223,19 0,37 %

 7.15  C4757 SEINFRA TAMPO  PRÉ-MOLDADA "IN LOCO" DE CONCRETO  ARMADO ESP.=5,0CM 
(COBERTURA CASA DE GÁS)

m² 1 276,91 348,79 348,79 0,11 %

 8 PISOS E PAVIMENTAÇÕES 20.256,54 6,14 %

 8.1  11805 ORSE Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em 
quadros 1,0x1,0m, para juntas de concretagem - tres usos

m² 78,68 55,32 69,68 5.482,42 1,66 %

 8.2  11777 ORSE Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm - Não inclui 
formas para juntas de concretagem

m² 40,5 51,75 65,18 2.639,79 0,80 %

 8.3  87250 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
ACETINADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 26,1 62,76 79,05 2.063,20 0,63 %

 8.4  87251 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
POLIDA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 126,9 54,88 69,12 8.771,32 2,66 %

 8.5  88649 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023

M 117,1 8,82 11,10 1.299,81 0,39 %

 9 REVESTIMENTOS 23.376,47 7,08 %

 9.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 209,52 4,66 5,86 1.227,78 0,37 %

 9.2  87545 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES 
COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 51,35 29,04 36,57 1.877,86 0,57 %
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 9.3  104958 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 162,17 23,20 29,22 4.738,60 1,44 %

 9.4  96135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, 
DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 86,45 25,50 32,11 2.775,90 0,84 %

 9.5  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 137,2 66,62 83,91 11.512,45 3,49 %

 9.6  104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

m² 3,63 129,71 163,38 593,06 0,18 %

 9.7  C4623 SEINFRA PISO PODOTÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL INTERNO EM BORRACHA 
25x25cm, COR AZUL, ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO 
E ASSENTAMENTO)

m² 1,44 238,26 300,11 432,15 0,13 %

 9.8  2482 ORSE Rasgos em concreto para assentamento de piso podo tátil m 5,75 30,20 38,03 218,67 0,07 %

 10 PINTURA 24.514,29 7,43 %

 10.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 209,52 4,03 5,07 1.062,26 0,32 %

 10.2  102513 SINAPI PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO 
COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

m² 8,5 44,77 56,39 479,31 0,15 %

 10.3  102513 SINAPI ( EXTINTORES E CADEIRANTE INTERNO) PINTURA DE SÍMBOLOS E 
TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA OU ESMALTE SINTETICO, DEMARCAÇÃO 
COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

m² 7,5 44,77 56,39 422,92 0,13 %

 10.4  95623 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM EM PANOS 
SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, 
DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 860,97 9,61 12,10 10.417,73 3,16 %

 10.5  104641 SINAPI (MURO DE DIVIAS) PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO 
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 311,58 8,66 10,90 3.396,22 1,03 %

 10.6  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 0 19,55 24,62 0,00 0,00 %

 10.7  102193 SINAPI LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 
AF_01/2021

m² 28,9 1,79 2,25 65,02 0,02 %

 10.8  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 99,42 8,91 11,22 1.115,49 0,34 %

 10.9  100720 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 14,92 10,20 12,84 191,57 0,06 %

 10.10  100740 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 73,68 10,73 13,51 995,41 0,30 %
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 10.11  2306 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte  sintético sobre 
superfícies metálicas - R1

m² 25,74 21,03 26,48 681,59 0,21 %

 10.12  102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 28,9 15,91 20,04 579,15 0,18 %

 10.13  104640 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 0 12,05 15,17 0,00 0,00 %

 10.13  104639 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 359,3 10,86 13,67 4.911,63 1,49 %

 10.14  102213 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 7,65 20,34 25,62 195,99 0,06 %

 11 ESQUADRIAS 28.965,24 8,78 %

 11.1  102185 SINAPI PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 
FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. 
AF_01/2021

UN 1 3.725,51 4.692,65 4.692,65 1,42 %

 11.2  102182 SINAPI PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 
MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

UN 1 1.018,51 1.282,91 1.282,91 0,39 %

 11.3  102235 SINAPI DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. 
AF_01/2021_PS

m² 12,63 475,28 598,66 7.561,07 2,29 %

 11.4  C1958 SEINFRA PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E 
FERRAGENS

m² 0,64 395,60 498,29 318,90 0,10 %

 11.5  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 6,05 307,36 387,15 2.342,25 0,71 %

 11.6  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1 598,09 753,35 753,35 0,23 %

 11.7  94589 SINAPI CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 28,3 20,22 25,46 720,51 0,22 %

 11.8  90795 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, 
FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

UN 1 777,51 979,35 979,35 0,30 %

 11.9  90796 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, 
FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

UN 4 784,70 988,40 3.953,60 1,20 %

 11.10  90797 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, 
FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

UN 4 791,87 997,43 3.989,72 1,21 %

 11.11  4066 ORSE Porta para divisória, dim. 820 x 2110 x 35mm, Naval ou similar - Rev. 01 Un 2 314,22 395,79 791,58 0,24 %

 11.12  12345 ORSE Remoção e reassentamento de esquadria de vidro Rev. 01 - 03/2022 m² 4,05 39,45 49,69 201,24 0,06 %
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 11.13  1848 ORSE Grade proteção c/ barra chata 1/8" x 5/8" m² 8,65 126,49 159,32 1.378,11 0,42 %

 12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 63.081,54 19,12 %

 12.1  91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 8 26,66 33,58 268,64 0,08 %

 12.2  92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 132 29,72 37,43 4.940,76 1,50 %

 12.3  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 2050 4,46 5,61 11.500,50 3,49 %

 12.4  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 320 6,96 8,76 2.803,20 0,85 %

 12.5  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 115 9,75 12,28 1.412,20 0,43 %

 12.6  72251 SINAPI CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 11 26,01 32,76 360,36 0,11 %

 12.7  104750 SINAPI CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE 
DE ATERRAMENTO DE 5/8

UN 1 15,90 20,02 20,02 0,01 %

 12.8  97881 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 
AF_12/2020

UN 2 132,08 166,36 332,72 0,10 %

 12.9  101880 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 36 
DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 652,48 821,86 821,86 0,25 %

 12.10  101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 566,37 713,39 713,39 0,22 %

 12.11  353 ORSE Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4"), instalado em contrapiso m 3,9 12,34 15,54 60,60 0,02 %

 12.12  91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 190,2 13,76 17,33 3.296,16 1,00 %

 12.13  91867 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 81,45 9,79 12,33 1.004,27 0,30 %

 12.14  91868 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 12,49 13,73 17,29 215,95 0,07 %
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 12.15  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 23,6 17,67 22,25 525,10 0,16 %

 12.16  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 30 18,40 23,17 695,10 0,21 %

 12.17  90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 212,8 7,61 9,58 2.038,62 0,62 %

 12.18  90444 SINAPI RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO,ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS

M 3,9 13,61 17,14 66,84 0,02 %

 12.19  90445 SINAPI RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ 
DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES 
QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023_PS

M 24 18,06 22,74 545,76 0,17 %

 12.20  91222 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 
DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

M 6 8,09 10,19 61,14 0,02 %

 12.21  104766 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 212,8 15,26 19,22 4.090,01 1,24 %

 12.22  90468 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA ELETRODUTOS COM 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 3,9 7,67 9,66 37,67 0,01 %

 12.23  90469 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA ELETRODUTO COM 
DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. 
AF_09/2023

M 24 11,66 14,68 352,32 0,11 %

 12.24  91890 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 11 12,87 16,21 178,31 0,05 %

 12.25  91893 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12 16,03 20,19 242,28 0,07 %

 12.26  93018 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 
1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 4 22,32 28,11 112,44 0,03 %

 12.27  91879 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 14 6,47 8,14 113,96 0,03 %

 12.28  91884 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 38 10,74 13,52 513,76 0,16 %

 12.29  91880 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 11 8,09 10,19 112,09 0,03 %
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 12.30  91885 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4 12,31 15,50 62,00 0,02 %

 12.31  93013 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 10 14,61 18,40 184,00 0,06 %

 12.32  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 18 20,05 25,25 454,50 0,14 %

 12.33  97607 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2024

UN 11 104,80 132,00 1.452,00 0,44 %

 12.34  12807 ORSE Refletor Slim  LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-
lightou similar

un 3 51,04 64,28 192,84 0,06 %

 12.35  92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 36 47,66 60,03 2.161,08 0,65 %

 12.36  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 18 43,67 55,00 990,00 0,30 %

 12.37  92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 32 54,92 69,17 2.213,44 0,67 %

 12.38  91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4 35,56 44,79 179,16 0,05 %

 12.39  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10 29,27 36,86 368,60 0,11 %

 12.40  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 44,73 56,34 112,68 0,03 %

 12.41  92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 9 49,78 62,70 564,30 0,17 %

 12.42  10909 ORSE Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2" un 75 5,22 6,57 492,75 0,15 %

 12.43  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 39 11,11 13,99 545,61 0,17 %

 12.44  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 59 17,22 21,69 1.279,71 0,39 %

 12.45  91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 30 29,66 37,35 1.120,50 0,34 %
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 12.46  9669 ORSE Perfilado, pré-zincado  a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm un 6,5 84,54 106,48 692,12 0,21 %

 12.47  9987 ORSE Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: 
mopa ou similar)

un 2 22,75 28,65 57,30 0,02 %

 12.48  9988 ORSE Terminal 38 x 38 mm para eletrocalha metalica un 4 5,51 6,94 27,76 0,01 %

 12.49  12578 ORSE Saída para perfilado 38x38mm (mopa ou similar) un 4 14,03 17,67 70,68 0,02 %

 12.50  11405 ORSE Junção interna tipo "I" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) un 6 11,02 13,88 83,28 0,03 %

 12.51  8730 ORSE Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 150 x  100 x 3000 mm  (ref. 
mopa ou similar)

un 1 106,83 134,56 134,56 0,04 %

 12.52  765 ORSE Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica  50 x  50 x 3000 mm (ref. 
valemam ou similar)

und 7,5 38,68 48,72 365,40 0,11 %

 12.53  11521 ORSE Fornecimento e instalação de mão francesa simples 50 mm un 20 12,50 15,74 314,80 0,10 %

 12.54  726 ORSE Terminal 50 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. vl 3.01-25 ge valemam ou 
similar)

un 2 5,51 6,94 13,88 0,00 %

 12.55  752 ORSE Fornecimento e instalação de emenda interna com base lisa 50 x 50 mm (ref. vl 
3.01-21-50/50 ge valemam ou similar)

un 6 6,10 7,68 46,08 0,01 %

 12.56  12487 ORSE Terminal 150 x 150 mm, galvanizado à fogo, para eletrocalha metalica (ref. 
Mopaou similar)

un 3 29,57 37,24 111,72 0,03 %

 12.57  12605 ORSE Cruzeta 150 x 150 mm, lisa, zincada, para eletrocalha lisa metálica (ref.: mopaou 
similar)

un 1 95,78 120,64 120,64 0,04 %

 12.58  723 ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 
valemam ou similar)

un 46 5,88 7,40 340,40 0,10 %

 12.59  8686 ORSE Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) un 1 24,93 31,40 31,40 0,01 %

 12.60  724 ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 
valemam ou similar)

un 8 9,30 11,71 93,68 0,03 %

 12.61  725 ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1 1/2" (ref. vl 33 
valemam ou similar)

un 3 12,45 15,68 47,04 0,01 %

 12.62  11749 ORSE Eletroduto metalico flexivel revestido externamente com pvc preto, diametro 
externo de 25 mm (3/4"), tipo sealtubo

m 16,4 10,81 13,61 223,20 0,07 %

 12.63  4223 ORSE Tubo metálico flexível d=1", Sealtubo ou similar, fornecimento m 2,5 12,75 16,05 40,12 0,01 %

 12.64  104402 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
25 MM (3/4

UN 10 24,99 31,47 314,70 0,10 %

 12.65  104396 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
25 MM (3/4

UN 17 21,39 26,94 457,98 0,14 %

 12.66  95808 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO L, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
25 MM (3/4

UN 31 28,83 36,31 1.125,61 0,34 %
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 12.67  104404 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
25 MM (3/4

UN 10 32,15 40,49 404,90 0,12 %

 12.68  104403 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
32 MM (1

UN 4 31,05 39,11 156,44 0,05 %

 12.69  104405 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
32 MM (1

UN 3 43,46 54,74 164,22 0,05 %

 12.70  9004 ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar  80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 
curva C, 5KA

un 1 137,12 172,71 172,71 0,05 %

 12.71  93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 99,42 125,22 250,44 0,08 %

 12.72  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 20 12,74 16,04 320,80 0,10 %

 12.73  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6 14,01 17,64 105,84 0,03 %

 12.74  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 14,01 17,64 70,56 0,02 %

 12.75  TRE 084 Próprio DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)

UND 8 102,25 128,79 1.030,32 0,31 %

 12.76  8006 ORSE Terminal de compressão para cabo de   2,50 mm2 - fornecimento e instalação un 45 1,89 2,38 107,10 0,03 %

 12.77  8007 ORSE Terminal de compressão para cabo de   4 mm2 - fornecimento e instalação un 15 2,17 2,73 40,95 0,01 %

 12.78  7925 ORSE Terminal de compressão para cabo de   6 mm2 - fornecimento e instalação un 6 2,40 3,02 18,12 0,01 %

 12.79  7927 ORSE Terminal de compressão para cabo de  16 mm2 - fornecimento e instalação un 16 2,83 3,56 56,96 0,02 %

 12.80  7922 ORSE Terminal de compressão para cabo de  25 mm2 - fornecimento e instalação un 9 3,76 4,73 42,57 0,01 %

 12.81  12613 ORSE Barra roscada bicromatizada ø 1/4" x 3000mm un 2 44,17 55,63 111,26 0,03 %

 12.82  9832 ORSE Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação) un 50 1,20 1,51 75,50 0,02 %

 12.83  9816 ORSE Arruela lisa zincada d=1/4" un 50 0,43 0,54 27,00 0,01 %

 12.84  698 ORSE Fornecimento e colocação de anilha para identificação un 250 0,80 1,00 250,00 0,08 %

 12.85  2841 ORSE Fornecimento de arame de ferro galvanizado 12 bwg kg 2 25,00 31,49 62,98 0,02 %

 12.86  97595 SINAPI SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 3 99,12 124,85 374,55 0,11 %

 12.87  11303 ORSE Conector reto de aluminio para eletroduto de 1", para adaptar entrada de 
eletroduto metalico flexivel em quadros - fornecimento e instalação

un 12 6,57 8,27 99,24 0,03 %

 12.88  651 ORSE Caixa de ferro galvanizado 4" x 4" com tampa Pial ou similar un 14 19,37 24,39 341,46 0,10 %
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 12.89  11304 ORSE Conector reto de aluminio para eletroduto de 3/4", para adaptar entrada de 
eletroduto metalico flexivel em quadros - fornecimento e instalação

un 69 4,24 5,34 368,46 0,11 %

 12.90  9924 ORSE Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4" un 46 1,02 1,28 58,88 0,02 %

 12.91  344 ORSE Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1" un 8 1,62 2,04 16,32 0,00 %

 12.92  346 ORSE Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 40mm, d=1 1/2" un 3 3,83 4,82 14,46 0,00 %

 12.93  TRE 038 Próprio LUMINÁRIA TUBULAR PARA 02 LÂMPADAS LED 18/20W UND 1 90,64 114,17 114,17 0,03 %

 12.94  100903 SINAPI LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 20 28,51 35,91 718,20 0,22 %

 12.95  TRE 037 Próprio LUMINÁRIA TUBULAR PARA 02 LÂMPADAS LED 9/10W UND 15 74,19 93,44 1.401,60 0,42 %

 12.96  3251 ORSE Instalação de luminárias tipo calha para lâmpada fluorescente un 22 22,78 28,69 631,18 0,19 %

 12.96  100902 SINAPI LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, COM SOQUETE, BASE G13 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 30 25,22 31,76 952,80 0,29 %

 13 INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 35.465,84 10,75 %

 13.1  11227 ORSE Fornecimento e montagem de rack fechado tipo armário 19" x 36u x 600mm un 1 2.246,23 2.829,35 2.829,35 0,86 %

 13.2  PROPRIA 
338 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH GERENCIÁVEL L2+ COM 24 
PORTAS + 4 PORTAS SFP

UND 2 1.471,17 1.853,08 3.706,16 1,12 %

 13.3  C4568 SEINFRA ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19" UN 2 40,17 50,59 101,18 0,03 %

 13.4  98302 SINAPI PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 2 1.092,62 1.376,26 2.752,52 0,83 %

 13.5  11417 ORSE Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade UN 1 341,59 430,26 430,26 0,13 %

 13.6  TRE 083 Próprio KIT 4 VENTILADORES BIVOLT P/ RACK19" INDOOR COM INTERRUPTOR 
PARA ACIONAMENTO

UND 1 514,25 647,74 647,74 0,20 %

 13.7  C4569 SEINFRA RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" UN 1 123,75 155,87 155,87 0,05 %

 13.8  11230 ORSE Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01 un 48 28,09 35,38 1.698,24 0,51 %

 13.9  C1203 SEINFRA ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 1", COR CINZA M 79,95 38,68 48,72 3.895,16 1,18 %

 13.10  11303 ORSE Conector reto de aluminio para eletroduto de 1", para adaptar entrada de 
eletroduto metalico flexivel em quadros - fornecimento e instalação

un 16 6,57 8,27 132,32 0,04 %

 13.11  724 ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 
valemam ou similar)

un 16 9,30 11,71 187,36 0,06 %

 13.12  344 ORSE Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1" un 16 1,62 2,04 32,64 0,01 %

 13.13  9669 ORSE Perfilado, pré-zincado  a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm un 0,5 84,54 106,48 53,24 0,02 %
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 13.14  9988 ORSE Terminal 38 x 38 mm para eletrocalha metalica un 1 5,51 6,94 6,94 0,00 %

 13.15  12578 ORSE Saída para perfilado 38x38mm (mopa ou similar) un 4 14,03 17,67 70,68 0,02 %

 13.16  11405 ORSE Junção interna tipo "I" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) un 1 11,02 13,88 13,88 0,00 %

 13.17  765 ORSE Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica  50 x  50 x 3000 mm (ref. 
valemam ou similar)

und 6 38,68 48,72 292,32 0,09 %

 13.18  8689 ORSE Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: 
mopa ou similar)

un 2 17,48 22,01 44,02 0,01 %

 13.19  752 ORSE Fornecimento e instalação de emenda interna com base lisa 50 x 50 mm (ref. 
vl3.01-21-50/50 ge valemam ou similar)

un 8 6,10 7,68 61,44 0,02 %

 13.20  7880 ORSE Curva de inversão 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) un 2 21,93 27,62 55,24 0,02 %

 13.21  726 ORSE Terminal 50 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. vl 3.01-25 ge valemam ou 
similar)

un 1 5,51 6,94 6,94 0,00 %

 13.22  4223 ORSE Tubo metálico flexível d=1", Sealtubo ou similar, fornecimento m 8 12,75 16,05 128,40 0,04 %

 13.23  11521 ORSE Fornecimento e instalação de mão francesa simples 50 mm un 15 12,50 15,74 236,10 0,07 %

 13.24  C5190 SEINFRA TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-6, 
COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA)

UN 9 40,27 50,72 456,48 0,14 %

 13.25  C5191 SEINFRA TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-6, 
COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA)

UN 18 90,62 114,14 2.054,52 0,62 %

 13.26  11242 ORSE Fornecimento e instalação de conector rj 45 macho cat 6 un 45 6,82 8,59 386,55 0,12 %

 13.27  104403 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
32 MM (1

UN 9 31,05 39,11 351,99 0,11 %

 13.28  104397 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
32 MM (1

UN 19 25,51 32,13 610,47 0,19 %

 13.29  95812 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO L, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
32 MM (1

UN 26 26,41 33,26 864,76 0,26 %

 13.30  98297 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, ISOLAMENTO PVC (LSZH), INSTALADO 
EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

M 915 11,20 14,10 12.901,50 3,91 %

 13.31  698 ORSE Fornecimento e colocação de anilha para identificação un 150 0,80 1,00 150,00 0,05 %

 13.32  3332 ORSE Fornecimento de porca olhal em aço carbono 16 mm un 1 10,80 13,60 13,60 0,00 %

 13.33  10909 ORSE Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2" un 21 5,22 6,57 137,97 0,04 %

 14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 14.904,27 4,52 %
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 14.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 8.372,83 2,54 %

 14.1.1  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 6,7 21,63 27,24 182,50 0,06 %

 14.1.2  104779 SINAPI RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ 
DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES 
OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 16,85 6,04 7,60 128,06 0,04 %

 14.1.2  94649 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 55,8 11,38 14,33 799,61 0,24 %

 14.1.3  90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_09/2023

M 16,85 14,76 18,59 313,24 0,09 %

 14.1.4  103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 38,53 27,17 34,22 1.318,49 0,40 %

 14.1.5  91222 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 
DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

M 1,5 8,09 10,19 15,28 0,00 %

 14.1.6  90467 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

M 1,5 22,24 28,01 42,01 0,01 %

 14.1.7  91180 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC 
PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO  D  COM 
PARAFUSO DE FIXAÇÃO 2 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU 
PAREDE. AF_09/2023

M 37,03 24,71 31,12 1.152,37 0,35 %

 14.1.8  89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5 8,79 11,07 55,35 0,02 %

 14.1.9  91179 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC 
PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  COM PARAFUSO 
DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. 
AF_09/2023

M 17,65 18,39 23,16 408,77 0,12 %

 14.1.9  89413 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 10 11,19 14,09 140,90 0,04 %

 14.1.10  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8 11,91 15,00 120,00 0,04 %

 14.1.11  103984 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 12 17,99 22,66 271,92 0,08 %
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 14.1.12  89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 12,14 15,29 30,58 0,01 %

 14.1.13  89396 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 18,67 23,51 70,53 0,02 %

 14.1.13  89620 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 10,96 13,80 27,60 0,01 %

 14.1.14  104004 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5 27,21 34,27 171,35 0,05 %

 14.1.15  89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 6,13 7,72 30,88 0,01 %

 14.1.16  104001 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 14 12,66 15,94 223,16 0,07 %

 14.1.16  94658 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 6 4,77 6,00 36,00 0,01 %

 14.1.17  103966 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1 8,86 11,16 11,16 0,00 %

 14.1.18  94704 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 
MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 3 23,98 30,20 90,60 0,03 %

 14.1.18  103957 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1 4,56 5,74 5,74 0,00 %

 14.1.19  94706 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 
MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 5 32,13 40,47 202,35 0,06 %

 14.1.19  103967 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1 10,62 13,37 13,37 0,00 %

 14.1.20  94796 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D UN 2 37,25 46,92 93,84 0,03 %

 14.1.21  102607 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 2 528,62 665,84 1.331,68 0,40 %

 14.1.22  86885 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 11,96 15,06 60,24 0,02 %
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 14.1.23  95644 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, 
EM PVC 32 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 1 213,96 269,50 269,50 0,08 %

 14.1.24  90444 SINAPI RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ 
DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES 
OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS

M 28,2 13,61 17,14 483,34 0,15 %

 14.1.25  90468 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 
DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS 
A 40 MM. AF_09/2023

M 28,2 7,67 9,66 272,41 0,08 %

 14.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 6.531,44 1,98 %

 14.2.1  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 8,55 18,58 23,40 200,07 0,06 %

 14.2.2  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 7 23,07 29,05 203,35 0,06 %

 14.2.3  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 10,32 28,63 36,06 372,13 0,11 %

 14.2.4  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 21,95 32,14 40,48 888,53 0,27 %

 14.2.5  90444 SINAPI RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ 
DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES 
OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS

M 6,05 13,61 17,14 103,69 0,03 %

 14.2.6  90468 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 
DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS 
A 40 MM. AF_09/2023

M 6,05 7,67 9,66 58,44 0,02 %

 14.2.7  90445 SINAPI RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ 
DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES 
QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023_PS

M 10,32 18,06 22,74 234,67 0,07 %

 14.2.8  90469 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 
DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM 
E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

M 10,32 11,66 14,68 151,49 0,05 %

 14.2.9  90446 SINAPI RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ 
DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES 
QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS

M 21,95 23,98 30,20 662,89 0,20 %

 14.2.10  90470 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 
DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM 
E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023

M 21,95 15,61 19,66 431,53 0,13 %
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 14.2.11  104780 SINAPI RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 2,5 6,09 7,67 19,17 0,01 %

 14.2.12  90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_09/2023

M 2,5 14,76 18,59 46,47 0,01 %

 14.2.13  91222 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 
DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

M 7 8,09 10,19 71,33 0,02 %

 14.2.14  90467 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

M 7 22,24 28,01 196,07 0,06 %

 14.2.15  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 10 9,20 11,58 115,80 0,04 %

 14.2.16  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 14,26 17,96 35,92 0,01 %

 14.2.17  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 25,78 32,47 64,94 0,02 %

 14.2.18  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6 9,37 11,80 70,80 0,02 %

 14.2.19  89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 21,85 27,52 110,08 0,03 %

 14.2.20  89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 26,40 33,25 66,50 0,02 %

 14.2.21  89786 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 35,03 44,12 88,24 0,03 %

 14.2.22  1582 ORSE Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm =   75 x 
50mm

un 2 18,40 23,17 46,34 0,01 %

 14.2.23  89752 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 6,88 8,66 25,98 0,01 %
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 14.2.24  89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 8,08 10,17 20,34 0,01 %

 14.2.25  89774 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 13,26 16,70 66,80 0,02 %

 14.2.26  89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8 15,46 19,47 155,76 0,05 %

 14.2.27  89491 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA 
EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

UN 3 90,35 113,80 341,40 0,10 %

 14.2.28  3672 ORSE Sifao para lavatório em PVC, ASTRA SC3, 1 1/2" x 40 mm, acabamento branco 
ou similar

un 4 36,42 45,87 183,48 0,06 %

 14.2.29  3674 ORSE Sifao para pia de cozinha em PVC, ASTRA SC12, 1 1/2" x 50 mm, acabamento 
cromado ou similar

un 3 51,01 64,25 192,75 0,06 %

 14.2.30  98110 SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 
DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN 1 335,86 423,04 423,04 0,13 %

 14.2.31  C0645 SEINFRA CAIXA INSPEÇÃO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO 60x60CM COM TAMPA 
EM CONCRETO ARMADO

UN 3 233,79 294,48 883,44 0,27 %

 15 AR CONDICIONADO 19.461,87 5,90 %

 15.1 REDE FRIGORIGENA 13.836,60 4,19 %

 15.1.1  103288 SINAPI RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT 
PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021

UN 32,1 14,32 18,03 578,76 0,18 %

 15.1.2  TRE03 Próprio REDE FRIGORÍGENA PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADORA / 
EVAPORADORA 12.000 BTU

M 1,5 91,70 115,50 173,25 0,05 %

 15.1.3  TRE04 Próprio REDE FRIGORÍGENA PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADORA / 
EVAPORADORA 18.000 BTU

M 8,5 91,70 115,50 981,75 0,30 %

 15.1.4  TRE05 Próprio REDE FRIGORÍGENA PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADORA / 
EVAPORADORA 24.000 BTU

M 11 402,56 507,06 5.577,66 1,69 %

 15.1.5  TRE06 Próprio REDE FRIGORÍGENA PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADORA / 
EVAPORADORA 30.000 BTU

M 9,5 402,56 507,06 4.817,07 1,46 %

Rua Agenor Veloso, Nº 2171, SALA 01, Bairro Lourival Parente, Município Teresina – Piauí, CEP: 64023-285 159



BARROSO ENGENHARIA LTDA 
CNPJ: 27.730.370/0001-30

E-mail: ellaynebarrosoengenharia@gmail.com

 15.1.6  TRE07 Próprio REDE FRIGORÍGENA PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADORA / 
EVAPORADORA 36.000 BTU

M 3 452,03 569,37 1.708,11 0,52 %

 15.2 REDE DE DRENAGEM 5.625,27 1,70 %

 15.2.1  104319 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO 
DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 4 9,11 11,47 45,88 0,01 %

 15.2.2  89866 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO 
DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 20 6,82 8,59 171,80 0,05 %

 15.2.3  89867 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO 
DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 3 7,53 9,48 28,44 0,01 %

 15.2.4  104320 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO 
DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 3 10,68 13,45 40,35 0,01 %

 15.2.5  1295 ORSE Junção de pvc rígido roscável  diâm = 1" - Rev 01 un 3 26,26 33,07 99,21 0,03 %

 15.2.6  103953 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 6,77 8,52 17,04 0,01 %

 15.2.7  TRE 005 Próprio CAIXA DE PASSAGEM POLAR PARA SPLIT - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UND 11 69,65 87,73 965,03 0,29 %

 15.2.8  89865 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 52,4 15,74 19,82 1.038,56 0,31 %

 15.2.9  104316 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR 
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 19,81 21,20 26,70 528,92 0,16 %

 15.2.10  104779 SINAPI RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ 
DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES 
OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 41,51 6,04 7,60 315,47 0,10 %

 15.2.11  90444 SINAPI RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ 
DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES 
OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS

M 30,4 13,61 17,14 521,05 0,16 %

 15.2.12  90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_09/2023

M 41,51 14,76 18,59 771,67 0,23 %

 15.2.13  90468 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 
DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS 
A 40 MM. AF_09/2023

M 30,4 7,67 9,66 293,66 0,09 %

 15.2.14  97891 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 3 208,59 262,73 788,19 0,24 %

 16 COMBATE A INCÊNDIO 682,59 0,21 %
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 16.1  12895 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga un 16 13,92 17,53 280,48 0,09 %

 16.2  12888 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de 
incêndio portátil"- Placa E5

un 5 16,53 20,82 104,10 0,03 %

 16.3  102513 SINAPI PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA OU ESMALTE 
SINTETICO, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. 
AF_05/2021

m² 4 44,77 56,39 225,56 0,07 %

 16.4  TRE 085 Próprio SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL, EM ACO 
GALVANIZADO

UND 5 11,51 14,49 72,45 0,02 %

 17 LOUÇAS E METAIS 16.287,42 4,94 %

 17.1  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6 254,56 320,64 1.923,84 0,58 %

 17.2  12128 ORSE Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituida de duas barras laterais em "U", 
em aço inox,  d=1 1/4", Jackwal ou similar

cj 2 415,70 523,61 1.047,22 0,32 %

 17.3  86931 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 476,74 600,50 1.201,00 0,36 %

 17.4  86931 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 
COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA ACOMPANHANDO A 
PROJEÇÃO DA BASE, NÃO ULTRAPASSANDO ALTURA DE 5CM, ALTURA 
MÁXIMA DE 46CM (BACIA+ASSENTO), INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 
PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 2 476,74 600,50 1.201,00 0,36 %

 17.5  86904 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 140,74 177,27 709,08 0,21 %

 17.6  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 6 78,34 98,67 592,02 0,18 %

 17.7  95546 SINAPI KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 6 235,77 296,97 1.781,82 0,54 %

 17.8  2050 ORSE Chuveiro plástico sem registro un 6 31,08 39,14 234,84 0,07 %

 17.9  12263 ORSE Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 
1.20x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira 
em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.

un 1 1.570,39 1.978,06 1.978,06 0,60 %

 17.10  86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 57,50 72,42 144,84 0,04 %

 17.11  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 2 105,31 132,64 265,28 0,08 %

 17.12  94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 7 186,60 235,04 1.645,28 0,50 %

Rua Agenor Veloso, Nº 2171, SALA 01, Bairro Lourival Parente, Município Teresina – Piauí, CEP: 64023-285 161



BARROSO ENGENHARIA LTDA 
CNPJ: 27.730.370/0001-30

E-mail: ellaynebarrosoengenharia@gmail.com

 17.13  94792 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 3 128,41 161,74 485,22 0,15 %

 17.14  89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 2 99,91 125,84 251,68 0,08 %

 17.15  C1151 SEINFRA DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) UN 6 75,15 94,65 567,90 0,17 %

 17.16  100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 235,60 296,76 593,52 0,18 %

 17.17  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 6 46,81 58,96 353,76 0,11 %

 17.18  7354 ORSE Torneira pressmatic 110 de mesa, DOCOL 17160806 ou similar un 2 235,64 296,81 593,62 0,18 %

 17.19  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 150,91 190,08 380,16 0,12 %

 17.20  C2313 SEINFRA TANQUE PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (0.80X0.70)m UN 1 267,77 337,28 337,28 0,10 %

 18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 12.963,23 3,93 %

 18.1  10710 ORSE Plotagem de adesivo vinil em letreiro (c/aplicação) m² 1 154,67 194,82 194,82 0,06 %

 18.2  99803 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 
AF_04/2019

m² 257,62 2,00 2,51 646,62 0,20 %

 18.3  99811 SINAPI LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 m² 271,2 3,40 4,28 1.160,73 0,35 %

 18.4  26 ORSE Coleta e carga manuais de entulho m³ 20 17,44 21,96 439,20 0,13 %

 18.5  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 300 2,43 3,06 918,00 0,28 %

 18.6  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 
DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 8 141,24 177,90 1.423,20 0,43 %

 18.7  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 16,2 120,55 151,84 2.459,80 0,75 %

 18.8  10759 ORSE Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm m² 6 553,48 697,16 4.182,96 1,27 %

 18.9  3149 ORSE Película insulfilm aplicada ou Similar (Portas e vidros da fachada da recepção) m² 18,5 66,00 83,13 1.537,90 0,47 %

Total Geral 329.949,40Eng. Civil Ellayne Cristine Barroso de A. Costa 
Registro Nacional RNP CREA Nº 191597626-0

Total sem BDI 262.017,55
Total do BDI 67.931,85
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 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 1,0000000 461,94 461,94

Composição 
Auxiliar

 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 0,5000000 23,99 11,99

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729000 25,64 9,56

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186000 20,64 23,08

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 3,2083000 5,18 16,61

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 1,0000000 400,00 400,00

Insumo  00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,0113000 38,70 0,43

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0132000 20,74 0,27

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  TRE01 Próprio ART DE EXECUÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO und 1,0000000 254,59 254,59

Insumo  INS. 089 Próprio ART DE EXECUÇÃO DE ORDEM DE SERVIÇO und 1,0000000 254,59 254,59

 1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2454 ORSE Andaime tubular metálico simples - peça x dia PxD 1,0000000 0,50 0,50

Insumo  160 ORSE Aluguel de andaime metálico tubular simples - aluguel diário por peça pxd 1,0000000 0,50 0,50

 1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97064 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

M 1,0000000 24,65 24,65

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Composições de Custos Unitários
Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CARTORIO ELEITORAL DE FLORIANO SINAPI - 10/2024 - Piauí

ORSE - 08/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

25,96% Não Desonerado: 
Horista: 114,54%
Mensalista: 71,62%

Serviços

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Serviços

Tipo

Andaimes
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Composição 
Auxiliar

 100251 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE 
OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM 
E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

MXKM 0,4020000 12,62 5,07

Composição 
Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,6976846 24,15 16,84

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1331459 20,64 2,74

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 1,0000000 1,72 1,72

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0205000 26,34 0,53

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0580000 20,64 1,19

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 1,0000000 0,64 0,64

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0076000 26,34 0,20

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0215000 20,64 0,44

 2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104793 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 1,0000000 0,52 0,52

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0062000 26,34 0,16

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0176000 20,64 0,36

 2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 1,0000000 54,51 54,51

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3541000 25,99 9,20

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1957000 20,64 45,31

 2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Tipo

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Tipo

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição  7213 ORSE Remoção de caixa pre-moldada de concreto para ar condicionado un 1,0000000 17,82 17,82

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,5000000 3,79 1,89

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,4000000 3,66 1,46

Insumo  
00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,4000000 19,13 7,65

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,5000000 13,65 6,82

 2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

UN 1,0000000 12,10 12,10

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1448000 25,23 3,65

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4096000 20,64 8,45

 2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97666 SINAPI REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 1,0000000 8,82 8,82

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1056000 25,23 2,66

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2986000 20,64 6,16

 2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97664 SINAPI REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 1,0000000 1,50 1,50

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0181000 25,23 0,45

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0512000 20,64 1,05

 2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  8387 ORSE Remoção de bancada de granito (ou marmore) m² 1,0000000 20,84 20,84

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,79 3,79

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,1500000 3,66 0,54

Insumo  
00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,1500000 19,13 2,86

Demolições / Remoções

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Demolições / Remoções

Provisórios

Provisórios
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Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 1,0000000 13,65 13,65

 2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  7224 ORSE Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor un 1,0000000 40,23 40,23

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,79 3,79

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 1,0000000 3,66 3,66

Insumo  
00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 1,0000000 19,13 19,13

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 1,0000000 13,65 13,65

 2.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 1,0000000 23,66 23,66

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2807000 25,99 7,29

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7936000 20,64 16,37

 2.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 1,0000000 9,16 9,16

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1087000 25,99 2,82

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3075000 20,64 6,34

 2.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97634 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1,0000000 7,00 7,00

Composição 
Auxiliar

 102274 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 
IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG -  CHI DIURNO. AF_01/2021

CHI 0,0603000 26,80 1,61

Composição 
Auxiliar

 102275 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 
IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021

CHP 0,0788000 29,63 2,33

Composição 
Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0323000 25,85 0,83

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1085000 20,64 2,23

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

Mão de Obra

Tipo

Demolições / Remoções

Provisórios

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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 2.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97632 SINAPI DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 1,0000000 2,51 2,51

Composição 
Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0264000 25,85 0,68

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0888000 20,64 1,83

 2.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104790 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 1,0000000 114,70 114,70

Composição 
Auxiliar

 5795 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP 1,1370000 30,20 34,33

Composição 
Auxiliar

 5952 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016

CHI 0,8695000 28,01 24,35

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0722000 25,99 1,87

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4479000 20,64 9,24

Composição 
Auxiliar

 90964 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA 
DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. 
AF_06/2015

CHP 1,1370000 32,66 37,13

Composição 
Auxiliar

 90965 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA 
DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. 
AF_06/2015

CHI 0,8695000 8,95 7,78

 2.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11390 ORSE Demolição de divisórias tipo naval m² 1,0000000 16,10 16,10

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,4000000 3,79 1,51

Composição 
Auxiliar

 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,4000000 3,70 1,48

Insumo  
00001213/SIN

ORSE Carpinteiro de formas ou oficial (horista) h 0,4000000 19,13 7,65

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,4000000 13,65 5,46

 2.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  TRE 087 Próprio Serviços de desinstalação e reinstalação de painéis fotovoltaicos, de potência 
unitária 545 Wp, instalados em cobertura de imóvel pavimento térreo

und 1,0000000 145,21 145,21

Tipo

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Demolições / Remoções

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
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Composição 
Auxiliar

 88279 SINAPI MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 30,75 61,50

Composição 
Auxiliar

 88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2500000 33,95 42,43

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 20,64 41,28

 2.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1,0000000 3,40 3,40

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1153000 20,64 2,37

Composição 
Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0408000 25,40 1,03

 2.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1,0000000 7,36 7,36

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2487000 20,64 5,13

Composição 
Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0879000 25,40 2,23

 2.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98527 SINAPI REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 
DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024

UN 1,0000000 211,40 211,40

Composição 
Auxiliar

 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,2691000 147,88 39,79

Composição 
Auxiliar

 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,4932000 65,21 97,37

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7623000 20,64 36,37

Composição 
Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7623000 21,49 37,87

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

Tipo

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
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Composição  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 1,0000000 98,63 98,63

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0040000 25,99 26,09

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5150000 20,64 72,54

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 1,0000000 89,62 89,62

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9660000 25,99 25,10

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,1260000 20,64 64,52

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2517 ORSE Aterro de vala, compactado, sem material, sem controle do grau de compactação m³ 1,0000000 28,87 28,87

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6250000 3,79 2,36

Insumo  2459 ORSE Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente) h 0,2500000 69,19 17,29

Insumo  2462 ORSE Aluguel de compactador pneumático (dynapac - lc 71 gasolina  - 2,5 hp) h 0,2500000 2,78 0,69

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,6250000 13,65 8,53

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 1,0000000 44,49 44,49

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2541500 25,99 6,60

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0919000 20,64 1,89

Composição 
Auxiliar

 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,0690000 521,79 36,00

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 668,20 668,20

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Execução de Cortes e  Aterros

Provisórios

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Equipamento

Equipamento

Mão de Obra

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
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Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3117000 20,64 47,71

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,4637000 29,36 42,97

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,7534000 2,34 1,76

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,7103000 0,51 0,36

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,7229000 90,00 65,06

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 362,6579000 1,00 362,65

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

m³ 0,5934000 248,89 147,69

 4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,0000000 281,29 281,29

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4590000 25,64 63,04

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4590000 25,99 63,90

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,3770000 20,64 152,26

Composição 
Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 1,0420000 1,36 1,41

Composição 
Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 1,4170000 0,48 0,68

 4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 1,0000000 20,24 20,24

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0970000 21,28 2,06

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2520000 25,78 6,49

Composição 
Auxiliar

 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 10,91 10,91

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,1430000 0,22 0,25

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Rua Agenor Veloso, Nº 2171, SALA 01, Bairro Lourival Parente, Município Teresina – Piauí, CEP: 64023-285 170



BARROSO ENGENHARIA LTDA 
CNPJ: 27.730.370/0001-30

E-mail: ellaynebarrosoengenharia@gmail.com

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 21,59 0,53

 4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 1,0000000 14,90 14,90

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0440000 21,28 0,93

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1160000 25,78 2,99

Composição 
Auxiliar

 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 10,35 10,35

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,4800000 0,22 0,10

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 21,59 0,53

 4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11668 ORSE Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 05 usos, 
exclusive escoramento - Revisada 07.2015

m² 1,0000000 48,21 48,21

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,3110000 3,79 1,17

Composição 
Auxiliar

 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,8170000 3,70 3,02

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 0,4270000 6,75 2,88

Insumo  
00001213/SIN

ORSE Carpinteiro de formas ou oficial (horista) h 0,8170000 19,13 15,62

Insumo  
00001347/SIN

API 

ORSE Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) 
paraforma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e =12 mm

m² 0,2340000 54,44 12,73

Insumo  
00002692/SIN

API 

ORSE Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em 
agua

l 0,0200000 8,31 0,16

Insumo  
00004509/SIN

API 

ORSE Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 0,5670000 5,58 3,16

Insumo  
00005068/SIN

ORSE Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) kg 0,0250000 17,29 0,43

Insumo  
00005069/SIN

API 

ORSE Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) kg 0,0600000 17,62 1,05

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3110000 13,65 4,24

Insumo  
00043130/SIN

API 

ORSE Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm 
(0,026 kg/m)

kg 0,1500000 25,00 3,75

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

Conversão InfoWOrca

Provisórios

Provisórios

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
Material

Material

Mão de Obra

Material
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 5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1,0000000 14,82 14,82

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0175000 21,28 0,37

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1069000 25,78 2,75

Composição 
Auxiliar

 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 10,91 10,91

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,1900000 0,22 0,26

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 21,59 0,53

 5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1,0000000 13,50 13,50

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0092000 21,28 0,19

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0561000 25,78 1,44

Composição 
Auxiliar

 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 11,18 11,18

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,7430000 0,22 0,16

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 21,59 0,53

 5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1,0000000 12,13 12,13

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0064000 21,28 0,13

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0392000 25,78 1,01

Composição 
Auxiliar

 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 10,35 10,35

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,5430000 0,22 0,11

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 21,59 0,53

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
Material

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
Material

Material

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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 5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3739 ORSE Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos, 
inclusive escoramento - Revisada 07.2015

m² 1,0000000 40,88 40,88

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2080000 3,79 0,78

Composição 
Auxiliar

 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,8330000 3,70 3,08

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 0,5110000 6,75 3,44

Insumo  
00001213/SIN

ORSE Carpinteiro de formas ou oficial (horista) h 0,8330000 19,13 15,93

Insumo  
00001347/SIN

API 

ORSE Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) 
paraforma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e =12 mm

m² 0,0980000 54,44 5,33

Insumo  
00002692/SIN

API 

ORSE Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em 
agua

l 0,0200000 8,31 0,16

Insumo  
00004509/SIN

API 

ORSE Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 0,4540000 5,58 2,53

Insumo  
00005068/SIN

ORSE Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) kg 0,0250000 17,29 0,43

Insumo  
00005069/SIN

API 

ORSE Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) kg 0,1000000 17,62 1,76

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,2080000 13,65 2,83

Insumo  
00006193/SIN

API 

ORSE Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim 
ou equivalente da regiao - bruta

m 0,0510000 16,95 0,86

Insumo  
00043130/SIN

API 

ORSE Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm 
(0,026 kg/m)

kg 0,1500000 25,00 3,75

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103334 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

m² 1,0000000 141,65 141,65

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0183000 640,27 11,71

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3200000 25,99 60,29

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1600000 20,64 23,94

Insumo  00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 
FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

UN 56,6200000 0,74 41,89

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Material

Material

Tipo

Conversão InfoWOrca

Material

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material
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Insumo  00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D 
= *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 0,8050000 3,71 2,98

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0193000 43,84 0,84

 6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1,0000000 88,67 88,67

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0091000 640,27 5,82

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6100000 25,99 41,84

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8050000 20,64 16,61

Insumo  00007271 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 
FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)

UN 28,3100000 0,82 23,21

Insumo  00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D 
= *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M 0,4200000 2,35 0,98

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0050000 43,84 0,21

 6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  13128 ORSE Divisoria Naval (painel cego), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e 
aplicação

m² 1,0000000 100,00 100,00

Insumo  840 ORSE Divisória Naval (painel cego), e=35mm, com perfis em aço ou similar m² 1,0000000 100,00 100,00

 7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C0387 SEINFRA BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL M 1,0000000 15,36 15,36

Insumo  I0108 SEINFRA AREIA GROSSA m³ 0,0025000 119,58 0,29

Insumo  I0441 SEINFRA CAL HIDRATADA KG 0,3240000 0,96 0,31

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 0,3240000 0,71 0,23

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 0,3000000 26,86 8,05

Material

Material

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

TELHAS

Material

Material

Material

Mão de Obra

Tipo

Divisórias

Serviços

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material
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Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 0,3200000 20,26 6,48

 7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94219 SINAPI CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS 
COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 1,0000000 29,31 29,31

Composição 
Auxiliar

 87337 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO 
HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

m³ 0,0117000 614,20 7,18

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 20,64 7,22

Composição 
Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3050000 25,40 7,74

Composição 
Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0063000 31,37 0,19

Composição 
Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0087000 30,12 0,26

Insumo  00007181 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, 
RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M

UN 3,0000000 2,24 6,72

 7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96111 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 1,0000000 61,94 61,94

Composição 
Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,6968000 24,15 16,82

Insumo  00036238 SINAPI FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA 
APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)

m² 1,0363000 26,38 27,33

Insumo  00039427 SINAPI PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 
FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

M 2,2212000 4,71 10,46

Insumo  00039430 SINAPI PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM 
CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA 
EM FORROS DRYWALL

UN 2,0446000 1,77 3,61

Insumo  00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,0204000 28,03 0,57

Insumo  00040552 SINAPI PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM 
ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM

CENTO 0,0336000 48,05 1,61

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

Tipo

COBE - COBERTURA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Insumo  00043131 SINAPI ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 
4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

KG 0,0616000 25,08 1,54

 7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C4910 SEINFRA CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, 
DESENVOLVIMENTO VARIAVEL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

m² 1,0000000 176,19 176,19

Insumo  I0037 SEINFRA AJUDANTE H 0,9000000 21,10 18,99

Insumo  I0632 SEINFRA GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHI) H 0,0183000 65,09 1,19

Insumo  I0746 SEINFRA GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP) H 0,0132000 132,07 1,74

Insumo  I1530 SEINFRA MONTADOR H 0,6000000 26,86 16,11

Insumo  I1728 SEINFRA PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) KG 0,0250000 14,20 0,35

Insumo  I1784 SEINFRA REBITES KG 0,0049000 63,07 0,30

Insumo  I1872 SEINFRA SOLDA 50X50 KG 0,1800000 147,13 26,48

Insumo  I2070 SEINFRA TELHADISTA H 0,5390000 26,86 14,47

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 0,6330000 20,26 12,82

Insumo  I6804 SEINFRA MASTIQUE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO NA COR CINZA - UNIPLAC 
400ml

UN 0,1600000 78,29 12,52

Insumo  I9375 SEINFRA CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, DIMENSÕES 2,0X1,0M, ESP. = 0,80MM 
(2,16KG/M2)

KG 2,0350000 35,00 71,22

 7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92539 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU 
DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 1,0000000 56,13 56,13

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4070000 21,19 8,62

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3670000 25,64 9,40

Composição 
Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0431000 31,37 1,35

Composição 
Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0598000 30,12 1,80

Mão de Obra

Material

Material

Tipo

COBE - COBERTURA

Equipamento

Mão de Obra

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Tipo

OUTROS ELEMENTOS

Mão de Obra

Equipamento

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Insumo  00004408 SINAPI RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 3,2920000 1,52 5,00

Insumo  00004425 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 0,6580000 16,92 11,13

Insumo  00004430 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 1,9560000 8,00 15,64

Insumo  00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,0700000 22,53 1,57

Insumo  00039027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9) KG 0,0500000 20,32 1,01

Insumo  00040568 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG 0,0300000 20,50 0,61

 7.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  9435 ORSE Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 33cm - Rev. 01 m 1,0000000 43,13 43,13

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,3500000 3,79 1,32

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,3500000 3,66 1,28

Insumo  
00001113/SIN

API 

ORSE Rufo externo/interno de chapa de aco galvanizada num 26, corte 33 cm m 1,0500000 26,07 27,37

Insumo  
00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,3500000 19,13 6,69

Insumo  
00005061/SIN

API 

ORSE Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10) kg 0,1000000 17,00 1,70

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3500000 13,65 4,77

 7.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  8637 ORSE Chapim de concreto pré-moldado m 1,0000000 51,41 51,41

Composição 
Auxiliar

 127 ORSE Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em 
superestrutura

m³ 0,0100000 567,05 5,67

Composição 
Auxiliar

 11640 ORSE Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 02 usos, 
inclusive escoramento - Revisada 07.2015

m² 0,3500000 109,04 38,16

Insumo  81 ORSE Aço ca-50   6,3 a 12,5 mm kg 0,8000000 9,48 7,58

 7.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  8771 ORSE Alçapão para forro de pvc, dim=60x60cm, aplicado m² 1,0000000 58,27 58,27

Complementos

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

Material

Material

Material

Tipo

Forros

Mão de Obra

Tipo

Peitoris e Tampos de Balcões

Concreto Simples

Conversão InfoWOrca
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Insumo  9028 ORSE Alçapão para forro de pvc, dim=60x60cm, aplicado m² 1,0000000 58,27 58,27

 7.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12407 ORSE Treliça metálica Pratt, em perfis UDC75x38x3,84kg/m, diagonais tracionadas, p/ 
telhados em duas águas sem lanternin, vãos 6,00  a 10,00m, pintura 01 demão 
de epoxi fundo óxido de ferro + 02 demãos de esmalte epoxi branco - Preço por 
kiloexecutado

kg 1,0000000 19,70 19,70

Composição 
Auxiliar

 12384 ORSE Treliça metálica Pratt, em perfis UDC75x38x3,84kg/m, diagonais tracionadas, p/ 
telhados em duas águas sem lanternin, vãos 6,00  a 10,00m, pintura 01 
demãoepoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco - Executada

m 0,0579000 340,27 19,70

 7.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94195 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 1,0000000 26,44 26,44

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2530000 20,64 5,22

Composição 
Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0820000 25,40 2,08

Composição 
Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0240000 31,37 0,75

Composição 
Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0333000 30,12 1,00

Insumo  00007175 SINAPI TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, 
AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, 
RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2

UN 17,7490000 0,98 17,39

 7.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4356 ORSE Base para caixa d`agua em assoalho de madeira lei (Pau D´Arco) - Comercial, 
réguas macho e fêmea 15 x 3 cm

m² 1,0000000 168,60 168,60

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,79 3,79

Composição 
Auxiliar

 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 1,0000000 3,70 3,70

Insumo  
00001213/SIN

ORSE Carpinteiro de formas ou oficial (horista) h 1,0000000 19,13 19,13

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 1,0000000 13,65 13,65

Tipo

Estrutura Metálica

Estrutura Metálica

Tipo

COBE - COBERTURA

Material

Tipo

Pisos de Madeira

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material
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Insumo  1666 ORSE Parafuso p/telha 5/16" x 110mm c/ arruela metalica e vedacao cj 6,5000000 1,99 12,93

Insumo  3514 ORSE Assoalho em régua de madeira de lei macho e fêmea 15 x 2cm - Comercial m² 1,0500000 109,91 115,40

 7.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C4757 SEINFRA TAMPO  PRÉ-MOLDADA "IN LOCO" DE CONCRETO  ARMADO ESP.=5,0CM 
(COBERTURA CASA DE GÁS)

m² 1,0000000 276,91 276,91

Insumo  I0040 SEINFRA AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 0,8408000 21,10 17,74

Insumo  I0041 SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 1,3500000 21,10 28,48

Insumo  I0103 SEINFRA ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 0,2102000 16,53 3,47

Insumo  I0108 SEINFRA AREIA GROSSA m³ 0,0426000 119,58 5,09

Insumo  I0121 SEINFRA ARMADOR/FERREIRO H 0,8408000 26,86 22,58

Insumo  I0163 SEINFRA AÇO CA-50 KG 10,5100000 7,10 74,62

Insumo  I0280 SEINFRA BRITA m³ 0,0418000 100,50 4,20

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 1,3500000 26,86 36,26

Insumo  I0526 SEINFRA CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M) m² 0,2600000 69,64 18,10

Insumo  I0682 SEINFRA BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H 0,0357000 27,60 0,98

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 16,8000000 0,71 11,92

Insumo  I1728 SEINFRA PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) KG 0,1000000 14,20 1,42

Insumo  I1917 SEINFRA TABUA DE 1" - L = 12cm M 1,1700000 7,35 8,59

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 0,6000000 26,86 16,11

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 1,3500000 20,26 27,35

 8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11805 ORSE Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em 
quadros 1,0x1,0m, para juntas de concretagem - tres usos

m² 1,0000000 55,32 55,32

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1000000 3,79 0,37

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,5300000 3,66 1,93

Composição 
Auxiliar

 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,1000000 3,70 0,37

Material

Material

Tipo

OUTROS ELEMENTOS

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

Pisos : Cimentados, em Concreto 
Simples, tipo Tech-Stone e de Alta 
Resistência
Provisórios

Mão de Obra

Material

Equipamento

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Provisórios

Provisórios
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Composição 
Auxiliar

 11484 ORSE Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na 
infraestrutura

m³ 0,0700000 547,78 38,34

Insumo  1572 ORSE Madeira mista serrada (tábua) 2,2 x 14 cm - 0,00308 m3/m m 0,1830000 4,99 0,91

Insumo  
00001213/SIN

ORSE Carpinteiro de formas ou oficial (horista) h 0,1000000 19,13 1,91

Insumo  
00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,5300000 19,13 10,13

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1000000 13,65 1,36

 8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11777 ORSE Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm - Não inclui 
formas para juntas de concretagem

m² 1,0000000 51,75 51,75

Composição 
Auxiliar

 127 ORSE Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em 
superestrutura

m³ 0,0700000 567,05 39,69

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,5300000 3,66 1,93

Insumo  
00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,5300000 19,13 10,13

 8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87250 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
ACETINADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 1,0000000 62,76 62,76

Composição 
Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5143000 25,85 13,29

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1666000 20,64 3,43

Insumo  00001287 SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, 
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

m² 1,0710000 36,12 38,68

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 9,1325000 0,72 6,57

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1880000 4,22 0,79

 8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87251 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
POLIDA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 1,0000000 54,88 54,88

Composição 
Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2537000 25,85 6,55

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1308000 20,64 2,69

Mão de Obra

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Tipo

Pisos : Cimentados, em Concreto 
Simples, tipo Tech-Stone e de Alta 
Resistência
Concreto Simples

Provisórios

Concreto Simples

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Tipo

PISO - PISOS
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Insumo  00001287 SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, 
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

m² 1,0600000 36,12 38,28

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 9,1325000 0,72 6,57

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1880000 4,22 0,79

 8.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88649 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023

M 1,0000000 8,82 8,82

Composição 
Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0764000 25,85 1,97

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0296000 20,64 0,61

Insumo  00001287 SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, 
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

m² 0,1500000 36,12 5,41

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 0,6392000 0,72 0,46

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,0900000 4,22 0,37

 9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 1,0000000 4,66 4,66

Composição 
Auxiliar

 87313 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0037000 643,97 2,38

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0681000 25,99 1,76

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0255000 20,64 0,52

 9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87545 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA 
MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 1,0000000 29,04 29,04

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0194000 640,27 12,42

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4580000 25,99 11,90

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2290000 20,64 4,72

 9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104958 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 1,0000000 23,20 23,20

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0194000 640,27 12,42

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2971000 25,99 7,72

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1485000 20,64 3,06

 9.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, 
DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 1,0000000 25,50 25,50

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6344000 27,49 17,43

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1036000 20,64 2,13

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 
VERMELHA

UN 0,0828700 0,79 0,06

Insumo  00043651 SINAPI MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS KG 1,3870900 4,24 5,88

 9.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 1,0000000 66,62 66,62

Composição 
Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6970000 25,85 18,01

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3138000 20,64 6,47

Insumo  00000536 SINAPI REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, 
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

m² 1,0798000 33,60 36,28

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 6,8500000 0,72 4,93

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,2220000 4,22 0,93

 9.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Tipo

Material

Material

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição  104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

m² 1,0000000 129,71 129,71

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6390000 25,99 16,60

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2790000 20,64 26,39

Insumo  00034353 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC II KG 8,6200000 1,34 11,55

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,2400000 4,22 1,01

Insumo  00036178 SINAPI PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* 
CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL

UN 6,4375000 11,52 74,16

 9.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C4623 SEINFRA PISO PODOTÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL INTERNO EM BORRACHA 
25x25cm, COR AZUL, ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO 
E ASSENTAMENTO)

m² 1,0000000 238,26 238,26

Insumo  I1328 SEINFRA LADRILHISTA H 0,5000000 26,86 13,43

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 0,6100000 20,26 12,35

Insumo  I8621 SEINFRA COLA VINIL PARA PVC KG 0,1200000 30,76 3,69

Insumo  I8622 SEINFRA PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EMBORRACHADO COR PRETO m² 1,1000000 189,81 208,79

 9.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2482 ORSE Rasgos em concreto para assentamento de piso podo tátil m 1,0000000 30,20 30,20

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,7500000 3,79 2,84

Composição 
Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,7500000 3,72 2,79

Insumo  
00002696/SIN

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,7500000 19,13 14,34

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,7500000 13,65 10,23

 10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 1,0000000 4,03 4,03

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0666000 27,49 1,83

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0222000 20,64 0,45

Material

Tipo

Execução de Rasgos em Alvenaria 
e Concretos para Passagem de 
Provisórios

Provisórios

Tipo

PISOS

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1666000 10,56 1,75

 10.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102513 SINAPI PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO 
COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

m² 1,0000000 44,77 44,77

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9600000 27,49 26,39

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 20,64 8,25

Insumo  00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,4270000 18,42 7,86

Insumo  00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,2300000 9,90 2,27

 10.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95623 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM EM PANOS 
SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, 
DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 1,0000000 9,61 9,61

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1349000 27,49 3,70

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0220000 20,64 0,45

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,1990000 27,47 5,46

 10.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104641 SINAPI (MURO DE DIVIAS) PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO 
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1,0000000 8,66 8,66

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631000 27,49 4,48

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544000 20,64 1,12

Insumo  00035693 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA L 0,2678000 11,46 3,06

 10.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 1,0000000 19,55 19,55

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2750000 27,49 7,55

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

PINT - PINTURAS

Material

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

PINT - PINTURAS
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Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1150000 20,64 2,37

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1600000 10,56 1,68

Insumo  00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,4270000 18,42 7,86

Insumo  00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,0100000 9,90 0,09

 10.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102193 SINAPI LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 
AF_01/2021

m² 1,0000000 1,79 1,79

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0541000 27,49 1,48

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 
VERMELHA

UN 0,4000000 0,79 0,31

 10.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 1,0000000 8,91 8,91

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2986000 27,49 8,20

Insumo  00003768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,3000000 2,38 0,71

 10.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100720 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 1,0000000 10,20 10,20

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2149000 27,49 5,90

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0106000 31,92 0,33

Insumo  00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,1062000 37,39 3,97

 10.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100740 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 1,0000000 10,73 10,73

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2149000 27,49 5,90

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0124000 31,92 0,39

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

PINT - PINTURAS

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

PINT - PINTURAS

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Rua Agenor Veloso, Nº 2171, SALA 01, Bairro Lourival Parente, Município Teresina – Piauí, CEP: 64023-285 185



BARROSO ENGENHARIA LTDA 
CNPJ: 27.730.370/0001-30

E-mail: ellaynebarrosoengenharia@gmail.com

Insumo  00007311 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,1242000 35,81 4,44

 10.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte  sintético sobre 
superfícies metálicas - R1

m² 1,0000000 21,03 21,03

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2000000 3,79 0,75

Composição 
Auxiliar

 10553 ORSE Encargos Complementares - Pintor h 0,4000000 3,86 1,54

Insumo  2226 ORSE Tinta esmalte sintético (coralit ou similar) l 0,1800000 41,64 7,49

Insumo  
00003768/SIN

ORSE Lixa em folha para ferro, numero 150 un 0,3000000 2,91 0,87

Insumo  
00004783/SIN

ORSE Pintor (horista) h 0,4000000 19,13 7,65

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,2000000 13,65 2,73

 10.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 1,0000000 15,91 15,91

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3805000 27,49 10,45

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0140000 31,92 0,44

Insumo  00007311 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,1403000 35,81 5,02

 10.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104640 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1,0000000 12,05 12,05

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2270000 27,49 6,24

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0757000 20,64 1,56

Insumo  00035692 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA L 0,2367000 17,98 4,25

 10.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104639 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1,0000000 10,86 10,86

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Provisórios

Provisórios

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Tipo

Esmalte Sintético / Óleo

Tipo

PINT - PINTURAS

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2270000 27,49 6,24

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0757000 20,64 1,56

Insumo  00035693 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA L 0,2678000 11,46 3,06

 10.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102213 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 1,0000000 20,34 20,34

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4718000 27,49 12,96

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0271000 31,92 0,86

Insumo  00010481 SINAPI VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, 
BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO

L 0,1804000 36,18 6,52

 11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102185 SINAPI PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 
FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. 
AF_01/2021

UN 1,0000000 3.725,51 3.725,51

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,5700000 20,64 135,60

Composição 
Auxiliar

 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,7600000 21,20 143,31

Insumo  00003104 SINAPI CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC 
CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO 
PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA 
CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO

CJ 2,0000000 145,48 290,96

Insumo  00005031 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM 
FERRAGENS E SEM COLOCACAO)

m² 3,7800000 420,00 1.587,60

Insumo  00011499 SINAPI MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE 
ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX

UN 2,0000000 784,02 1.568,04

 11.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102182 SINAPI PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 
MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

UN 1,0000000 1.018,51 1.018,51

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8670000 20,64 38,53

Composição 
Auxiliar

 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9200000 21,20 40,70

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Insumo  00003104 SINAPI CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC 
CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO 
PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA 
CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO

CJ 1,0000000 145,48 145,48

Insumo  00005031 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM 
FERRAGENS E SEM COLOCACAO)

m² 1,8900000 420,00 793,80

 11.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102235 SINAPI DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. 
AF_01/2021_PS

m² 1,0000000 475,28 475,28

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5440000 20,64 11,22

Composição 
Auxiliar

 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0880000 21,20 23,06

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0950000 31,16 2,96

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,9930000 29,59 29,38

Insumo  00010507 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO m² 0,9870000 388,31 383,26

Insumo  00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 2,3700000 0,20 0,47

Insumo  00034360 SINAPI PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO KG 0,2840000 42,69 12,12

Insumo  00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE 
CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 1,4700000 3,22 4,73

Insumo  00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,2300000 35,14 8,08

 11.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C1958 SEINFRA PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E 
FERRAGENS

m² 1,0000000 395,60 395,60

Insumo  I0108 SEINFRA AREIA GROSSA m³ 0,0072000 119,58 0,86

Insumo  I0208 SEINFRA BATENTE DE FERRO M 2,5000000 25,17 62,92

Insumo  I0441 SEINFRA CAL HIDRATADA KG 0,4900000 0,96 0,47

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 2,0300000 0,71 1,44

Insumo  I1031 SEINFRA DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA UN 1,7800000 20,86 37,13

Insumo  I1154 SEINFRA FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UN 0,5900000 66,98 39,51

Material

Material

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

ESQUADRIAS METÁLICAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material
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Insumo  I1704 SEINFRA PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14 m² 1,0000000 162,33 162,33

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 1,5000000 26,86 40,29

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 2,5000000 20,26 50,65

 11.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,0000000 307,36 307,36

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5190000 25,99 13,48

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2590000 20,64 5,34

Insumo  00004377 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 
FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

UN 9,2000000 0,19 1,74

Insumo  00036896 SINAPI JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS 
MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, 
BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO

UN 0,8333000 317,90 264,90

Insumo  00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,6233000 35,14 21,90

 11.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,0000000 598,09 598,09

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7070000 25,99 44,36

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8530000 20,64 17,60

Insumo  00004377 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 
FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

UN 24,4000000 0,19 4,63

Insumo  00034381 SINAPI JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), 
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM 
VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

UN 2,0833000 234,10 487,70

Insumo  00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 1,2467000 35,14 43,80

 11.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94589 SINAPI CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 1,0000000 20,22 20,22

Tipo

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS

Material

Tipo

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
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Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3470000 25,99 9,01

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1740000 20,64 3,59

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0020000 756,14 1,51

Insumo  00043657 SINAPI CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO 
CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, 
GRAPAS E TRAVAMENTOS

M 1,0000000 6,11 6,11

 11.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90795 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, 
FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 777,51 777,51

Composição 
Auxiliar

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2600000 24,77 6,44

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7060000 25,99 44,33

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9830000 20,64 20,28

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0223000 756,14 16,86

Insumo  00039482 SINAPI KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 
MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO 
EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO 
MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E 
FECHADURA)

UN 1,0000000 689,60 689,60

 11.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90796 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, 
FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 784,70 784,70

Composição 
Auxiliar

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2940000 24,77 7,28

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8650000 25,99 48,47

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0790000 20,64 22,27

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0226000 756,14 17,08

Insumo  00039484 SINAPI KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 
MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO 
COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO 
(INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)

UN 1,0000000 689,60 689,60

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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 11.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90797 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, 
FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 791,87 791,87

Composição 
Auxiliar

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3270000 24,77 8,09

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0240000 25,99 52,60

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1760000 20,64 24,27

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0229000 756,14 17,31

Insumo  00039485 SINAPI KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 2100 
MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO 
COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO 
(INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)

UN 1,0000000 689,60 689,60

 11.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4066 ORSE Porta para divisória, dim. 820 x 2110 x 35mm, Naval ou similar - Rev. 01 Un 1,0000000 314,22 314,22

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,5000000 3,79 1,89

Composição 
Auxiliar

 10605 ORSE Encargos Complementares - Montador h 0,2500000 4,32 1,08

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,5000000 13,65 6,82

Insumo  
00044497/SIN

ORSE Montador de estruturas metalicas horista h 0,2500000 17,73 4,43

Insumo  3190 ORSE Porta para divisória, dim. 820 x 2110 x 35mm, Naval ou similar Un 1,0000000 300,00 300,00

 11.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12345 ORSE Remoção e reassentamento de esquadria de vidro Rev. 01 - 03/2022 m² 1,0000000 39,45 39,45

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,79 3,79

Composição 
Auxiliar

 13130 ORSE Encargos Complementares - Vidraceiro h 1,0000000 3,63 3,63

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 1,0000000 13,65 13,65

Insumo  
00010489/SIN

ORSE Vidraceiro (horista) h 1,0000000 14,54 14,54

Insumo  1689 ORSE Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm cj 4,0000000 0,96 3,84

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Divisórias

Provisórios

Tipo

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Demolições / Remoções

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Tipo
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 11.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1848 ORSE Grade proteção c/ barra chata 1/8" x 5/8" m² 1,0000000 126,49 126,49

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,2000000 3,79 4,54

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 1,0000000 3,66 3,66

Insumo  
00000370/SIN

API 

ORSE Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0090000 110,00 0,99

Insumo  
00001379/SIN

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 2,8000000 0,76 2,12

Insumo  
00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 1,0000000 19,13 19,13

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 1,2000000 13,65 16,38

Insumo  1054 ORSE Grade de proteção c/ barra chata ferro 1/8" x 5/8" m² 1,0000000 79,67 79,67

 12.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1,0000000 26,66 26,66

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1140000 21,70 2,47

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1140000 26,34 3,00

Insumo  00000995 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2

M 1,2434000 17,02 21,16

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 
X 5 M

UN 0,0094000 3,39 0,03

 12.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1,0000000 29,72 29,72

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0608000 21,70 1,31

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0608000 26,34 1,60

Tipo

Esquadrias de Ferro

Provisórios

Provisórios

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Tipo
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Insumo  00000996 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2

M 1,0150000 26,39 26,78

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 
X 5 M

UN 0,0090000 3,39 0,03

 12.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1,0000000 4,46 4,46

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 21,70 0,62

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 26,34 0,76

Insumo  00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M 1,2434000 2,46 3,05

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 
X 5 M

UN 0,0094000 3,39 0,03

 12.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 6,96 6,96

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390000 21,70 0,84

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390000 26,34 1,02

Insumo  00000981 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

M 1,2434000 4,08 5,07

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 
X 5 M

UN 0,0094000 3,39 0,03

 12.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 9,75 9,75

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0510000 21,70 1,10

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0510000 26,34 1,34

Material

Material

Material

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Insumo  00000982 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2

M 1,2434000 5,86 7,28

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 
X 5 M

UN 0,0094000 3,39 0,03

 12.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  72251 SINAPI CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 1,0000000 26,01 26,01

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300000 21,70 2,82

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300000 26,34 3,42

Insumo  00000857 SINAPI CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 1,0200000 19,39 19,77

 12.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104750 SINAPI CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE 
DE ATERRAMENTO DE 5/8

UN 1,0000000 15,90 15,90

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1863000 21,70 4,04

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1863000 26,34 4,90

Insumo  00000425 SINAPI GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", 
CONDUTOR DE *10* A 50 MM2

UN 1,0000000 6,96 6,96

 12.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97881 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 
AF_12/2020

UN 1,0000000 132,08 132,08

Composição 
Auxiliar

 101619 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

m³ 0,0360000 462,82 16,66

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0243000 25,99 0,63

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0191000 20,64 0,39

Composição 
Auxiliar

 97733 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 
LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

m³ 0,0091000 3.512,22 31,96

Insumo  00043429 SINAPI CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, 
DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M

UN 1,0000000 82,44 82,44

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Material

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material
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 12.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101880 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 36 
DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 652,48 652,48

Composição 
Auxiliar

 87367 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0192000 734,25 14,09

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6337000 21,70 13,75

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6337000 26,34 16,69

Insumo  00012041 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, 
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A

UN 1,0000000 607,95 607,95

 12.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 566,37 566,37

Composição 
Auxiliar

 87367 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0144000 734,25 10,57

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5346000 21,70 11,60

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5346000 26,34 14,08

Insumo  00012039 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, 
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A

UN 1,0000000 530,12 530,12

 12.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  353 ORSE Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4"), instalado em contrapiso m 1,0000000 12,34 12,34

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2000000 3,79 0,75

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,2000000 3,65 0,73

Insumo  
00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 0,2000000 19,13 3,82

Insumo  
00002674/SIN

API 

ORSE Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva m 1,0500000 4,11 4,31

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,2000000 13,65 2,73

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Tipo

Interligações até Quadro Geral - 
Eletrodutos e Conexões
Provisórios

Provisórios
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 12.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1,0000000 13,76 13,76

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1770000 21,70 3,84

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1770000 26,34 4,66

Insumo  00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 1,0170000 5,18 5,26

 12.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91867 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1,0000000 9,79 9,79

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0940000 21,70 2,03

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0940000 26,34 2,47

Insumo  00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 1,0170000 5,18 5,26

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,0018000 21,59 0,03

 12.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91868 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1,0000000 13,73 13,73

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1140000 21,70 2,47

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1140000 26,34 3,00

Insumo  00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 1,0170000 8,09 8,22

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,0020000 21,59 0,04

 12.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1,0000000 17,67 17,67

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1970000 21,70 4,27

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo
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Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1970000 26,34 5,18

Insumo  00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 1,0170000 8,09 8,22

 12.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 1,0000000 18,40 18,40

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1122000 21,70 2,43

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1122000 26,34 2,95

Insumo  00002680 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA M 1,1000000 11,84 13,02

 12.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 1,0000000 7,61 7,61

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0660000 21,70 1,43

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2348000 26,34 6,18

 12.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90444 SINAPI RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO,ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS

M 1,0000000 13,61 13,61

Composição 
Auxiliar

 102274 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 
IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG -  CHI DIURNO. AF_01/2021

CHI 0,1632000 26,80 4,37

Composição 
Auxiliar

 102275 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 
IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021

CHP 0,0668000 29,63 1,97

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0646000 20,70 1,33

Composição 
Auxiliar

 88298 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2298000 25,86 5,94

 12.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90445 SINAPI RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ 
DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES 
QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023_PS

M 1,0000000 18,06 18,06

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
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Composição 
Auxiliar

 102274 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 
IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG -  CHI DIURNO. AF_01/2021

CHI 0,2162000 26,80 5,79

Composição 
Auxiliar

 102275 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 
IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021

CHP 0,0885000 29,63 2,62

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0857000 20,70 1,77

Composição 
Auxiliar

 88298 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3048000 25,86 7,88

 12.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91222 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 
DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

M 1,0000000 8,09 8,09

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0734000 20,70 1,51

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2609000 25,23 6,58

 12.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104766 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 1,0000000 15,26 15,26

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0830000 21,70 1,80

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3650000 26,34 9,61

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0051000 756,14 3,85

 12.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90468 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA ELETRODUTOS COM 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 1,0000000 7,67 7,67

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0290000 20,70 0,60

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1277000 25,23 3,22

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0051000 756,14 3,85

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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 12.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90469 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA ELETRODUTO COM 
DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. 
AF_09/2023

M 1,0000000 11,66 11,66

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0433000 20,70 0,89

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1904000 25,23 4,80

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0079000 756,14 5,97

 12.24 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91890 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 12,87 12,87

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2060000 21,70 4,47

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2060000 26,34 5,42

Insumo  00001879 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA 
ELETRODUTO

UN 1,0000000 2,98 2,98

 12.25 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91893 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 16,03 16,03

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2400000 21,70 5,20

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2400000 26,34 6,32

Insumo  00001884 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA 
ELETRODUTO

UN 1,0000000 4,51 4,51

 12.26 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93018 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 
1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 1,0000000 22,32 22,32

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3365000 21,70 7,30

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3365000 26,34 8,86

Insumo  00001875 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA 
ELETRODUTO

UN 1,0000000 6,16 6,16

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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 12.27 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91879 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 6,47 6,47

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1080000 21,70 2,34

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1080000 26,34 2,84

Insumo  00001891 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,0000000 1,29 1,29

 12.28 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91884 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 10,74 10,74

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1970000 21,70 4,27

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1970000 26,34 5,18

Insumo  00001891 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,0000000 1,29 1,29

 12.29 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91880 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 8,09 8,09

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1310000 21,70 2,84

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1310000 26,34 3,45

Insumo  00001892 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,0000000 1,80 1,80

 12.30 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91885 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 12,31 12,31

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2190000 21,70 4,75

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2190000 26,34 5,76

Insumo  00001892 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,0000000 1,80 1,80

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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 12.31 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93013 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 1,0000000 14,61 14,61

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2243000 21,70 4,86

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2243000 26,34 5,90

Insumo  00001893 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1,0000000 3,85 3,85

 12.32 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 1,0000000 20,05 20,05

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0551562 21,70 1,19

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1765000 26,34 4,64

Insumo  00038774 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, 
AUTONOMIA DE 6 HORAS

UN 1,0000000 14,22 14,22

 12.33 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97607 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2024

UN 1,0000000 104,80 104,80

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1801875 21,70 3,91

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5766000 26,34 15,18

Insumo  00038193 SINAPI LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) UN 1,0000000 4,92 4,92

Insumo  00038775 SINAPI LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM 
GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO 
INCLUI LAMPADA)

UN 1,0000000 80,79 80,79

 12.34 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12807 ORSE Refletor Slim  LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-
lightou similar

un 1,0000000 51,04 51,04

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,3000000 3,79 1,13

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Luminárias Externas

Provisórios
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Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,5000000 3,65 1,82

Insumo  1691 ORSE Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 un 2,0000000 0,87 1,74

Insumo  13288 ORSE Refletor Slim  LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light 
ou similar

un 1,0000000 32,70 32,70

Insumo  
00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 0,5000000 19,13 9,56

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 13,65 4,09

 12.35 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 47,66 47,66

Composição 
Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 
DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1,0000000 10,83 10,83

Composição 
Auxiliar

 92006 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 36,83 36,83

 12.36 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 43,67 43,67

Composição 
Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 
DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1,0000000 10,83 10,83

Composição 
Auxiliar

 91990 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 32,84 32,84

 12.37 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 54,92 54,92

Composição 
Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 
DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1,0000000 10,83 10,83

Composição 
Auxiliar

 92002 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 44,09 44,09

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Provisórios

Material

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
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 12.38 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 35,56 35,56

Composição 
Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 
DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1,0000000 10,83 10,83

Composição 
Auxiliar

 91954 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 24,73 24,73

 12.39 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 29,27 29,27

Composição 
Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 
DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1,0000000 10,83 10,83

Composição 
Auxiliar

 91952 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 18,44 18,44

 12.40 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 44,73 44,73

Composição 
Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 
DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1,0000000 10,83 10,83

Composição 
Auxiliar

 91958 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 33,90 33,90

 12.41 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1,0000000 49,78 49,78

Composição 
Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 
DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1,0000000 10,83 10,83

Composição 
Auxiliar

 92022 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1,0000000 38,95 38,95

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Tipo

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
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 12.42 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  10909 ORSE Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2" un 1,0000000 5,22 5,22

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,1000000 3,65 0,36

Insumo  
00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 0,1000000 19,13 1,91

Insumo  
00007543/SIN

ORSE Tampa cega em pvc para condulete 4 x 2" un 1,0000000 2,95 2,95

 12.43 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 11,11 11,11

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1640000 21,70 3,55

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1640000 26,34 4,31

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0009000 756,14 0,68

Insumo  00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 
CORRUGADO

UN 1,0000000 2,57 2,57

 12.44 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 17,22 17,22

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2910000 21,70 6,31

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2910000 26,34 7,66

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0009000 756,14 0,68

Insumo  00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 
CORRUGADO

UN 1,0000000 2,57 2,57

 12.45 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 29,66 29,66

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5500000 21,70 11,93

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5500000 26,34 14,48

Mão de Obra

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Pontos de Suprimento de Lógica

Provisórios

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
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Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0009000 756,14 0,68

Insumo  00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 
CORRUGADO

UN 1,0000000 2,57 2,57

 12.46 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  9669 ORSE Perfilado, pré-zincado  a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm un 1,0000000 84,54 84,54

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,5000000 3,79 1,89

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,5000000 3,65 1,82

Insumo  10047 ORSE Perfilado, pré-zincado  a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm un 1,0000000 64,45 64,45

Insumo  
00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 0,5000000 19,13 9,56

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,5000000 13,65 6,82

 12.47 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  9987 ORSE Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: 
mopa ou similar)

un 1,0000000 22,75 22,75

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1500000 3,79 0,56

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,1500000 3,65 0,54

Insumo  6615 ORSE Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha perfurada metálica (ref. Mopa 
ousimilar)

un 1,0000000 16,75 16,75

Insumo  
00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 0,1500000 19,13 2,86

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1500000 13,65 2,04

 12.48 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  9988 ORSE Terminal 38 x 38 mm para eletrocalha metalica un 1,0000000 5,51 5,51

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0800000 3,79 0,30

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,0800000 3,65 0,29

Insumo  10403 ORSE Terminal 38 x 38 mm para eletrocalha perfurada metalica un 1,0000000 2,30 2,30

Insumo  
00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 0,0800000 19,13 1,53

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,0800000 13,65 1,09

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

Pontos de Suprimento de Lógica

Mão de Obra

Tipo

Pontos de Suprimento de Energia 
para Computador
Provisórios

Provisórios

Tipo

Pontos de Suprimento de Lógica

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra
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 12.49 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12578 ORSE Saída para perfilado 38x38mm (mopa ou similar) un 1,0000000 14,03 14,03

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2000000 3,79 0,75

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,2000000 3,65 0,73

Insumo  13378 ORSE Saída para perfilado 38x38mm (ref. mopa ou similar) un 1,0000000 6,00 6,00

Insumo  
00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 0,2000000 19,13 3,82

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,2000000 13,65 2,73

 12.50 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11405 ORSE Junção interna tipo "I" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) un 1,0000000 11,02 11,02

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2000000 3,79 0,75

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,2000000 3,65 0,73

Insumo  12352 ORSE Junção interna tipo "I" para perfilado, ref. Mopa ou similar un 1,0000000 2,99 2,99

Insumo  
00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 0,2000000 19,13 3,82

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,2000000 13,65 2,73

 12.51 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  8730 ORSE Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 150 x  100 x 3000 mm  (ref. 
mopa ou similar)

un 1,0000000 106,83 106,83

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,4000000 3,79 1,51

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,4000000 3,65 1,46

Insumo  
00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 0,4000000 19,13 7,65

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,4000000 13,65 5,46

Insumo  3458 ORSE Eletrocalha metálica perfurada 150 x 100 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge valemam ou 
similar)

un 1,0000000 90,75 90,75

 12.52 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  765 ORSE Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica  50 x  50 x 3000 mm (ref. 
valemam ou similar)

und 1,0000000 38,68 38,68

Mão de Obra

Tipo

Pontos de Suprimento de Energia 
para Computador
Provisórios

Provisórios

Tipo

Pontos de Suprimento de Energia 
para Computador
Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Tipo

Pontos de Suprimento de Lógica

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

Interligações até Quadro Geral - 
Eletrodutos e Conexões
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Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2000000 3,79 0,75

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,2000000 3,65 0,73

Insumo  857 ORSE Eletrocalha metálica perfurada  50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) un 1,0000000 30,65 30,65

Insumo  
00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 0,2000000 19,13 3,82

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,2000000 13,65 2,73

 12.53 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11521 ORSE Fornecimento e instalação de mão francesa simples 50 mm un 1,0000000 12,50 12,50

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1500000 3,79 0,56

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,1500000 3,65 0,54

Insumo  12455 ORSE Mão francesa simples 50 mm un 1,0000000 6,50 6,50

Insumo  
00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 0,1500000 19,13 2,86

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1500000 13,65 2,04

 12.54 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  726 ORSE Terminal 50 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. vl 3.01-25 ge valemam ou 
similar)

un 1,0000000 5,51 5,51

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0800000 3,79 0,30

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,0800000 3,65 0,29

Insumo  2205 ORSE Terminal 50 x 50 mm para eletrocalha perfurada metalica (ref. vl 3.01-25 ge 
valemam ou similar)

un 1,0000000 2,30 2,30

Insumo  
00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 0,0800000 19,13 1,53

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,0800000 13,65 1,09

 12.55 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  752 ORSE Fornecimento e instalação de emenda interna com base lisa 50 x 50 mm (ref. vl 
3.01-21-50/50 ge valemam ou similar)

un 1,0000000 6,10 6,10

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1000000 3,79 0,37

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,1000000 3,65 0,36

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

Pontos de Suprimento de Lógica

Mão de Obra

Tipo

Pontos de Suprimento de Lógica

Provisórios

Provisórios

Tipo

Pontos de Suprimento de Lógica

Provisórios

Provisórios
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Insumo  887 ORSE Emenda interna 50 x 50 mm com base lisa  para eletrocalha metálica (ref. vl 3.01-
21-50/50 ge valemam ou similar)

un 1,0000000 2,10 2,10

Insumo  
00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 0,1000000 19,13 1,91

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1000000 13,65 1,36

 12.56 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12487 ORSE Terminal 150 x 150 mm, galvanizado à fogo, para eletrocalha metalica (ref. 
Mopaou similar)

un 1,0000000 29,57 29,57

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2000000 3,79 0,75

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,2000000 3,65 0,73

Insumo  
00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 0,2000000 19,13 3,82

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,2000000 13,65 2,73

Insumo  13316 ORSE Terminal 150 x 150 mm, galvanizado à fogo, para eletrocalha metalica (ref. 
Mopaou similar)

un 1,0000000 21,54 21,54

 12.57 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12605 ORSE Cruzeta 150 x 150 mm, lisa, zincada, para eletrocalha lisa metálica (ref.: mopaou 
similar)

un 1,0000000 95,78 95,78

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2200000 3,79 0,83

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,2200000 3,65 0,80

Insumo  
00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 0,2200000 19,13 4,20

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,2200000 13,65 3,00

Insumo  13405 ORSE Cruzeta 150 x 150 mm, lisa, zincada, para eletrocalha lisa metálica (ref.: mopaou 
similar)

un 1,0000000 86,95 86,95

 12.58 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  723 ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 
valemam ou similar)

un 1,0000000 5,88 5,88

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0600000 3,79 0,22

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,0600000 3,65 0,21

Insumo  2003 ORSE Saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 1,0000000 3,50 3,50

Insumo  
00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 0,0600000 19,13 1,14

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Tipo

Pontos de Suprimento de Energia 
para Computador

Mão de Obra

Tipo

Pontos de Suprimento de Lógica

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Tipo

Pontos de Suprimento de Lógica

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Material
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Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,0600000 13,65 0,81

 12.59 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  8686 ORSE Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) un 1,0000000 24,93 24,93

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2000000 3,79 0,75

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,2000000 3,65 0,73

Insumo  
00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 0,2000000 19,13 3,82

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,2000000 13,65 2,73

Insumo  6611 ORSE Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) un 1,0000000 16,90 16,90

 12.60 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  724 ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 
valemam ou similar)

un 1,0000000 9,30 9,30

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1200000 3,79 0,45

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,1200000 3,65 0,43

Insumo  2001 ORSE Saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 1,0000000 4,50 4,50

Insumo  
00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 0,1200000 19,13 2,29

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1200000 13,65 1,63

 12.61 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  725 ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1 1/2" (ref. vl 33 
valemam ou similar)

un 1,0000000 12,45 12,45

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1200000 3,79 0,45

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,1200000 3,65 0,43

Insumo  2000 ORSE Saída horizontal para eletroduto 1 1/2" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 1,0000000 7,65 7,65

Insumo  
00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 0,1200000 19,13 2,29

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1200000 13,65 1,63

Mão de Obra

Tipo

Pontos de Suprimento de Energia 
para Computador
Provisórios

Provisórios

Tipo

Pontos de Suprimento de Lógica

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Tipo

Pontos de Suprimento de Lógica

Mão de Obra
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 12.62 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11749 ORSE Eletroduto metalico flexivel revestido externamente com pvc preto, diametro 
externo de 25 mm (3/4"), tipo sealtubo

m 1,0000000 10,81 10,81

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1000000 3,79 0,37

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,1000000 3,65 0,36

Insumo  
00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 0,1000000 19,13 1,91

Insumo  
00002504/SIN

API 

ORSE Eletroduto flexivel, em fita de aco galvanizado, revestido com pvc preto, diametro 
externo de 25 mm, dn = 3/4", tipo sealtubo

m 1,0500000 6,49 6,81

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1000000 13,65 1,36

 12.63 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4223 ORSE Tubo metálico flexível d=1", Sealtubo ou similar, fornecimento m 1,0000000 12,75 12,75

Insumo  3821 ORSE Tubo metálico flexível d=1" (ref.sealtubo ou similar) m 1,0000000 12,75 12,75

 12.64 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104402 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
25 MM (3/4

UN 1,0000000 24,99 24,99

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2920000 21,70 6,33

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2920000 26,34 7,69

Insumo  00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 2,0000000 0,20 0,40

Insumo  00039331 SINAPI CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 3/4" UN 1,0000000 10,57 10,57

 12.65 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104396 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
25 MM (3/4

UN 1,0000000 21,39 21,39

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2397000 21,70 5,20

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2397000 26,34 6,31

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Tipo

Subestação Transformadora em 
Poste

Tipo

Interligações até Quadro Geral - 
Eletrodutos e Conexões

Provisórios

Provisórios

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Insumo  00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 2,0000000 0,20 0,40

Insumo  00039334 SINAPI CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 3/4" UN 1,0000000 9,48 9,48

 12.66 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95808 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO L, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
25 MM (3/4

UN 1,0000000 28,83 28,83

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3443000 21,70 7,47

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3443000 26,34 9,06

Insumo  00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 2,0000000 0,20 0,40

Insumo  00012020 SINAPI CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" UN 1,0000000 11,90 11,90

 12.67 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104404 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
25 MM (3/4

UN 1,0000000 32,15 32,15

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3967000 21,70 8,60

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3967000 26,34 10,44

Insumo  00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 2,0000000 0,20 0,40

Insumo  00039340 SINAPI CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 3/4" UN 1,0000000 12,71 12,71

 12.68 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104403 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
32 MM (1

UN 1,0000000 31,05 31,05

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3618000 21,70 7,85

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3618000 26,34 9,52

Insumo  00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 2,0000000 0,20 0,40

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

Material

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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Insumo  00039332 SINAPI CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 1" UN 1,0000000 13,28 13,28

 12.69 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104405 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
32 MM (1

UN 1,0000000 43,46 43,46

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5362000 21,70 11,63

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5362000 26,34 14,12

Insumo  00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 2,0000000 0,20 0,40

Insumo  00039341 SINAPI CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 1" UN 1,0000000 17,31 17,31

 12.70 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  9004 ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar  80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 
curva C, 5KA

un 1,0000000 137,12 137,12

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,79 3,79

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 1,0000000 3,65 3,65

Insumo  3703 ORSE Disjuntor tripolar 80 A, padrão DIN (  linha branca ), curva de disparo C, corrente 
de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.

un 1,0000000 96,90 96,90

Insumo  
00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 1,0000000 19,13 19,13

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 1,0000000 13,65 13,65

 12.71 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 99,42 99,42

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5677000 21,70 12,31

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5677000 26,34 14,95

Insumo  00001575 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 3,0000000 2,51 7,53

Insumo  00034709 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 
50 A

UN 1,0000000 64,63 64,63

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

Material

Tipo

Fusíveis, Disjuntores e Chaves

Provisórios

Provisórios
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 12.72 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 12,74 12,74

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0476000 21,70 1,03

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0476000 26,34 1,25

Insumo  00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1,0000000 1,26 1,26

Insumo  00034653 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 
32 A

UN 1,0000000 9,20 9,20

 12.73 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 14,01 14,01

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0663000 21,70 1,43

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0663000 26,34 1,74

Insumo  00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1,0000000 1,64 1,64

Insumo  00034653 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 
32 A

UN 1,0000000 9,20 9,20

 12.74 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 14,01 14,01

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0663000 21,70 1,43

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0663000 26,34 1,74

Insumo  00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1,0000000 1,64 1,64

Insumo  00034653 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 
32 A

UN 1,0000000 9,20 9,20

 12.75 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  TRE 084 Próprio DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)

UND 1,0000000 102,25 102,25

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 26,34 7,90

Tipo

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 20,64 6,19

Insumo  00039470 SINAPI DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)

UN 1,0000000 88,16 88,16

 12.76 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  8006 ORSE Terminal de compressão para cabo de   2,50 mm2 - fornecimento e instalação un 1,0000000 1,89 1,89

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,0400000 3,65 0,14

Insumo  7880 ORSE Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 
120mm2

h 0,0330000 2,67 0,08

Insumo  
00001570/SIN

API 

ORSE Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2,1 furo e 1 
compressao, para parafuso de fixacao m5

un 1,0000000 0,91 0,91

Insumo  
00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 0,0400000 19,13 0,76

 12.77 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  8007 ORSE Terminal de compressão para cabo de   4 mm2 - fornecimento e instalação un 1,0000000 2,17 2,17

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,0400000 3,65 0,14

Insumo  7880 ORSE Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 
120mm2

h 0,0330000 2,67 0,08

Insumo  
00001571/SIN

API 

ORSE Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 4 mm2, 1furo e 1 
compressao, para parafuso de fixacao m5

un 1,0000000 1,19 1,19

Insumo  
00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 0,0400000 19,13 0,76

 12.78 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  7925 ORSE Terminal de compressão para cabo de   6 mm2 - fornecimento e instalação un 1,0000000 2,40 2,40

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,0400000 3,65 0,14

Insumo  7880 ORSE Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 
120mm2

h 0,0330000 2,67 0,08

Insumo  
00001573/SIN

API 

ORSE Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 6 mm2, 1furo e 1 
compressao, para parafuso de fixacao m6

un 1,0000000 1,42 1,42

Insumo  
00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 0,0400000 19,13 0,76

Material

Mão de Obra

Tipo

Interligações até Quadro Geral - 
Fios e Cabos
Provisórios

Material

Tipo

Interligações até Quadro Geral - 
Fios e Cabos
Provisórios

Serviços

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Provisórios

Serviços

Material

Mão de Obra

Serviços

Material

Mão de Obra

Tipo

Interligações até Quadro Geral - 
Fios e Cabos
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 12.79 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  7927 ORSE Terminal de compressão para cabo de  16 mm2 - fornecimento e instalação un 1,0000000 2,83 2,83

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,0400000 3,65 0,14

Insumo  7880 ORSE Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 
120mm2

h 0,0430000 2,67 0,11

Insumo  
00001575/SIN

API 

ORSE Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 16 mm2, 1 furo e 1 
compressao, para parafuso de fixacao m6

un 1,0000000 1,82 1,82

Insumo  
00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 0,0400000 19,13 0,76

 12.80 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  7922 ORSE Terminal de compressão para cabo de  25 mm2 - fornecimento e instalação un 1,0000000 3,76 3,76

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,0500000 3,65 0,18

Insumo  7880 ORSE Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 
120mm2

h 0,0430000 2,67 0,11

Insumo  
00001576/SIN

API 

ORSE Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 25 mm2, 1 furo e 1 
compressao, para parafuso de fixacao m8

un 1,0000000 2,52 2,52

Insumo  
00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 0,0500000 19,13 0,95

 12.81 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12613 ORSE Barra roscada bicromatizada ø 1/4" x 3000mm un 1,0000000 44,17 44,17

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,4000000 3,79 1,51

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,4000000 3,65 1,46

Insumo  13413 ORSE Barra roscada bicromatizada ø 1/4" x 3000mm un 1,0000000 28,09 28,09

Insumo  
00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 0,4000000 19,13 7,65

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,4000000 13,65 5,46

 12.82 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  9832 ORSE Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação) un 1,0000000 1,20 1,20

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,0100000 3,65 0,03

Interligações até Quadro Geral - 
Fios e Cabos
Provisórios

Serviços

Material

Mão de Obra

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

Equipamentos e Acessórios para 
Instalação de Ar Condicionado
Provisórios

Tipo

Interligações até Quadro Geral - 
Eletrodutos e Conexões
Provisórios

Provisórios

Material

Tipo

Interligações até Quadro Geral - 
Fios e Cabos
Provisórios

Serviços

Material

Mão de Obra
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Insumo  
00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 0,0100000 19,13 0,19

Insumo  
00014148/SIN

API 

ORSE Porca uniao/juncao zincada sextavada 1/4 ", chave 7/16 ", comprimento = 25 mm un 1,0000000 0,98 0,98

 12.83 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  9816 ORSE Arruela lisa zincada d=1/4" un 1,0000000 0,43 0,43

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0100000 3,79 0,03

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,0100000 3,65 0,03

Insumo  8347 ORSE Arruela lisa zincada ø 1/4" un 1,0000000 0,05 0,05

Insumo  
00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 0,0100000 19,13 0,19

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,0100000 13,65 0,13

 12.84 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  698 ORSE Fornecimento e colocação de anilha para identificação un 1,0000000 0,80 0,80

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,0330000 3,65 0,12

Insumo  181 ORSE Anilha para identificação - (0 a 9) e (a a c) com 10 unidades un 1,0000000 0,05 0,05

Insumo  
00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 0,0330000 19,13 0,63

 12.85 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2841 ORSE Fornecimento de arame de ferro galvanizado 12 bwg kg 1,0000000 25,00 25,00

Insumo  
00043132/SIN

API 

ORSE Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 
kg/m)

kg 1,0000000 25,00 25,00

 12.86 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97595 SINAPI SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 1,0000000 99,12 99,12

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1962812 21,70 4,25

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6281000 26,34 16,54

Insumo  00039392 SINAPI SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE PAREDE COM FOTOCELULA PARA 
QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO 
INTERNO

UN 1,0000000 78,33 78,33

Pontos de Suprimento de Lógica

Provisórios

Material

Mão de Obra

Tipo

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

Mão de Obra

Material

Tipo

Interligações até Quadro Geral - 
Fios e Cabos
Provisórios

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Fornecimento de Materiais para 
Redes de Energia Elétrica e 
Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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 12.87 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11303 ORSE Conector reto de aluminio para eletroduto de 1", para adaptar entrada de 
eletroduto metalico flexivel em quadros - fornecimento e instalação

un 1,0000000 6,57 6,57

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,0560000 3,65 0,20

Insumo  
00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 0,0560000 19,13 1,07

Insumo  
00002483/SIN

API 

ORSE Conector reto de aluminio para eletroduto de 1", para adaptar entrada de 
eletroduto metalico flexivel em quadros

un 1,0000000 5,30 5,30

 12.88 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  651 ORSE Caixa de ferro galvanizado 4" x 4" com tampa Pial ou similar un 1,0000000 19,37 19,37

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,3500000 3,79 1,32

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,3500000 3,65 1,27

Insumo  9287 ORSE Placa cega para caixa de pvc 4"x 4", p/eletroduto un 1,0000000 2,30 2,30

Insumo  
00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 0,3500000 19,13 6,69

Insumo  
00002557/SIN

ORSE Caixa de luz "4 x 4" em aco esmaltada un 1,0000000 3,02 3,02

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3500000 13,65 4,77

 12.89 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11304 ORSE Conector reto de aluminio para eletroduto de 3/4", para adaptar entrada de 
eletroduto metalico flexivel em quadros - fornecimento e instalação

un 1,0000000 4,24 4,24

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,0560000 3,65 0,20

Insumo  
00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 0,0560000 19,13 1,07

Insumo  
00002488/SIN

API 

ORSE Conector reto de aluminio para eletroduto de 3/4", para adaptar entrada de 
eletroduto metalico flexivel em quadros

un 1,0000000 2,97 2,97

 12.90 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  9924 ORSE Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4" un 1,0000000 1,02 1,02

Mão de Obra

Material

Tipo

Pontos de Suprimento de Energia 
Convencionais
Provisórios

Tipo

Interligações até Quadro Geral - 
Fios e Cabos

Provisórios

Tipo

Interligações até Quadro Geral - 
Eletrodutos e Conexões

Tipo

Interligações até Quadro Geral - 
Fios e Cabos

Provisórios

Mão de Obra

Material

Provisórios

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra
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Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0100000 3,79 0,03

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,0100000 3,65 0,03

Insumo  10363 ORSE Bucha em liga zamak para eletroduto 20mm, d=3/4" un 1,0000000 0,41 0,41

Insumo  10365 ORSE Arruela em liga zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4 " un 1,0000000 0,23 0,23

Insumo  
00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 0,0100000 19,13 0,19

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,0100000 13,65 0,13

 12.91 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  344 ORSE Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1" un 1,0000000 1,62 1,62

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0100000 3,79 0,03

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,0100000 3,65 0,03

Insumo  214 ORSE Arruela em liga zamak p/eletroduto 25mm, d=1 " un 1,0000000 0,57 0,57

Insumo  325 ORSE Bucha em liga zamak para eletroduto 25mm, d=1" un 1,0000000 0,67 0,67

Insumo  
00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 0,0100000 19,13 0,19

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,0100000 13,65 0,13

 12.92 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  346 ORSE Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 40mm, d=1 1/2" un 1,0000000 3,83 3,83

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0400000 3,79 0,15

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,0400000 3,65 0,14

Insumo  216 ORSE Arruela em liga zamak p/eletroduto 40mm, d=1 1/2" un 1,0000000 0,96 0,96

Insumo  327 ORSE Bucha em liga zamak para eletroduto 40mm, d=1 1/2" un 1,0000000 1,28 1,28

Insumo  
00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 0,0400000 19,13 0,76

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,0400000 13,65 0,54

 12.93 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  TRE 038 Próprio LUMINÁRIA TUBULAR PARA 02 LÂMPADAS LED 18/20W UND 1,0000000 90,64 90,64

Provisórios

Provisórios

Material

Material

Tipo

Interligações até Quadro Geral - 
Eletrodutos e Conexões
Provisórios

Provisórios

Material

Material

Provisórios

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

Interligações até Quadro Geral - 
Eletrodutos e Conexões
Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
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Composição 
Auxiliar

 7882 ORSE Suporte ( receptáculo) p/ lâmpada fluorescente un 4,0000000 5,55 22,20

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 26,34 13,17

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 20,64 10,32

Insumo  1345 ORSE Luminária (calha) p/  lampada fluorescente 2 x 40w/tubular LED 18w a 20w un 1,0000000 44,95 44,95

 12.94 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100903 SINAPI LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 1,0000000 28,51 28,51

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1250312 21,70 2,71

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4001000 26,34 10,53

Insumo  00012295 SINAPI SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS UN 2,0000000 2,21 4,42

Insumo  00039387 SINAPI LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN 1,0000000 10,85 10,85

 12.95 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  TRE 037 Próprio LUMINÁRIA TUBULAR PARA 02 LÂMPADAS LED 9/10W UND 1,0000000 74,19 74,19

Composição 
Auxiliar

 7882 ORSE Suporte ( receptáculo) p/ lâmpada fluorescente un 4,0000000 5,55 22,20

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 26,34 13,17

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 20,64 10,32

Insumo  1344 ORSE Luminária (calha) p/  lampada fluorescente 2 x 20w/tubular LED 9,9w a 10w un 1,0000000 28,50 28,50

 12.96 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3251 ORSE Instalação de luminárias tipo calha para lâmpada fluorescente un 1,0000000 22,78 22,78

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 1,0000000 3,65 3,65

Insumo  
00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 1,0000000 19,13 19,13

 12.96 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100902 SINAPI LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, COM SOQUETE, BASE G13 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 1,0000000 25,22 25,22

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

Conversão InfoWOrca

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

Tipo

Conversão InfoWOrca

Provisórios

Mão de Obra

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
Conversão InfoWOrca

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Rua Agenor Veloso, Nº 2171, SALA 01, Bairro Lourival Parente, Município Teresina – Piauí, CEP: 64023-285 219



BARROSO ENGENHARIA LTDA 
CNPJ: 27.730.370/0001-30

E-mail: ellaynebarrosoengenharia@gmail.com

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1250312 21,70 2,71

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4001000 26,34 10,53

Insumo  00012295 SINAPI SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS UN 2,0000000 2,21 4,42

Insumo  00039386 SINAPI LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 UN 1,0000000 7,56 7,56

 13.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11227 ORSE Fornecimento e montagem de rack fechado tipo armário 19" x 36u x 600mm un 1,0000000 2.246,23 2.246,23

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 20,0000000 3,79 75,80

Composição 
Auxiliar

 10592 ORSE Encargos Complementares - Cabista h 20,0000000 3,65 73,00

Insumo  49 ORSE Cabista para instalação telefônica h 20,0000000 19,13 382,60

Insumo  12109 ORSE Rack fechado tipo armário 19" x 36u x 600mm un 1,0000000 1.441,83 1.441,83

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 20,0000000 13,65 273,00

 13.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  PROPRIA 338 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH GERENCIÁVEL L2+ COM 24 
PORTAS + 4 PORTAS SFP

UND 1,0000000 1.471,17 1.471,17

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,34 26,34

Insumo  INS. 120 Próprio Switch Gerenciável TP-LINK TL-SG3428 24 portas Gigabit + 4SFP UND 1,0000000 1.444,83 1.444,83

 13.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C4568 SEINFRA ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19" UN 1,0000000 40,17 40,17

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,2500000 21,10 5,27

Insumo  I8448 SEINFRA ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19" UN 1,0000000 34,90 34,90

 13.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98302 SINAPI PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 1,0000000 1.092,62 1.092,62

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,2007000 21,70 134,55

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

SERVIÇOS AUXILIARES DE 
TELEFONIA, SOM, LÓGICA E 
Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Tipo

Diversos

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Material

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,2007000 26,34 163,32

Insumo  00039596 SINAPI PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE 
LARGURA E 1 U DE ALTURA

UN 1,0000000 794,75 794,75

 13.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11417 ORSE Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade UN 1,0000000 341,59 341,59

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2000000 3,79 0,75

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,2000000 3,65 0,73

Insumo  320 ORSE Bucha de nylon s-10 un 2,0000000 0,22 0,44

Insumo  11098 ORSE Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade un 1,0000000 333,12 333,12

Insumo  
00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 0,2000000 19,13 3,82

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,2000000 13,65 2,73

 13.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  TRE 083 Próprio KIT 4 VENTILADORES BIVOLT P/ RACK19" INDOOR COM INTERRUPTOR 
PARA ACIONAMENTO

UND 1,0000000 514,25 514,25

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 20,64 4,12

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 26,34 5,26

Insumo  INS. 121 Próprio KIT 4 VENTILADORES BIVOLT P/ RACK19" INDOOR COM INTERRUPTOR 
PARA ACIONAMENTO (REFERENCIA IOPES - 052078)

UND 1,0000000 504,87 504,87

 13.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C4569 SEINFRA RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" UN 1,0000000 123,75 123,75

Insumo  I8449 SEINFRA RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" UN 1,0000000 123,75 123,75

 13.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11230 ORSE Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01 un 1,0000000 28,09 28,09

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2000000 3,79 0,75

Composição 
Auxiliar

 10592 ORSE Encargos Complementares - Cabista h 0,2000000 3,65 0,73

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Aparelhos, Utensílios e 
Equipamentos Elétricos
Provisórios

Provisórios

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Pontos de Suprimento de Lógica

Provisórios

Provisórios

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

SERVIÇOS AUXILIARES DE 
TELEFONIA, SOM, LÓGICA E 
Material
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Insumo  49 ORSE Cabista para instalação telefônica h 0,2000000 19,13 3,82

Insumo  6639 ORSE Patch cable (Patch cords azul) cat.6 c/1,50m un 1,0000000 20,06 20,06

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,2000000 13,65 2,73

 13.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C1203 SEINFRA ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 1", COR CINZA M 1,0000000 38,68 38,68

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,4000000 21,10 8,44

Insumo  I1085 SEINFRA ELETRODUTO TIPO CONDULETE DE PVC DE 1" M 1,0000000 19,50 19,50

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 0,4000000 26,85 10,74

 13.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  8689 ORSE Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: 
mopa ou similar)

un 1,0000000 17,48 17,48

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2000000 3,79 0,75

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,2000000 3,65 0,73

Insumo  8946 ORSE Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° un 1,0000000 9,45 9,45

Insumo  
00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 0,2000000 19,13 3,82

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,2000000 13,65 2,73

 13.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  7880 ORSE Curva de inversão 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) un 1,0000000 21,93 21,93

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2000000 3,79 0,75

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,2000000 3,65 0,73

Insumo  4013 ORSE Curva de inversão 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) un 1,0000000 13,90 13,90

Insumo  
00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 0,2000000 19,13 3,82

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,2000000 13,65 2,73

 13.24 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Mão de Obra

Tipo

ELETRODUTOS DE PVC E 
CONEXÕES
Mão de Obra

Mão de Obra

Pontos de Suprimento de Energia 
para Computador
Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

Material

Mão de Obra

Tipo

Pontos de Suprimento de Energia 
para Computador
Provisórios

Tipo
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Composição  C5190 SEINFRA TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-6, 
COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA)

UN 1,0000000 40,27 40,27

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,2062000 21,10 4,35

Insumo  I10271 SEINFRA TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT. 6, COMPLETA (ESPELHO 4"x2" 
C/ SUPORTE E 1 CONECTOR, EXCETO CAIXA 4"X2")

UN 1,0000000 30,39 30,39

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 0,2062000 26,85 5,53

 13.25 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C5191 SEINFRA TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-6, 
COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA)

UN 1,0000000 90,62 90,62

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,2900000 21,10 6,11

Insumo  I10272 SEINFRA PLACA E SUPORTE 4" X 2" PARA TOMADA RJ45 CAT. 6 - PARA 2 MÓDULOS UN 1,0000000 6,29 6,29

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 0,2900000 26,85 7,78

Insumo  I9414 SEINFRA MÓDULO  RJ45, 8 FIOS, CAT. 6E UN 2,0000000 35,22 70,44

 13.26 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11242 ORSE Fornecimento e instalação de conector rj 45 macho cat 6 un 1,0000000 6,82 6,82

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1000000 3,79 0,37

Composição 
Auxiliar

 10592 ORSE Encargos Complementares - Cabista h 0,1000000 3,65 0,36

Insumo  49 ORSE Cabista para instalação telefônica h 0,1000000 19,13 1,91

Insumo  12118 ORSE Conector rj-45 macho, cat.6 un 1,0000000 2,82 2,82

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1000000 13,65 1,36

 13.28 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104397 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
32 MM (1

UN 1,0000000 25,51 25,51

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2746000 21,70 5,95

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2746000 26,34 7,23

Insumo  00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 2,0000000 0,20 0,40

Material

Tipo

Pontos de Suprimento de Lógica

Provisórios

Provisórios

Tipo

TOMADAS / INTERRUPTORES / 
ESPELHOS
Mão de Obra

Material

Mão de Obra

TOMADAS / INTERRUPTORES / 
ESPELHOS
Mão de Obra

Material

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
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Insumo  00039335 SINAPI CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 1" UN 1,0000000 11,93 11,93

 13.29 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95812 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO L, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
32 MM (1

UN 1,0000000 26,41 26,41

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2616000 21,70 5,67

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2616000 26,34 6,89

Insumo  00012015 SINAPI CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1" UN 1,0000000 13,85 13,85

 13.30 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98297 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, ISOLAMENTO PVC (LSZH), INSTALADO 
EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

M 1,0000000 11,20 11,20

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0045000 21,70 0,09

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0045000 26,34 0,11

Insumo  00039599 SINAPI CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), 
ISOLAMENTO PVC (LSZH)

M 1,0500000 10,48 11,00

 13.32 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3332 ORSE Fornecimento de porca olhal em aço carbono 16 mm un 1,0000000 10,80 10,80

Insumo  2649 ORSE Porca olhal, aço carbono, 16 mm un 1,0000000 10,80 10,80

 14.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1,0000000 21,63 21,63

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3800000 20,70 7,86

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3800000 25,23 9,58

Insumo  00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493000 3,80 3,98

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0886000 2,42 0,21

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Conversão InfoWOrca

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo
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 14.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104779 SINAPI RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ 
DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES 
OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 1,0000000 6,04 6,04

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0475000 20,70 0,98

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0491000 31,16 1,52

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1199000 29,59 3,54

 14.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94649 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 1,0000000 11,38 11,38

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0605000 20,70 1,25

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0605000 25,23 1,52

Insumo  00009869 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493000 8,20 8,60

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0067000 2,42 0,01

 14.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_09/2023

M 1,0000000 14,76 14,76

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0830000 20,70 1,71

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3650000 25,23 9,20

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0051000 756,14 3,85

 14.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1,0000000 27,17 27,17

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2677000 20,70 5,54

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2677000 25,23 6,75

Insumo  00009875 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493000 14,12 14,81

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0312000 2,42 0,07

 14.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90467 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

M 1,0000000 22,24 22,24

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1236000 20,70 2,55

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,5439000 25,23 13,72

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0079000 756,14 5,97

 14.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91180 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC 
PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO  D  COM 
PARAFUSO DE FIXAÇÃO 2 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU 
PAREDE. AF_09/2023

M 1,0000000 24,71 24,71

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0855000 20,70 1,76

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3763000 25,23 9,49

Insumo  00000397 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 
COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO

UN 1,6667000 7,40 12,33

Insumo  00004350 SINAPI BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, 
COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 
4,8 X 50 MM

UN 1,7500000 0,65 1,13

 14.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 8,79 8,79

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1520000 20,70 3,14

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1520000 25,23 3,83

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0071000 67,32 0,47

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Insumo  00003529 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 0,66 0,66

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0080000 76,27 0,61

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0338000 2,42 0,08

 14.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91179 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC 
PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  COM PARAFUSO 
DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. 
AF_09/2023

M 1,0000000 18,39 18,39

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0632000 20,70 1,30

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2780000 25,23 7,01

Insumo  00000395 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 
COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO

UN 1,7857000 4,97 8,87

Insumo  00004350 SINAPI BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, 
COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 
4,8 X 50 MM

UN 1,8750000 0,65 1,21

 14.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89413 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 11,19 11,19

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1621000 20,70 3,35

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1621000 25,23 4,08

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0094000 67,32 0,63

Insumo  00003536 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 2,22 2,22

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0110000 76,27 0,83

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0360000 2,42 0,08

 14.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 11,91 11,91

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

Material

Material

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material
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Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1312000 20,70 2,71

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1312000 25,23 3,31

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0059000 67,32 0,39

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0070000 76,27 0,53

Insumo  00020147 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 
1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 4,90 4,90

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0315000 2,42 0,07

 14.1.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103984 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 17,99 17,99

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2294000 20,70 4,74

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2294000 25,23 5,78

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0165000 67,32 1,11

Insumo  00003540 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 4,57 4,57

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0220000 76,27 1,67

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0510000 2,42 0,12

 14.1.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 12,14 12,14

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2026000 20,70 4,19

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2026000 25,23 5,11

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0106000 67,32 0,71

Insumo  00007139 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 
5648)

UN 1,0000000 1,10 1,10

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0120000 76,27 0,91

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0507000 2,42 0,12

Material

Material

Material

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material
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 14.1.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89396 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 18,67 18,67

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1748000 20,70 3,61

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1748000 25,23 4,41

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0088000 67,32 0,59

Insumo  00007137 SINAPI TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 
GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 9,15 9,15

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0105000 76,27 0,80

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0484000 2,42 0,11

 14.1.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89620 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 10,96 10,96

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1153000 20,70 2,38

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1153000 25,23 2,90

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0141000 67,32 0,94

Insumo  00007140 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 
5648)

UN 1,0000000 3,45 3,45

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0165000 76,27 1,25

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0197000 2,42 0,04

 14.1.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104004 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 27,21 27,21

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3059000 20,70 6,33

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3059000 25,23 7,71

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0247000 67,32 1,66

Tipo

Material

Material

Material

Material

Tipo

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Insumo  00007142 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 
5648)

UN 1,0000000 8,82 8,82

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0330000 76,27 2,51

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0765000 2,42 0,18

 14.1.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 6,13 6,13

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0944000 20,70 1,95

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0944000 25,23 2,38

Insumo  00000065 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", 
PARA AGUA FRIA

UN 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0059000 67,32 0,39

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0070000 76,27 0,53

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0315000 2,42 0,07

 14.1.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104001 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 12,66 12,66

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1343000 20,70 2,78

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1343000 25,23 3,38

Insumo  00000112 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 
1/2", PARA AGUA FRIA

UN 1,0000000 4,08 4,08

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0141000 67,32 0,94

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0180000 76,27 1,37

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0469000 2,42 0,11

 14.1.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Material

Material

Material

Tipo

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material
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Composição  94658 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,0000000 4,77 4,77

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0501000 20,70 1,03

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0501000 25,23 1,26

Insumo  00000108 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", 
PARA AGUA FRIA

UN 1,0000000 1,64 1,64

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0047000 67,32 0,31

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0066000 16,67 0,11

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0055000 76,27 0,41

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0042000 2,42 0,01

 14.1.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103966 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1,0000000 8,86 8,86

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0659000 20,70 1,36

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0659000 25,23 1,66

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0118000 67,32 0,79

Insumo  00000813 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 3,88 3,88

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0150000 76,27 1,14

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0149000 2,42 0,03

 14.1.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94704 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 
MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,0000000 23,98 23,98

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1375000 20,70 2,84

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1375000 25,23 3,46

Insumo  00000097 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM 
X 1", PARA CAIXA D'AGUA

UN 1,0000000 16,96 16,96

Material

Material

Material

Material

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0047000 67,32 0,31

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0055000 76,27 0,41

 14.1.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103957 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1,0000000 4,56 4,56

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0524000 20,70 1,08

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0524000 25,23 1,32

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0082000 67,32 0,55

Insumo  00000829 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 0,87 0,87

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0095000 76,27 0,72

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0120000 2,42 0,02

 14.1.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94706 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 
MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,0000000 32,13 32,13

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1472000 20,70 3,04

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1472000 25,23 3,71

Insumo  00000099 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM 
X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA

UN 1,0000000 23,99 23,99

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0082000 67,32 0,55

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0110000 76,27 0,83

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0078000 2,42 0,01

 14.1.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103967 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1,0000000 10,62 10,62

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0712000 20,70 1,47

Material

Material

Tipo

Material

Material

Material

Material

Tipo

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0712000 25,23 1,79

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0129000 67,32 0,86

Insumo  00000820 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 5,22 5,22

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0165000 76,27 1,25

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0161000 2,42 0,03

 14.1.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94796 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D UN 1,0000000 37,25 37,25

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1904000 20,70 3,94

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1904000 25,23 4,80

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0053000 16,67 0,08

Insumo  00011830 SINAPI TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 
3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO

UN 1,0000000 28,43 28,43

 14.1.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102607 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1,0000000 528,62 528,62

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1510000 20,70 3,12

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1510000 25,23 3,80

Insumo  00034636 SINAPI CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM 
TAMPA

UN 1,0000000 521,70 521,70

 14.1.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86885 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 11,96 11,96

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1525000 25,23 3,84

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0481000 20,64 0,99

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 4,52 0,09

Insumo  00011681 SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 
CM

UN 1,0000000 7,04 7,04

Material

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Rua Agenor Veloso, Nº 2171, SALA 01, Bairro Lourival Parente, Município Teresina – Piauí, CEP: 64023-285 233



BARROSO ENGENHARIA LTDA 
CNPJ: 27.730.370/0001-30

E-mail: ellaynebarrosoengenharia@gmail.com

 14.1.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95644 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, 
EM PVC 32 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 1,0000000 213,96 213,96

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,7039000 20,70 35,27

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,7039000 25,23 42,98

Insumo  00000108 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", 
PARA AGUA FRIA

UN 2,0000000 1,64 3,28

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0835000 67,32 5,62

Insumo  00000820 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 5,22 5,22

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0168000 16,67 0,28

Insumo  00003536 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL

UN 2,0000000 2,22 4,44

Insumo  00003540 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL

UN 2,0000000 4,57 9,14

Insumo  00006019 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" (REF 1509) UN 1,0000000 61,46 61,46

Insumo  00009869 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 2,9905000 8,20 24,52

Insumo  00009875 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 0,9444000 14,12 13,33

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,1045000 76,27 7,97

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,1864000 2,42 0,45

 14.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1,0000000 18,58 18,58

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2930000 20,70 6,06

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2930000 25,23 7,39

Insumo  00009835 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,0549000 4,84 5,10

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0163000 2,42 0,03

 14.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Material

Material

Tipo

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Rua Agenor Veloso, Nº 2171, SALA 01, Bairro Lourival Parente, Município Teresina – Piauí, CEP: 64023-285 234



BARROSO ENGENHARIA LTDA 
CNPJ: 27.730.370/0001-30

E-mail: ellaynebarrosoengenharia@gmail.com

Composição  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1,0000000 23,07 23,07

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3182000 20,70 6,58

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3182000 25,23 8,02

Insumo  00009838 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,0549000 8,00 8,43

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0177000 2,42 0,04

 14.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1,0000000 28,63 28,63

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3813000 20,70 7,89

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3813000 25,23 9,62

Insumo  00009837 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,0549000 10,50 11,07

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0212000 2,42 0,05

 14.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1,0000000 32,14 32,14

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4444000 20,70 9,19

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4444000 25,23 11,21

Insumo  00009836 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 
5688)

M 1,0549000 11,09 11,69

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0247000 2,42 0,05

 14.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90446 SINAPI RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ 
DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES 
QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS

M 1,0000000 23,98 23,98

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
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Composição 
Auxiliar

 102274 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 
IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG -  CHI DIURNO. AF_01/2021

CHI 0,2870000 26,80 7,69

Composição 
Auxiliar

 102275 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 
IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021

CHP 0,1175000 29,63 3,48

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1138000 20,70 2,35

Composição 
Auxiliar

 88298 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4047000 25,86 10,46

 14.2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90470 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 
DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023

M 1,0000000 15,61 15,61

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0538000 20,70 1,11

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2365000 25,23 5,96

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0113000 756,14 8,54

 14.2.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104780 SINAPI RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 1,0000000 6,09 6,09

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0475000 21,70 1,03

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0491000 31,16 1,52

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1199000 29,59 3,54

 14.2.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 9,20 9,20

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1270000 20,70 2,62

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1270000 25,23 3,20

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0099000 67,32 0,66

Insumo  00003517 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA 
ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO

UN 1,0000000 1,57 1,57

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0150000 76,27 1,14

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0071000 2,42 0,01

 14.2.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 14,26 14,26

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1379000 20,70 2,85

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1379000 25,23 3,47

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 2,14 4,28

Insumo  00003526 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 2,28 2,28

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0500000 27,78 1,38

 14.2.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 25,78 25,78

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1926000 20,70 3,98

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1926000 25,23 4,85

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 3,79 7,58

Insumo  00003520 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 6,18 6,18

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1150000 27,78 3,19

 14.2.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Material

Material

Tipo

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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Composição  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 9,37 9,37

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1270000 20,70 2,62

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1270000 25,23 3,20

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0099000 67,32 0,66

Insumo  00003516 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 1,74 1,74

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0150000 76,27 1,14

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0071000 2,42 0,01

 14.2.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 21,85 21,85

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1652000 20,70 3,41

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1652000 25,23 4,16

Insumo  00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 3,15 6,30

Insumo  00003519 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 5,90 5,90

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0750000 27,78 2,08

 14.2.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 26,40 26,40

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1926000 20,70 3,98

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1926000 25,23 4,85

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 3,79 7,58

Insumo  00003528 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 6,80 6,80

Material

Material

Material

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material
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Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1150000 27,78 3,19

 14.2.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89786 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 35,03 35,03

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2203000 20,70 4,56

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2203000 25,23 5,55

Insumo  00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) UN 3,0000000 3,15 9,45

Insumo  00011658 SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 12,35 12,35

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1125000 27,78 3,12

 14.2.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1582 ORSE Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm =   75 x 
50mm

un 1,0000000 18,40 18,40

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1800000 3,79 0,68

Composição 
Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,1800000 3,72 0,66

Insumo  138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,0250000 71,51 1,78

Insumo  1936 ORSE Reducao excentrica  pvc sanitario d=  75 x   50mm un 1,0000000 6,85 6,85

Insumo  2036 ORSE Solucao limpadora pvc l 0,0370000 68,86 2,54

Insumo  
00002696/SIN

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,1800000 19,13 3,44

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1800000 13,65 2,45

 14.2.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89752 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 6,88 6,88

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0846000 20,70 1,75

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tubos e Conexões de PVC Rígido 
Soldável para Esgoto
Provisórios

Provisórios

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Tipo
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Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0846000 25,23 2,13

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0099000 67,32 0,66

Insumo  00003897 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA 
ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 1,19 1,19

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0150000 76,27 1,14

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0071000 2,42 0,01

 14.2.24 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 8,08 8,08

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0919000 20,70 1,90

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0919000 25,23 2,31

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0073000 67,32 0,49

Insumo  00003875 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA 
ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 2,46 2,46

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0110000 76,27 0,83

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0390000 2,42 0,09

 14.2.25 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89774 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 13,26 13,26

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1102000 20,70 2,28

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1102000 25,23 2,78

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0167000 67,32 1,12

Insumo  00003898 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA 
ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 4,99 4,99

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0260000 76,27 1,98

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0460000 2,42 0,11

Material

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material
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 14.2.26 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 15,46 15,46

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1284000 20,70 2,65

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1284000 25,23 3,23

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0245000 67,32 1,64

Insumo  00003899 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA 
ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 4,88 4,88

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0400000 76,27 3,05

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0054000 2,42 0,01

 14.2.27 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89491 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA 
EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

UN 1,0000000 90,35 90,35

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3370000 20,70 6,97

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3370000 25,23 8,50

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0668000 67,32 4,49

Insumo  00000298 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 3,42 3,42

Insumo  00011714 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, 
BRANCA

UN 1,0000000 58,19 58,19

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0300000 27,78 0,83

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,1040000 76,27 7,93

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0104000 2,42 0,02

 14.2.28 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3672 ORSE Sifao para lavatório em PVC, ASTRA SC3, 1 1/2" x 40 mm, acabamento branco 
ou similar

un 1,0000000 36,42 36,42

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,5000000 3,79 1,89

Material

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Tipo

Louças e Metais Sanitários

Provisórios

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material
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Composição 
Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,5000000 3,72 1,86

Insumo  981 ORSE Fita veda rosca 18mm m 0,5000000 0,22 0,11

Insumo  
00002696/SIN

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,5000000 19,13 9,56

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,5000000 13,65 6,82

Insumo  
00006145/SIN

API 

ORSE Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2" un 1,0000000 16,18 16,18

 14.2.29 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3674 ORSE Sifao para pia de cozinha em PVC, ASTRA SC12, 1 1/2" x 50 mm, acabamento 
cromado ou similar

un 1,0000000 51,01 51,01

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,5000000 3,79 1,89

Composição 
Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,5000000 3,72 1,86

Insumo  981 ORSE Fita veda rosca 18mm m 0,5000000 0,22 0,11

Insumo  2904 ORSE Sifao copo p/pia de cozinha em PVC, 1 1/2" x 50 mm,  ASTRA SC12, 
acabamento cromado ou similar

un 1,0000000 30,77 30,77

Insumo  
00002696/SIN

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,5000000 19,13 9,56

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,5000000 13,65 6,82

 14.2.30 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98110 SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 
DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,0000000 335,86 335,86

Composição 
Auxiliar

 101618 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

m³ 0,0141000 218,86 3,08

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2840000 25,99 7,38

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2231000 20,64 4,60

Insumo  00035277 SINAPI CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE 
SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E 
CESTO

UN 1,0000000 320,80 320,80

 14.2.31 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C0645 SEINFRA CAIXA INSPEÇÃO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO 60x60CM COM TAMPA 
EM CONCRETO ARMADO

UN 1,0000000 233,79 233,79

Composição 
Auxiliar

 C0218 SEINFRA ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm KG 1,0450000 12,87 13,44

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Tipo

Provisórios

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

POÇOS E CAIXAS

ARMADURAS

Mão de Obra

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Louças e Metais Sanitários

Provisórios

Provisórios

Material

Material

Mão de Obra
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Composição 
Auxiliar

 C1400 SEINFRA FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X m² 0,2000000 83,64 16,72

Composição 
Auxiliar

 C0838 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO m³ 0,0922000 482,47 44,48

Composição 
Auxiliar

 C0840 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO m³ 0,0363000 508,16 18,44

Composição 
Auxiliar

 C2123 SEINFRA REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 
1:3  ESP=5 mm P/PAREDE

m² 0,0057000 28,26 0,16

Insumo  I0083 SEINFRA ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=0.60M, h = 0.80M UN 1,0000000 116,99 116,99

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 0,5000000 26,86 13,43

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 0,5000000 20,26 10,13

 15.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103288 SINAPI RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT 
PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021

UN 1,0000000 14,32 14,32

Composição 
Auxiliar

 90443 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 
DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_09/2023

M 0,6500000 7,28 4,73

Composição 
Auxiliar

 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_09/2023

M 0,6500000 14,76 9,59

 15.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  TRE03 Próprio REDE FRIGORÍGENA PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADORA / 
EVAPORADORA 12.000 BTU

M 1,0000000 91,70 91,70

Composição 
Auxiliar

 C4776 SEINFRA REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM 
BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA

M 1,0000000 51,60 51,60

Composição 
Auxiliar

 11780 ORSE Tubulação em cobre Ø 1/2", para interligação de condensador/evaporador, 
inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, 
conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento 
e instalação

m 1,0000000 40,10 40,10

 15.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  TRE04 Próprio REDE FRIGORÍGENA PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADORA / 
EVAPORADORA 18.000 BTU

M 1,0000000 91,70 91,70

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

REDE FRIGORÍGENA

Equipamentos e Acessórios para 
Instalação de Ar Condicionado

Mão de Obra

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

FORMAS

CONCRETOS

CONCRETOS

ARGAMASSAS PARA PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS
Material

Mão de Obra

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS
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Composição 
Auxiliar

 C4776 SEINFRA REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM 
BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA

M 1,0000000 51,60 51,60

Composição 
Auxiliar

 11780 ORSE Tubulação em cobre Ø 1/2", para interligação de condensador/evaporador, 
inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, 
conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento 
e instalação

m 1,0000000 40,10 40,10

 15.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  TRE05 Próprio REDE FRIGORÍGENA PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADORA / 
EVAPORADORA 24.000 BTU

M 1,0000000 402,56 402,56

Composição 
Auxiliar

 11779 ORSE Tubulação em cobre Ø 3/8", para interligação de condensador/evaporador, 
inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, 
conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento 
e instalação

m 1,0000000 190,98 190,98

Composição 
Auxiliar

 11781 ORSE Tubulação em cobre Ø 5/8", para interligação de condensador/evaporador, 
inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, 
conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento 
e instalação

m 1,0000000 211,58 211,58

 15.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  TRE06 Próprio REDE FRIGORÍGENA PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADORA / 
EVAPORADORA 30.000 BTU

M 1,0000000 402,56 402,56

Composição 
Auxiliar

 11779 ORSE Tubulação em cobre Ø 3/8", para interligação de condensador/evaporador, 
inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, 
conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento 
e instalação

m 1,0000000 190,98 190,98

Composição 
Auxiliar

 11781 ORSE Tubulação em cobre Ø 5/8", para interligação de condensador/evaporador, 
inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, 
conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento 
e instalação

m 1,0000000 211,58 211,58

 15.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Equipamentos e Acessórios para 
Instalação de Ar Condicionado

Equipamentos e Acessórios para 
Instalação de Ar Condicionado

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

Equipamentos e Acessórios para 
Instalação de Ar Condicionado

Equipamentos e Acessórios para 
Instalação de Ar Condicionado

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

REDE FRIGORÍGENA

Equipamentos e Acessórios para 
Instalação de Ar Condicionado

Tipo
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Composição  TRE07 Próprio REDE FRIGORÍGENA PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADORA / 
EVAPORADORA 36.000 BTU

M 1,0000000 452,03 452,03

Composição 
Auxiliar

 11779 ORSE Tubulação em cobre Ø 3/8", para interligação de condensador/evaporador, 
inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, 
conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento 
e instalação

m 1,0000000 190,98 190,98

Composição 
Auxiliar

 11783 ORSE Tubulação em cobre Ø 7/8", para interligação de condensador/evaporador, 
inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, 
conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento 
e instalação

m 1,0000000 261,05 261,05

 15.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104319 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO 
DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,0000000 9,11 9,11

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1182000 20,70 2,44

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1182000 25,23 2,98

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0094000 67,32 0,63

Insumo  00003536 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 2,22 2,22

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0110000 76,27 0,83

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0066000 2,42 0,01

 15.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89866 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO 
DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,0000000 6,82 6,82

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1106000 20,70 2,28

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1106000 25,23 2,79

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0071000 67,32 0,47

Insumo  00003529 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 0,66 0,66

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0080000 76,27 0,61

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

Equipamentos e Acessórios para 
Instalação de Ar Condicionado

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

Equipamentos e Acessórios para 
Instalação de Ar Condicionado

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0061000 2,42 0,01

 15.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89867 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO 
DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,0000000 7,53 7,53

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1106000 20,70 2,28

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1106000 25,23 2,79

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0071000 67,32 0,47

Insumo  00003500 SINAPI JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 1,37 1,37

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0080000 76,27 0,61

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0061000 2,42 0,01

 15.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104320 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO 
DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,0000000 10,68 10,68

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1182000 20,70 2,44

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1182000 25,23 2,98

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0094000 67,32 0,63

Insumo  00003501 SINAPI JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 3,79 3,79

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0110000 76,27 0,83

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0066000 2,42 0,01

 15.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1295 ORSE Junção de pvc rígido roscável  diâm = 1" - Rev 01 un 1,0000000 26,26 26,26

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2300000 3,79 0,87

Composição 
Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,2300000 3,72 0,85

Insumo  981 ORSE Fita veda rosca 18mm m 1,5000000 0,22 0,33

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

Tubos e Conexões de PVC Rígido 
Roscável
Provisórios

Provisórios
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Insumo  1263 ORSE Juncao pvc rigido roscavel  d=1 " un 1,0000000 16,69 16,69

Insumo  
00002696/SIN

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,2300000 19,13 4,39

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,2300000 13,65 3,13

 15.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103953 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 6,77 6,77

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0994000 20,70 2,05

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0994000 25,23 2,50

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0082000 67,32 0,55

Insumo  00000829 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 0,87 0,87

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0095000 76,27 0,72

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0331000 2,42 0,08

 15.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  TRE 005 Próprio CAIXA DE PASSAGEM POLAR PARA SPLIT - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UND 1,0000000 69,65 69,65

Composição 
Auxiliar

 97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 0,0600000 54,51 3,27

Composição 
Auxiliar

 87530 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 0,5000000 39,16 19,58

Insumo  12184 ORSE Caixa de passagem polar para ar condicionado Split un 1,0000000 46,80 46,80

 15.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89865 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 1,0000000 15,74 15,74

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2552000 20,70 5,28

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2552000 25,23 6,43

Insumo  00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0549000 3,80 4,00

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

Material

Serviços

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES
REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES
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Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0142000 2,42 0,03

 15.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104316 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR 
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 1,0000000 21,20 21,20

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2728000 20,70 5,64

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2728000 25,23 6,88

Insumo  00009869 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0549000 8,20 8,65

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0152000 2,42 0,03

 15.2.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97891 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 1,0000000 208,59 208,59

Composição 
Auxiliar

 100475 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0261000 912,37 23,81

Composição 
Auxiliar

 101619 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

m³ 0,0490000 462,82 22,67

Composição 
Auxiliar

 87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0064000 577,07 3,69

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3764000 25,99 35,77

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0814000 20,64 22,32

Composição 
Auxiliar

 97734 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 
LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

m³ 0,0252000 3.085,35 77,75

Insumo  00000650 SINAPI BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 
6136)

UN 10,0361000 2,25 22,58

 16.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12895 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga un 1,0000000 13,92 13,92

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2000000 3,79 0,75

Insumo  13660 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga un 1,0000000 10,44 10,44

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Sinalização Vertical

Provisórios

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
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Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,2000000 13,65 2,73

 16.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12888 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de 
incêndio portátil"- Placa E5

un 1,0000000 16,53 16,53

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2000000 3,79 0,75

Insumo  13655 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de 
incêndio portátil"- Placa E5

un 1,0000000 13,05 13,05

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,2000000 13,65 2,73

 16.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  TRE 085 Próprio SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL, EM ACO 
GALVANIZADO

UND 1,0000000 11,51 11,51

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 20,64 6,19

Insumo  00007583 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO 
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 2,0000000 0,41 0,82

Insumo  INS. 122 Próprio SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR DE INCEN DIO PORTATIL, EM ACO 
GALVANIZADO (REFERENCIA EMOP - 14913)

UND 1,0000000 4,50 4,50

 17.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 254,56 254,56

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,9485000 25,23 23,93

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2988000 20,64 6,16

Insumo  00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 
TAMANHO S-8

UN 6,0000000 17,10 102,60

Insumo  00036081 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, 
DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN 1,0000000 121,87 121,87

 17.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12128 ORSE Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituida de duas barras laterais em "U", em 
aço inox,  d=1 1/4", Jackwal ou similar

cj 1,0000000 415,70 415,70

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Mão de Obra

Tipo

Sinalização Vertical

Provisórios

Material

Material

Material

Tipo

Alambrados e Gradis
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Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,3000000 3,66 1,09

Insumo  12967 ORSE Barra de apoio para lavatório, constituida de barra lateral em "U", em aço inox, 
d=1 1/4"

cj 1,0000000 408,88 408,88

Insumo  
00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,3000000 19,13 5,73

 17.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86931 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 476,74 476,74

Composição 
Auxiliar

 86885 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 11,96 11,96

Composição 
Auxiliar

 86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 464,78 464,78

 17.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86904 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 140,74 140,74

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3870000 25,23 9,76

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1886000 20,64 3,89

Insumo  00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 
TAMANHO S-8

UN 2,0000000 17,10 34,20

Insumo  00010425 SINAPI LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES 
*40 X 30* CM

UN 1,0000000 90,19 90,19

Insumo  00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0304000 89,04 2,70

 17.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 78,34 78,34

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3162000 25,23 7,97

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0996000 20,64 2,05

Insumo  00011703 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA UN 1,0000000 68,32 68,32

 17.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Mão de Obra

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Provisórios

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Material

Material

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
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Composição  95546 SINAPI KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 235,77 235,77

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,8970000 25,23 47,86

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5977000 20,64 12,33

Insumo  00039398 SINAPI KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS UN 1,0000000 175,58 175,58

 17.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2050 ORSE Chuveiro plástico sem registro un 1,0000000 31,08 31,08

Composição 
Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,4000000 3,72 1,48

Insumo  
00002696/SIN

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,4000000 19,13 7,65

Insumo  
00007608/SIN

API 

ORSE Ducha / chuveiro plastico simples, 5", branco, para acoplarem haste 1/2", agua 
fria

un 1,0000000 9,00 9,00

Insumo  
00011680/SIN

API 

ORSE Braco ou haste com canopla plastica, 1/2 ", para chuveiro simples un 1,0000000 12,95 12,95

 17.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12263 ORSE Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 
1.20x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira 
em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.

un 1,0000000 1.570,39 1.570,39

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 2,0000000 3,79 7,58

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 2,0000000 3,66 7,32

Composição 
Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 2,0000000 3,72 7,44

Insumo  2016 ORSE Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento 
cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar.

un 1,0000000 384,89 384,89

Insumo  2585 ORSE Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm m² 0,7200000 510,10 367,27

Insumo  7479 ORSE Rodopia em granito cinza andorinha, l=10cm, e=2cm, com acabamento aboleado m 1,2000000 63,35 76,02

Insumo  9964 ORSE Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m) m 1,2000000 20,08 24,09

Insumo  12051 ORSE Testeira em granito cinza andorinha, l=4 cm (de topo) - fornecimento e colocação m 2,4000000 38,64 92,73

Insumo  12056 ORSE Rasgo em bancada de mármore ou granito para colacação de cuba un 1,0000000 121,42 121,42

Insumo  14004 ORSE Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Max,  Deca, ref.1159-C34 ou similar) un 1,0000000 186,45 186,45

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Louças e Metais Sanitários

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Material

Material

Material

Material

Material

Louças e Metais Sanitários

Provisórios

Provisórios

Provisórios

Material

Material

Provisórios

Mão de Obra

Material

Material

Tipo
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Insumo  
00001747/SIN

API 

ORSE Cuba aco inox (aisi 304) de embutir com valvula de 3 1/2 ",de *56 x 33 x 12* cm un 1,0000000 191,36 191,36

Insumo  
00002696/SIN

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 2,0000000 19,13 38,26

Insumo  
00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 2,0000000 19,13 38,26

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 2,0000000 13,65 27,30

 17.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 57,50 57,50

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1525000 25,23 3,84

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0481000 20,64 0,99

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 4,52 0,09

Insumo  00007604 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, 
CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" 
(REF 1126)

UN 1,0000000 52,58 52,58

 17.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 1,0000000 105,31 105,31

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2212000 20,70 4,57

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2212000 25,23 5,58

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0106000 16,67 0,17

Insumo  00006005 SINAPI REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 
SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1509)

UN 1,0000000 94,99 94,99

 17.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 1,0000000 186,60 186,60

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3743000 20,70 7,74

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3743000 25,23 9,44

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0192000 16,67 0,32

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Insumo  00006015 SINAPI REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 
SIMPLES, BITOLA 1 1/2" (REF 1509)

UN 1,0000000 169,10 169,10

 17.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94792 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 1,0000000 128,41 128,41

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2595000 20,70 5,37

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2595000 25,23 6,54

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0132000 16,67 0,22

Insumo  00006013 SINAPI REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 
SIMPLES, BITOLA 1" (REF 1509)

UN 1,0000000 116,28 116,28

 17.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 1,0000000 99,91 99,91

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2212000 20,70 4,57

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2212000 25,23 5,58

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0106000 16,67 0,17

Insumo  00006024 SINAPI REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, 
SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1416)

UN 1,0000000 89,59 89,59

 17.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C1151 SEINFRA DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) UN 1,0000000 75,15 75,15

Insumo  I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,5000000 21,10 10,55

Insumo  I0797 SEINFRA CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2'' UN 1,0000000 51,41 51,41

Insumo  I1180 SEINFRA FITA DE VEDAÇÃO M 0,2800000 0,36 0,10

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 0,5000000 26,18 13,09

 17.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 235,60 235,60

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Material

Material

Tipo

LOUÇAS, METAIS E 
ACESSÓRIOS
Mão de Obra
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Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,9485000 25,23 23,93

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2988000 20,64 6,16

Insumo  00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 
TAMANHO S-8

UN 6,0000000 17,10 102,60

Insumo  00036204 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 
DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN 1,0000000 102,91 102,91

 17.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 1,0000000 46,81 46,81

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1536000 25,23 3,87

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0484000 20,64 0,99

Insumo  00000377 SINAPI ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 1,0000000 41,95 41,95

 17.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  7354 ORSE Torneira pressmatic 110 de mesa, DOCOL 17160806 ou similar un 1,0000000 235,64 235,64

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,5000000 3,79 1,89

Composição 
Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,5000000 3,72 1,86

Insumo  981 ORSE Fita veda rosca 18mm m 0,5000000 0,22 0,11

Insumo  6975 ORSE Torneira pressmatic 110 de mesa, DOCOL 17160806 ou similar un 1,0000000 215,40 215,40

Insumo  
00002696/SIN

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,5000000 19,13 9,56

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,5000000 13,65 6,82

 17.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 150,91 150,91

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0960000 25,23 2,42

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0303000 20,64 0,62

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 4,52 0,09

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

Mão de Obra

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Louças e Metais Sanitários

Provisórios

Provisórios

Material

Material

Mão de Obra

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Material
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Insumo  00036791 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, 
COM AREJADOR (REF 1195)

UN 1,0000000 147,78 147,78

 17.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C2313 SEINFRA TANQUE PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (0.80X0.70)m UN 1,0000000 267,77 267,77

Insumo  I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR H 1,5000000 21,10 31,65

Insumo  I0108 SEINFRA AREIA GROSSA m³ 0,0180000 119,58 2,15

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 3,3500000 0,71 2,37

Insumo  I1180 SEINFRA FITA DE VEDAÇÃO M 0,7500000 0,36 0,27

Insumo  I1865 SEINFRA SIFÃO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 2"X2" UN 1,0000000 13,78 13,78

Insumo  I1936 SEINFRA TANQUE DE CONCRETO 80X70CM UN 1,0000000 108,16 108,16

Insumo  I2130 SEINFRA TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2' UN 1,0000000 41,90 41,90

Insumo  I2273 SEINFRA VÁLVULA DE PVC 2" UN 1,0000000 28,22 28,22

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 1,5000000 26,18 39,27

 18.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  10710 ORSE Plotagem de adesivo vinil em letreiro (c/aplicação) m² 1,0000000 154,67 154,67

Insumo  11392 ORSE Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) m² 1,0000000 154,67 154,67

 18.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  99803 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 
AF_04/2019

m² 1,0000000 2,00 2,00

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0970000 20,64 2,00

 18.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  99811 SINAPI LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 m² 1,0000000 3,40 3,40

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1650000 20,64 3,40

 18.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Mão de Obra

Tipo

Diversos

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

LOUÇAS, METAIS E 
ACESSÓRIOS
Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
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Composição  26 ORSE Coleta e carga manuais de entulho m³ 1,0000000 17,44 17,44

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,79 3,79

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 1,0000000 13,65 13,65

 18.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1,0000000 2,43 2,43

Composição 
Auxiliar

 91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0083000 262,86 2,18

Composição 
Auxiliar

 91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0036000 69,72 0,25

 18.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 
DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 1,0000000 141,24 141,24

Composição 
Auxiliar

 87283 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0060000 532,02 3,19

Composição 
Auxiliar

 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4190000 25,78 10,80

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2090000 20,64 4,31

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0210000 31,16 0,65

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,3980000 29,59 11,77

Insumo  00034747 SINAPI PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* 
CM, COM PINGADEIRA

M 1,0400000 106,27 110,52

 18.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Mão de Obra

Tipo

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 
E DESCARGAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Demolições / Remoções

Provisórios

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Tipo

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 1,0000000 120,55 120,55

Composição 
Auxiliar

 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5470000 25,78 14,10

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2730000 20,64 5,63

Insumo  00020232 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* 
CM

M 1,0000000 97,97 97,97

Insumo  00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 1,2900000 2,21 2,85

 18.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  10759 ORSE Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm m² 1,0000000 553,48 553,48

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,1400000 3,79 4,32

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,6500000 3,66 2,37

Insumo  2585 ORSE Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm m² 1,0000000 510,10 510,10

Insumo  3116 ORSE Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x  1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m m 0,6000000 14,50 8,70

Insumo  
00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,6500000 19,13 12,43

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 1,1400000 13,65 15,56

 18.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3149 ORSE Película insulfilm aplicada ou Similar (Portas e vidros da fachada da recepção) m² 1,0000000 66,00 66,00

Insumo  2583 ORSE Película insulfilm G 5 m² 1,0000000 66,00 66,00

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

PISO - PISOS

Mão de Obra

Tipo

Conversão InfoWOrca

Material

Conversão InfoWOrca

Provisórios

Provisórios

Material

Material

Mão de Obra

Total do BDI 67.931,85
Total Geral 329.949,39

Total sem BDI 262.017,54
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Eng. Civil Ellayne Cristine Barroso de A. Costa 
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Obra Bancos B.D.I.

CARTORIO ELEITORAL DE FLORIANO SINAPI - 10/2024 - Piauí
ORSE - 08/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

25,96%

Item Descrição Total Por Etapa 1° MÊS  2° MÊS  3° MÊS  4° MÊS  

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES                                         3.555,43               2.488,81                355,54             355,54             355,54 

70% 10% 10% 10%

 2 DEMOLIÇÕES, ESCAVAÇÕES E RETIRADAS                                       20.366,68             14.256,68             6.110,00 

70% 30%

 3 MOVIMENTO DE TERRA                                           468,13                  327,69                140,44 

70% 30%

 4 INFRAESTRUTURA                                         3.743,24               3.743,24 

100%

 5 SUPERESTRUTURA                                         6.967,32               6.270,59                696,73 

90% 10%

 6 PAREDES, PAINEIS E VEDAÇÕES                                         8.227,69               6.170,77             2.056,92 

75% 25%

 7 COBERTURA E FORRO                                       26.661,60          7.998,48         18.663,12 

30% 70%

 8 PISOS E PAVIMENTAÇÕS                                       20.256,54           10.128,27         10.128,27 

50% 50%

 9 REVESTIMENTOS                                       23.376,47          7.012,94         16.363,53 

30% 70%

Encargos Sociais

Não Desonerado: 
Horista: 114,54%
Mensalista: 71,62%

Cronograma Físico e Financeiro
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 10 PINTURA                                       24.514,29          2.451,43         22.062,86 

10% 90%

 11 ESQUADRIAS                                       28.965,24             21.723,93             7.241,31 

75% 25%

 12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                       63.081,54               8.831,42           20.816,91         20.816,90         12.616,31 

14% 33% 33% 20%

 13 INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO                                       35.465,84               3.546,58           12.413,04         12.413,05          7.093,17 

10% 35% 35% 20%

 14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS                                       14.904,27               7.452,14             7.452,13 

50% 50%

 15 AR CONDICIONADO                                       19.461,87             9.730,94          9.730,93 

50% 50%

 16 COMBATE A INCÊNDIO                                           682,59             682,59 

100%

 17 LOUÇAS E METAIS                                       16.287,42          8.143,71          8.143,71 

50% 50%

 18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                       12.963,23               3.240,81             3.240,81          3.240,81          3.240,80 

25% 25% 25% 25%

Custo total da obra 329.949,39       
Porcentagem 23,66% 24,36% 24,94% 27,04%

Custo 78.052,66         80.383,04       82.292,06     89.221,63     
Porcentagem Acumulado 23,66% 48,02% 72,96% 100,00%

Custo Acumulado 78.052,66         158.435,70     240.727,76   329.949,39   

Eng. Civil Ellayne Cristine Barroso de A. Costa 
Registro Nacional RNP CREA Nº 191597626-0
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Tribunal Regional Eleitoral do Piauí

Data do Documento: Novembro/2024

1º Quartil Med. 3º Quartil

(AC) - Administração Central 5,50 3,00 4,00 5,50

(S) + (G) - Seguro e Garantia 0,80 0,80 0,80 1,00

(R) - Risco 1,27 0,97 1,27 1,27

(DF) - Despesas Financeiras 1,23 0,59 1,23 1,39

(L) - Lucro 7,40 6,16 7,40 8,96

(I1) - PIS 0,65 0,65 0,65 0,65

(I2) - COFINS 3,00 - - -

(I3) - ISS 3,50 - - -

(I4) - Contribuição Previdenciária 

(CPRB)
0,00 - - -

BDI Adotado 25,96 - - -

Premissas:

6) As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional devem apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do 

BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006.

Fórum da 9ª e 61ª Zonas Eleitorais de Floriano-PI

Endereço: Rua Francisco Castro, 940, Manguinha, CEP: 64.800-185.

Composição do BDI - Bonificações e Despesas Indiretas

O valores do BDI acima foram calculados com emprego da equação a seguir:

Limites das parcelas do BDI para obras do 

tipo acima selecionado.

Acórdão TCU 2622/2013
Descrição Valor percentual adotado

4) Para o ISS foi considerado o padrão de Floriano/PI de 5,0%, com dedução de 30% referente a materiais fornecidos, resultando no valor de 3,50% 

(Tipo de Serviço: Execução, por administração, empreitada, ou subempreitada de construção civil / Reparação, conservação e reforma de edifícios), 

conforme Leis Complementares 08/2005 e 25/2021.

1) Para efeitos de cálculo do BDI foi considerado a opção de encargos sociais não desonerados, por ser a proposta mais vantajosa para a 

Administração Pública.

2) Para a Administração Central, foi considerado índice acima do valor médio, já que o Cartório Eleitoral de Floriano não se encontra inserido em uma 

grade região metropolitana e sua planilha não contempla a administração local da obra).

3) Para taxas de seguro, garantia, risco, despesas financeiras foi considerado o valor médio.

5) Quanto ao PIS e COFINS, as licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não-cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar 

demonstrativo de apuração de contribuições sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos  adotados na taxa de BDI 

correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis 10.637/2002 

e 10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela Administração Pública reflitam os benefícios concedidos pela legislação tributária. 
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CÓDIGO DESCRIÇÃO
HORISTA

%
MENSALISTA

%

A1 INSS 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00%

A Total 36,80% 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,82% Não incide

B2 Feriados 3,95% Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,85% 0,64%

B4 13º Salário 11,09% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,06% 0,04%

B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,18% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08%

B9 Férias Gozadas 13,76% 10,34%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03%

B Total 49,59% 20,02%

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,36% 4,03%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,09%

C3 Férias Indenizadas 0,96% 0,72%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,52% 1,89%

C5 Indenização Adicional 0,45% 0,34%

C Total 9,42% 7,07%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 18,25% 7,37%

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso
Prévio Indenizado

0,48% 0,36%

D Total 18,73% 7,73%

114,54% 71,62%

1) Para empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional a composição de encargos sociais não deve incluir os gastos relativos às contribuições que 
essas empresas estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da Lei Complementar n. 123/2006.

Tribunal Regional Eleitoral do Piauí
Fórum da 9ª e 61ª Zonas Eleitorais de Floriano-PI
Endereço: Rua Francisco Castro, 940, Manguinha, CEP: 64.800-185.                           
Data do Documento: Novembro/2024

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL(A+B+C+D)

GRUPO A

COMPOSIÇÕES DE ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS

Rua Agenor Veloso, Nº 2171, SALA 01, Bairro Lourival Parente, Município Teresina – Piauí, CEP: 64023-285 262
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